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Objectif principal et motivations 
L’objectif principal de la thèse par article vise à évaluer, dans un contexte de chaîne 
d’approvisionnement, les impacts de la technologie RFID (“Radio Frequency Identification”) sur 
les processus, la gestion des connaissances et la performance. Cette recherche se distingue des 
travaux antérieurs en mettant une emphase particulière sur les incidences de RFID sur 
l’acquisition, la gestion, le partage et le transfert des connaissances, et ce, autant à l’interne (dans 
chaque organisation) qu’à l’externe (dans la chaîne d’approvisionnement). Nous proposons 
également que la gestion des connaissances ainsi améliorée permet l’ajout d’intelligence. 
Cet objectif est poursuivi dans le contexte spécifique de la construction industrielle. Un tel 
contexte est intéressant puisque le poids économique de l’industrie de construction est élevé (au 
Québec, un emploi sur 20 en dépend) et que la construction industrielle connait des 
investissements substantiels, de l’ordre au Canada de 86,9 milliards de dollars pour 2012. De 
plus, c’est un secteur à forte intensité de connaissances dans lequel les firmes de génie-conseil 
jouent un rôle déterminant. Finalement, le fait de s’intéresser à une chaîne d’approvisionnement 
plutôt qu’à des entreprises individuelles correspond à une tendance lourde. Nous avançons donc 
que l’objectif général de recherche présente une certaine pertinence pratique. 
Sur le plan théorique, le projet doctoral est motivé par plusieurs facteurs. Premièrement, le 
nombre d’articles de recherche qui visent un objectif de recherche similaire est très restreint. 
Deuxièmement, la gestion des connaissances nous apparait primordiale dans une économie dite 
basée sur les connaissances, les connaissances étant un facteur de production relativement plus 
important que les coûts de la main d’œuvre. Troisièmement, les connaissances représentent un 
actif intangible qui est à base même des avantages concurrentiels durables. Quatrièmement, la 
technologie RFID soulève des enjeux technologiques et non-technologiques qui ne sont pas 
entièrement résolus. 
Stratégie méthodologique privilégiée 
Cette recherche est exploratoire car elle sert à combler le ‘vide’ théorique et empirique 
concernant notre problématique spécifique. Elle correspond donc au paradigme qualifié 




conduite dans cinq entreprises membres de cette chaîne pendant les étapes de la construction et 
post-construction au sein d’une raffinerie). Le client final est l’entreprise propriétaire de cette 
raffinerie, le maître d’œuvre est la firme de construction et les fournisseurs et sous-traitants sont 
respectivement le fournisseur de matières premières, l’entreprise de fabrication de systèmes de 
tuyauterie et l’entreprise responsable de la préparation de la surface et du revêtement anticorrosif 
des systèmes de tuyauterie. Ces cinq entreprises correspondent à cinq niveaux de la chaîne 
d’approvisionnement. Au total, 57 participants ont été impliqués. Observations, entrevues semi- 
structurées et analyse de documents internes et externes représentent pour l’étude de terrain les 
techniques de collecte de données privilégiées tandis que les groupes de discussion ont permis 
d’atteindre certains consensus et de valider les données empiriques et  résultats obtenus.  
Un consensus s’est formé pour explorer le potentiel de RFID au niveau de 1) 
l’approvisionnement des systèmes de tuyauterie, 2) de leur fabrication, peinture et installation sur 
le site de construction (soit la raffinerie) et, 3) leur inspection et maintenance après que les 
systèmes de tuyauterie soient installés. Ceci constitue trois applications distinctes de RFID, 
chacune ayant par exemple leurs propres exigences sur le plan technologique, leurs contraintes 
sur le plan organisationnel et inter-organisationnel, etc. Ces trois applications sont aussi les trois 
études de cas.  
Principaux résultats 
Les données empiriques confirment que RFID a en effet une influence positive sur les modèles de 
gestion que ce soit au niveau de l’amélioration des modèles existants ou de l’adoption de 
nouveaux modèles selon les résultats des trois articles de thèse. Par contre, l’incidence de RFID 
sur les modèles collaboratifs reçoit un soutien plus faible et mitigé : en effet, nous n’avons obtenu 
aucune évidence empirique sur la confiance tandis que l’amélioration des relations inter-
organisationnelles est surtout démontrée dans le premier article de thèse.  
L’adoption de la technologie RFID dans une industrie aussi complexe que celle de la construction 
industrielle est prometteuse. En effet, les résultats empiriques de notre recherche démontent que 
la technologie RFID a des incidences positives sur l’uniformisation, l’intégration, l’amélioration 
et l’automatisation des processus. Cette technologie améliore également l’acquisition, la gestion, 
le partage, le transfert des connaissances et  permet d’ajouter de l’intelligence au niveau intra- et 




L’analyse inter-cas a permis de dégager des facteurs déterminants additionnels. En particulier, 
nous avons pu établir que trois types de pressions isomorphiques, soit mimétiques, coercitives et 
normatives, s’exercent de façon différencié selon le type d’application RFID et selon la 
perspective de chacune des cinq entreprises. La compatibilité des scénarios RFID avec les 
compétences technologiques des entreprises impliquées se révèle un facteur important. 
Les limites et contraintes ainsi que les principales contributions sont examinées dans le septième 
chapitre et la thèse conclut avec des avenues de recherche.  






Main objective and motivations 
The main objective of the thesis is to evaluate, in the context of supply chain, the impacts of 
RFID (Radio Frequency Identification) technology on processes, knowledge management and 
performance. This research differs from previous work by placing a strong emphasis on the 
impacts of RFID on the acquisition, management, sharing and transfer of knowledge, that are 
assessed internally (within the organization) and externally (across the supply chain). We also 
propose that improved knowledge management allows added-intelligence. 
The above objective is pursued within the specific context of the industrial construction sector. 
Such a context is interesting because the economic weight of the construction industry is high (in 
Quebec, one out of 20 jobs) and because the Canadian industrial construction benefited, in 2012, 
from substantial investments in the order of 86.9 billion dollars. Moreover, industrial construction 
represents a knowledge-intensive where engineering firms play a decisive role. Finally, the focus 
on a supply chain rather than on individual companies corresponds to a heavy trend. We argue 
that the overall objective of research has some practical relevance. 
From a theoretical perspective, the thesis is motivated by several factors. First, the number of 
research articles that target a similar research goal is very limited. Second, knowledge 
management appears to be critical in the so-called knowledge-based economy where knowledge 
can be considered as an important production factor. Third, knowledge is an intangible asset that 
brings sustainable competitive advantages. Fourth, RFID technology raises technological and 
non-technological issues that are not fully resolved. 
Methodological strategy 
This research is exploratory as it serves to fill the existing theoretical and empirical gaps in the 
literature. It thus corresponds to the empirical-inductive paradigm and is based on research 
propositions. More specifically, the field study was conducted in five companies in one supply 
chain during the construction and post-construction stages within one refinery. The end customer 
is the owner of the refinery, the contractor is the construction firm and the suppliers and 
subcontractors are respectively the supplier of raw materials, the manufacturing company of the 




systems. These five companies correspond to the five levels of the supply chain. A total of 57 
participants were involved. Observations, semi-structured interviews and analysis of internal and 
external documents were used as data sources while the focus groups allowed to reach some 
consensus on key decision points and to validate the empirical data and the results. 
A consensus was formed to explore the potential of RFID for 1) the supply of piping systems, 2) 
the manufacturing, painting and installation of these systems in the construction site (the 
refinery), and 3) the inspection and maintenance of the piping systems after their installation. 
This represents three different RFID applications, each with its own requirements in terms of 
technological, organizational and inter-organizational constraints. These three applications are 
also the three case studies.  
Main results 
Empirical evidence confirms that RFID has indeed a positive influence on business models, 
whether at improving existing models or at adopting new models. The impact of RFID on 
collaborative models receives a weaker and mixed support.  The adoption of RFID technology in 
a sector as complex as the industrial construction industry seems promising. Indeed, the empirical 
results demonstrate that RFID technology has a positive impact on the standardization, 
integration, improvement and automation of processes. This technology also enhances the 
acquisition, management, sharing, and transfer of knowledge and adds intelligence at the intra-
and inter-organizational levels. Finally, it reduces several inefficiencies and lowers several 
operational costs. 
The cross-case analysis has identified additional factors. In particular, we have established that 
three types of isomorphic pressures or mimetic, coercive and normative, have a differentiated 
influence depending on the type of RFID application and on firms’ perspective. The 
compatibility of RFID scenarios with organizational technology competences also proved to be a 
significant factor. 
The research limits as well as the main contributions are discussed in the seventh chapter and the 
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Parmi les technologies d’information et de communication (TIC) de pointe, la technologie 
d’identification par radio fréquence (RFID) est considérée comme une innovation ayant le 
potentiel d’offrir un large éventail d’opportunités. Cette thèse vise à explorer et évaluer les 
incidences de la technologie RFID sur les processus, la gestion des connaissances et la 
performance au niveau d’une chaîne d’approvisionnement dans le contexte spécifique de la 
construction industrielle. Plus spécifiquement, la thèse cible un type d’actif, soit les systèmes de 
tuyauterie et les activités qui concernent leur approvisionnement, fabrication, peinture, 
installation, inspection et maintenance dans une raffinerie.  
Cette recherche doctorale se distingue des travaux antérieurs sur certains points. Premièrement, le 
fait de s’intéresser à une chaîne d’approvisionnement plutôt qu’à des entreprises individuelles 
correspond à une tendance lourde que ce soit sur le plan de la pratique des affaires ou sur le plan 
théorique. Deuxièmement, une emphase particulière a été mise sur les incidences de la 
technologie RFID sur l’acquisition, la gestion, le partage et le transfert des connaissances, et ce, 
autant à l’interne (dans chaque organisation) qu’à l’externe (dans la chaîne d’approvisionnement) 
dans un secteur à forte intensité de connaissances. En effet, les connaissances dans le secteur de 
la construction industrielle et tout spécialement au niveau des travaux de construction réalisés au 
sein d’une raffinerie reposent sur des métiers spécifiques comme par exemple l’ingénierie ou la 
mécanique industrielle. Ces connaissances représentent un actif intangible qui est la base même 
des avantages concurrentiels durables dans ce secteur. Troisièmement, très peu de recherches 
empiriques sont conduites dans le secteur de la construction industrielle malgré que son poids 
économique soit substantiel. Par exemple, la construction industrielle connait au Canada  des 
investissements importants de l’ordre de de 86,9 milliards de dollars pour 2012. Quatrièmement, 
nous avons retenu comme unité d’analyse les processus puisque “la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement désigne l'intégration des processus d'affaires clés depuis les fournisseurs 
des fournisseurs jusqu’aux utilisateurs (ou consommateurs) finaux afin d’offrir des produits qui 
ajoutent de la valeur pour les clients et les autres parties prenantes” (Lambert et Cooper, 2000, 





La structure de la thèse correspond aux trois phases du projet doctoral, soit la planification, 












Figure I.1 : Structure de la thèse 
 
La première phase vise le développement de propositions de recherche à partir d’une revue de la 
littérature qui permet de dégager la problématique générale (chapitre 1) et de cerner la 
problématique spécifique (chapitre 2). La présentation des propositions de recherche ainsi que du 
cadre conceptuel se retrouvent dans le chapitre 3. Ce troisième chapitre expose et discute la 
stratégie méthodologique retenue. La deuxième phase qui a exigé d’importants efforts de 
recherche sur le terrain présente les extrants les plus importants de cette recherche, soit les trois 
articles de thèse (chapitres 4, 5 et 6). La troisième et dernière phase (chapitre 7) offre une 
discussion générale, présente l’analyse de cas croisée et le niveau de soutien obtenu pour les 
propositions de recherche, discute des limites et contraintes et examine les principales 
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CHAPITRE 1 : PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE 
 
Ce premier chapitre pose les bases théoriques qui sous-tendent la problématique générale en 
examinant deux axes de recherche, soit la gestion des chaînes d’approvisionnement (section 1.1) 
et la gestion des connaissances (section 1.2). La section 1.3 tente de faire le recoupement entre 
ces deux axes de recherche.  
1.1 GESTION DES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT 
Le terme “supply chain” correspond indifféremment aux expressions de chaîne logistique, chaîne 
de l’offre ou chaîne d’approvisionnement. Nous utilisons systématiquement l’expression chaîne 
d’approvisionnement dans ce texte.   
1.1.1 Évolution et concepts  
La logistique implique des activités diversifiées telles que le transport, l’entreposage, les 
inventaires ou l’emballage (Mangan et al., 2008; CILT, 2012 ; Dewan et al., 2013). Elle se 
retrouve sous cinq catégories principales, soit la logistique d’approvisionnement (exemple, 
commandes), la logistique de fabrication (exemple, ordonnancement et planification de la 
production), la logistique de distribution (exemple, conditionnement et emballage),  la logistique 
des transports (ce qui inclut la planification des transports, l’optimisation des réseaux de 
transports et la gestion du matériel roulant (parc de véhicules) et la logistique de retour (dans le 
cas d’un produit défectueux). Pour plusieurs, la logistique est une composante essentielle de la 
chaîne d'approvisionnement (Lin, 2009) car elle assure la disponibilité d’un bien en optimisant 
quantités, délais et coûts. 
Retracer la période exacte où la notion de la chaîne d’approvisionnement a été initialement mise 
de l’avant reste difficile à déterminer (Zuckerman, 2002). La majorité des experts reconnaissent 
que, dès les années 1960 et 1970, les entreprises ont commencé à considérer la chaîne 
d’approvisionnement comme une entité qui rassemble un ensemble de fonctions étroitement liées 
et dont le but ultime est de servir leurs clients (CRC Press LLC, 2001). D’autres experts relient 
spécifiquement cette notion à 1963, date d’inauguration du conseil national de gestion de 
distribution physique (CNGDP) (Zuckerman, 2002). Durant les années 1980 et 1990, de 




d’approvisionnement ce qui a permis à certaines de se positionner comme des leaders sur le 
marché. Ce succès a incité plusieurs autres firmes à adopter des pratiques de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement (CRC Press LLC, 2001). L’émergence de la chaîne d’approvisionnement 
intégrée (Mentzer et al., 2001) fut observée dès 1996 et serait, selon Fredendall (2001), surtout 
reliée à l’introduction et l’adoption des innovations technologiques et plus spécifiquement des 
systèmes d’information. Une chaîne d’approvisionnement (Figure 1.1) représente un réseau 
d’organisations qui sont impliquées, en amont et en aval, dans les différents processus et activités 
produisant de la valeur sous forme de produits et de services destinés au client final (Christopher, 










Figure 1.1: Réseau de la chaîne d’approvisionnement 
 
La gestion de la chaîne d’approvisionnement a donc comme objectif principal d'intégrer et de 
gérer les flux de produits (matières brutes, composantes, produits semi-finis, biens et produits 
finis) et les flux informationnels et monétaires qui leur sont associés (Johsnton, 1995; Fisher, 
1997; Christopher, 1998; Johnson et Pyke, 1999) et ce, depuis le fournisseur du fournisseur 
jusqu’au client final. Ceci rejoint la définition de Lambert et Cooper qui, parmi les multiples 
définitions offertes dans la littérature (Tableau 1.1), reste celle qui est la plus citée: “La gestion 
de la chaîne d’approvisionnement désigne l'intégration des processus d'affaires clés depuis les 
fournisseurs des fournisseurs jusqu’aux utilisateurs (ou consommateurs) finaux afin d’offrir des 
produits qui ajoutent de la valeur pour les clients et les autres parties prenantes” (Lambert et 









































réfère au réseau de la chaîne d’approvisionnement et donc aux partenaires d’affaires de cette 
chaîne. Deuxièmement, elle insiste sur l’intégration de la chaîne, intégration mise de l’avant par 
plusieurs auteurs dont en particulier (Ellram et Cooper, 1990), ce qui nous semble primordial car 
cela sous-tend nécessairement une coordination systémique et stratégique (Mentzer et al., 2001, 
p.18) et des efforts collaboratifs (Fawcett et Magnan, 2001). Troisièmement, elle introduit le 
concept de processus, qui est l’unité d’analyse retenue pour la stratégie méthodologique que nous 
avons privilégiée. Finalement, la notion de produits couvre les biens et services. Ces produits 
peuvent être des biens manufacturés destinés à des compagnies (par exemple, un avion), des 
items de consommation courante (par exemple, une brosse à dent), des services (par exemple, des 
services postiers) ou des projets (dans notre cas, la construction d’une partie d’une raffinerie).  
Tableau 1.1: Quelques définitions de la chaîne d’approvisionnement 
 
Auteurs Définitions de la chaîne d’approvisoinnement 
 
Christopher, (2010) 
“Réseau des organisations impliquées, en amont et en aval, dans les différents processus 
et activités produisant de la valeur sous forme de produits et de services destinés au 
client final”.  
Ellram, (1991)  “Un réseau d’entreprise qui interagit pour livrer un produit ou un service au client final”.  
 
Johnson et al., (1999) 
“La gestion de la chaîne d'approvisionnement (SCM) est généralement utilisée pour 
décrire la gestion globale des flots de matériaux, d’informations et de fonds et cela à 
partir des fournisseurs, allant aux producteurs, assembleurs finaux, distributeurs (les 
entrepôts et les détaillants) et finalement aux consommateurs”.  
Johnson, (1995) “… le processus qui oriente stratégiquement le mouvement des matériaux du fournisseur 
principale jusqu’à leur arrivée chez le client finale”. 
Lee et Billington, 
(1992) 
“Réseaux de sites de fabrication et de distribution qui procurent les matières premières, 
les transforment en produit intermédiaires et finis et distribuent ces derniers aux clients 
finaux”. 
 
Monczka et al., 
(2008) 
“Concept dont l'objectif principal est d'intégrer et de gérer le flux des 
approvisionnements, grâce à différents tiers et fonctionnalités de la chaîne, et ce,  allant 
du fournisseur principal au client final”. 
 
Teller et al., (2012) 
“Une chaîne d’approvisionnement renvoie à (1) un réseau d'organisation, (2) un effort 
synchronisé et intégré qui a pour but de diriger des processus, des marchandises 
physiques, des fonds et de l’information en amont et en aval et (3) une perspective 
holistique qui vise à créer de la valeur pour le client final”.  
 
Les activités des entreprises membres du réseau sont conçues, structurées et optimisées pour 
procurer une valeur accrue au client final. Pendant la dernière décennie, le concept de la chaîne 
d’approvisionnement a entrainé une transformation radicale de la logistique (Kumar et al., 2011). 
En effet, plusieurs entreprises ont commencé à sous-traiter les activités logistiques précédemment 
effectuées à l’interne à des tierces parties (Li, 2011). Ceci leur a permis de réduire les coûts 
opérationnels, d’améliorer la qualité et la valeur ajoutée des services et d’assurer une 




al., 2009; Cao et Zhang, 2010). De plus, la mondialisation et le niveau accru de compétitivité 
exigent une relocalisation de certaines activités (Zaklan et al., 2012) qui ne sont simplement 
basées sur une réduction des coûts de main d’œuvre. Ainsi, certains centres de distribution se 
rapprochent des principaux détaillants afin d’offrir de meilleurs services. Par exemple, plusieurs 
unités industrielles appartenant au secteur informatique et desservant le marché nord-américain se 
sont installées à Guadalajara au Mexique, malgré que les coûts de main d’œuvre en Chine soient 
beaucoup moins élevés. Ceci leur a permis de mieux contrôler les insatisfactions liées aux 
commandes effectuées et garder ainsi une bonne réputation sur le marché (Bygballe et al., 2012).    
Une chaîne d'approvisionnement est caractérisée en particulier par ses processus (Rexhausen et 
al., 2012). Les processus de la chaîne d’approvisionnement sous-tendent les activités de 
logistique telles que mentionnées ci-dessus mais concernent également d’autres activités telles 
que la gestion des relations client et fournisseur, la gestion du service client, le développement de 
produits ou la commercialisation (Lambert, 2008). Les critères de succès des chaînes seraient le 
contrôle des dépenses, la réduction des cycles de temps, la gestion plus optimale des inventaires, 
la visibilité accrue des produits, la gestion plus serrée des risques et une affinité plus étroite avec 
les clients (Hugos, 2006). 
1.1.2 Quelques modèles pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement  
Plusieurs recherches cherchant à démontrer l’importance de l’optimisation de la chaîne 
d’approvisionnement passent par le développement de modèles efficaces (Billington, 1993; 
Baganha et Cohen, 1998; Cachon et Fisher, 2000; Siajadi et al., 2005). Ces modèles peuvent être 
regroupés en trois grandes catégories, soit les modèles de gestion, les modèles collaboratifs ou les 
modèles technologiques. Cette categorisation repose sur le fait que certains modèles ou pratiques 
des affaires sont 1)  axés sur vers la gestion des chaînes d’approvisionnement (manière 
appropriée de faire les affaires, philosophie et nouvelle orientation ou vision de gestion), 2)  
nécessitent une collaboration étroite entre les entreprises membres de la chaîne 
d’approvisionnement et 3) misent fortement sur la technologie, en particulier les Technologies 
d’information et de communication (TIC) (ex: Technologies mobiles, Internet, technologie 
d’identification par radio fréquence (RFID), etc.) et les différents systèmes d’information (ex: 




Au niveau des modèles de gestion, l’emphase est principalement mise sur la gestion des 
inventaires et, de façon plus générale, sur la coordination des activités et processus de l’ensemble 
de la chaîne, ce qui permet une chaîne plus allégée (“lean supply chain”) (Agarwal et al., 2006; 
Rubio et Corominas, 2008; Shingo, 2009; Sacks et al., 2010) et une gestion de la qualité plus 
élevée (Kannan et Tan, 2005; Lee et Whang, 2005; Kaynak et Hartley, 2008).  La confiance et les 
relations inter-organisationnelles dominent les modèles collaboratifs nécessaires pour gérer 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement (Madhok, 1995; Dyer et Chu, 2003; Simchi-Levi et 
al., 2008; Ntayi et al., 2010). Finalement, au niveau des modèles technologiques, l’évolution des 
technologies de l’information et des communications soutient (certains diront même a rendu 
possible) la gestion des chaînes d’approvisionnement. C’est le cas en particulier de la technologie 
RFID qui représente le focus de cette thèse et que nous examinerons de façon détaillée dans la 
problématique spécifique (chapitre 2).    
1.1.2.1 Modèles de gestion 
La gestion même d’une chaîne d’approvisionnement est fortement complexe. Cette complexité 
est illustrée par un phénomène typique qui se manifeste dans tous les secteurs industriels et connu 
dans la littérature sous le nom de “bullwip effect” ou effet coup de fouet (Lee et al., 1997): une 
petite variation de la demande finale (donc en aval) résulte dans une amplification de plus en plus 
élevée au fur et à mesure que l’on se dirige vers l’amont jusqu’aux fournisseurs des fournisseurs. 
L’effet coup de fouet est causé par plusieurs facteurs, dont en particulier le manque de 
transparence dans la chaîne d’approvisionnement, le manque d’information fiable et le manque 
de vision à long terme (Nienhaus, 2002; Bayraktar et al., 2008; Wright et Yuan, 2008). Les 
conséquences de l’effet coup de fouet sont relativement désastreuses : des inventaires trop élevés, 
des clients insatisfaits, des incertitudes importantes et des ventes perdues (Chen et al., 2000; 
Mason-Jones et Towill, 2000). Tous les membres de la chaîne d’approvisionnement peuvent être 
ainsi pénalisés. 
Les modèles de gestion dans le contexte des chaînes d’approvisionnement répondent 
essentiellement à deux préoccupations constantes, soit la gestion des inventaires à tous les 
maillons de la chaîne (Cachon et Fisher, 2000) et la coordination des processus et activités tout 





Gestion de l’inventaire  
La gestion de l’inventaire est considérée comme un des défis majeurs au niveau d’une chaîne 
d’approvisionnement (Ryu et al., 2012). En effet, selon Giannoccaro et al., (2003), les inventaires 
représentent de 20 % à 60 % de la totalité des actifs d’une entreprise manufacturière. La gestion 
de l’inventaire au niveau d’une chaîne d’approvisionnement est dictée par un ensemble de 
politiques. Ces dernières sont axées vers la demande finale, l’amélioration des services à la 
clientèle et de la satisfaction du client (“demand pull”) ou vers des réductions de coûts. À titre 
d’exemple, on peut se référer à l’optimisation des capacités de production (“costs push”) 
(Verwijmeren et al., 1996).  Ces politiques dépendent principalement de la portée géographique 
(locale ou mondiale), de la stratégie de gestion d’inventaires (centralisée ou distribuée) et du 
modèle de vérification du niveau des stocks (périodique, continu ou hybride). Elles peuvent aussi 
dépendre du type de demande (linéaire ou distribuée) et de la responsabilité de la gestion des 
inventaires (autogérés ou gérés par le fournisseur) (Ryu et al., 2012). Cependant, quelles que 
soient ces politiques, la gestion des inventaires connait des contraintes majeures au niveau des 
chaînes d’approvisionnement (Lefebvre et al., 2005; Mitra, 2012; Tsao et al., 2012; Coelho et 
Laporte, 2013). Premièrement, les activités et processus de gestion d’inventaires sont encore 
basés dans certaines entreprises, surtout celles de plus petite taille, sur des tâches manuelles qui 
génèrent de la paperasse. Deuxièmement, les pénuries d’inventaires potentielles et les goulots 
d’étranglement ne sont pas nécessairement identifiés. Troisièmement, l’information provenant 
des systèmes de gestion d’inventaires peut être inexacte. Finalement, la disparition et le vol des 
produits sont relativement fréquents au sein des entrepôts. 
Le concept du juste à temps vise à minimiser  le niveau d’entreposage, les délais de livraison, les 
délais d’attente et permet une meilleure application des normes, une maîtrise adéquate de la 
qualité, la disparition de la paperasse et la diminution des frustrations parmi les employés (Figure 
1.2). Le juste à temps peut être distingué sous deux formes, le “grand juste à temps” et le “petit 
juste à temps”. Le premier (souvent connu sous le nom de fabrication allégée, opération allégée 
ou production allégée) est considéré comme une philosophie de gestion des opérations qui 
cherche à éliminer toutes les formes de pertes au sein d’une firme (Iwase et Ohno, 2011). Le 
“petit juste à temps” se concentre plus étroitement sur la planification de l'inventaire des produits 












Figure 1.2 : Caractéristiques du concept du juste à temps (Source : Tiré de Ménard, 2005) 
 
Cependant, le juste à temps nécessite de tenir compte de plusieurs facteurs (Hayes, 1981; Griffin 
et Harrell, 1991; DeLuzio, 1993; Lee, 1997; Horngren et al., 2007; Hilton, 2008; Atkinson, 
2012),  soit l'engagement des cadres supérieurs et intermédiaires, l’application de la méthode dite 
pull (uniquement lorsqu’une demande en aval existe), la standardisation des tâches, des 
installations et équipements flexibles et la polyvalence des travailleurs. Le juste à temps connait 
plusieurs variantes dont le JITII (“Just in Time II”), le CMI (“Co-Managed Inventory”) ou le JMI 
(“Joint-Managed Inventory”). Le JITII (“Just in Time II”) a été introduit par Bose, le 
manufacturier de systèmes audio. Le JITII (“Just in Time II”) remplace les acheteurs, 
planificateurs et vendeurs du manufacturier par les personnes clés de ses fournisseurs, avec 
comme conséquences principales, de libérer le personnel du manufacturier et de donner aux 
employés des fournisseurs une meilleure appréciation des besoins de leur client. Le VMI 
(“Vendor Managed Inventory”), connu également sous le terme de réapprovisionnement continu, 
encourage également le partage d’information entre les partenaires d’affaires (Disney et Towill, 
2003). Ses principaux avantages résident dans la simplification des processus des achats et de 
gestion de stocks, une réduction du niveau de l’inventaire dans un contexte de chaîne 
d’approvisionnement, une meilleure connaissance du marché (Zanoni et al., 2012) et une 






Modèles et mécanismes de coordination 
Si la gestion des inventaires doit être mieux optimisée tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement, les mécanismes de coordination (initialement introduits par Thompson, 
1967) ne se limitent pas aux problèmes d’inventaires. Ainsi, plusieurs modèles sont apparus dont 
le CPFR (“Collaborative planning, forecasting, and replenishment”) et ECR (“Efficient 
consumer response”).  
Le CPFR représente des pratiques commerciales qui consistent à unifier la vision de plusieurs 
partenaires et à mettre en place et partager un ensemble de standards et procédures communes 
dans l’optique de mieux planifier, coordonner et réaliser les demandes du client final (Sari, 2008). 
Le CPFR représente donc une approche holistique pour gérer de façon conjointe des activités 
aussi diverses que la production, les commandes ou les ventes. Le CPFR va plus loin qu’une 
coordination passive car il exige l’implication de tous les partenaires dans la prise de décision et 
un partage de l’information : cela stimule donc la coordination dite active (Christiansen et al., 
2007).  Parmi les avantages dérivés du CPFR, mentionnons la réduction des coûts opérationnels, 
la réduction des erreurs de planification et des temps d’attentes et l’augmentation du niveau des 
ventes (Büyüközkan et al., 2012).  
L’ECR (“Efficient Consumer Response”) provient de la constatation suivante: les firmes peuvent 
mieux servir les consommateurs, plus rapidement et à moindre coût en collaborant avec des 
partenaires commerciaux. L’ECR est donc basé sur un partenariat stratégique entre les différents 
acteurs d’une chaîne d’approvisionnement impliquant des fournisseurs, grossistes, distributeurs et 
détaillants (Lohtia et al., 2004). Pour plusieurs auteurs dont Holmström et ses co-auteurs (2002), 
le CRFR constitue le lien manquant pour atteindre l’objectif primordial de l’ECR, soit celui 
d’assurer une meilleure qualité et un choix plus optimal pour le consommateur final (Mills, 
1993).  
Dans la même veine, le QR (“Quick response”) est également axé vers le marché (“market-
driven”) et a été mis en place initialement au début des années 90 dans l’industrie américaine du 
textile, où les temps de réaction - environ 66 semaines en moyenne entre la transformation de la 
matière première en vêtements jusqu’aux étagères des magasins (Blackburn, 1991) - étaient 
beaucoup trop longs. Le temps devenait alors un facteur concurrentiel important dans cette 




voie d’industrialisation. Tout en améliorant la gestion quotidienne des activités d’une chaîne 
d’approvisionnement (Perry et al., 1999), le QR est considéré comme un système de gestion, 
production et distribution qui a comme objectif de satisfaire les consommateurs dans des délais 
minimaux (Choi et Sethi, 2010) et à la base même de ce qu’on appelle “time-based competition”. 
Des modèles de gestion discutés ci-dessus, nous remarquons que les efforts de coordination sont 
passés d’une perspective unilatérale dictée par le vendeur (par exemple, avec le VMI) ou le client 
(c’est le cas de l’ECR) à une approche bilatérale (avec le CPFR). L’approche bilatérale inclut 
pour chaque chaînon de la chaîne d’approvisionnement à la fois les fournisseurs et les clients et 
intègre pour l’ensemble des chaînons tous les membres de chaîne. 
1.1.2.2 Modèles collaboratifs  
La collaboration dépasse largement les efforts de coordination (Skjoett-Larsen et al., 2003). Elle 
peut être en effet considérée comme “une initiative conjointe qui se traduit par des 
communications observables (ou des échanges d'information), la coordination de différentes 
activités et la participation aux décisions afin d'atteindre des objectifs communs” (Daoudi et 
Bourgeault, 2012, p. 4).  Dans le cadre de ce projet de recherche, deux concepts clés émergent de 
la littérature et ont été retenus dû à leur prédominance dans une chaîne d’approvisionnement, soit 
la confiance et des relations inter-organisationnelles (Panayides et Lun, 2009; Cheng, 2011; 
Fawcett et al., 2012; Chen et Fu, 2013). 
La confiance 
Le concept de la confiance (Wong et Kanji, 2008; Panayides et Lun, 2009; Yeung et al., 2009) a 
été largement analysé dans diverses disciplines. C’est un concept multidimensionnel qui implique 
notamment la volonté, la croyance, la dépendance, l’espoir, l’honnêteté, la mutualité, le partage 
des valeurs, la réciprocité, l’engagement, la compassion, l’incertitude, la responsabilité et 
finalement le partage du risque (McAllister, 1995; Das et Teng, 1998).  
D’un point de vue organisationnel, la confiance constitue un élément déterminant dans toutes les 
relations professionnelles (Morgan et Hunt, 1994) et se traduit par la volonté de s’appuyer sur un 
partenaire d’échange dans l’espoir que ce dernier se conforme aux accords communs (Currall et 
Inkpen, 2002). Dans un contexte de chaîne d’approvisionnement, la confiance est perçue comme 
un des éléments les plus importants pour que les relations inter-organisationnelles (entre 




désigne également un état d’esprit qui consiste à créer un environnement où règnent une 
négociation équitable, une fiabilité au niveau de l’accomplissement des obligations et une attitude 
positive entre les partenaires (Zaheer et al., 1998) dans l’optique d’augmenter la probabilité de 
réalisation de bénéfices mutuels (Ireland et Webb, 2007). La figure 1.3 représente  
un modèle de maturité de la confiance au niveau inter-organisationnel. Selon Fawcett et al. 
(2012), la maturité de la confiance inter-organisationnelle repose sur trois éléments essentiels : 1) 
le temps nécessaire permettant aux relations de germer; 2) la réalisation de résultats positifs basés 
sur un partage itératif des expériences et finalement 3) un investissement continu au niveau des 
relations entre les partenaires.   
La confiance est aussi perçue comme un devoir éthique et moral (Hosmer, 1995). Hosmer, 
(1995), Dyer (1996), Cai et al., (2010) et Fawcett et al., (2012) confirment que la confiance est un 
catalyseur pour l’adoption des innovations collaboratives, une condition préalable à l’intégration 
de l’information et au renforcement de son contenu et un prérequis pour une participation réussie 
des clients et des fournisseurs dans la chaîne d’approvisionnement. 
La confiance est donc considérée comme une composante à part entière d’une relation inter-
organisationnelle et est identifiée comme étant la pierre angulaire de partenariats stratégiques 
dans les chaînes d’approvisionnement (Spekman et al., 1988; Handfield et Bechtel, 2002; Chen et 
al., 2011). Similairement, Lee et Billington, (1993); Das et Teng, (1998); Bachmann, (2001); et 
Li et al., (2007) ont soutenu que la confiance est un ingrédient fondamental pour le maintien de la 
coopération, la prévention des conflits et la réduction des risques relationnelles et finalement la 
réduction des coûts transactionnels au niveau d’une chaîne d’approvisionnement. 
Quatre types de confiance existent au niveau inter-organisationnel (Sako, 1992; Yeung et al., 
2009): la confiance basée sur les compétences, la confiance contractuelle, la confiance calculée et 
la confiance basée sur de la bonne volonté. De leur côté, Fawcett et al., (2012) proposent un 
modèle de maturité (Figure 1.3) qui passe d’une confiance limitée (premier niveau) à une 
confiance collaborative (quatrième niveau). L’atteinte du quatrième niveau permet une confiance 
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Temps, expériences, et intensité des relations 
Figure 1.3 : Modèle de maturité de la confiance au niveau inter-organisationnel (Source : traduit de 







Relations inter-organisationnelles  
Les organisations qui cherchent à développer une chaîne d’approvisionnement concurrentielle et 
flexible doivent absolument développer une relation inter-organisationnelle et collaborer afin de 
partager la même vision stratégique (Ntayi et Eyaa, 2010). Cette relation est soutenue sur le plan 
théorique par Simchi-Levi et al. (2008) qui affirment que les partenariats de collaboration entre 
les fournisseurs et les fabricants peuvent avoir un impact significatif sur la performance de la 
chaîne d’approvisionnement. Selon Simatupang et Sridharan (2002) et Cao et Zhang (2013a), ce 
type de relations est basé sur la synchronisation des décisions, l’alignement des incitations, 
l’output des synergies entre les partenaires, la communication et le partage de l’information. Ce 
dernier point, soit le partage de l’information entre les différents partenaires de la chaîne, est 
particulièrement crucial (Prajogo et Olhager, 2012). Les informations peuvent aller du cahier des 
charges d’un produit aux bases de données des clients en passant par les données reliées à la 
planification (Lummus et Vokurka, 1999). Au niveau des opérations de production, elles ont été 
classifiées par Huang et al. (2003) en six principales catégories (produit, processus, ressource, 
inventaire, commande et prévision) tel que décrit dans le Tableau 1.2.  
Tableau 1.2: Classification des informations de production  
(Source : traduit de Huang et al., 2003) 
C’est ainsi que de plus en plus d’entreprises reconnaissent qu'il existe un lien positif entre la 
disponibilité et la qualité de l'information et 1) une performance supérieure de la chaîne 
Catégories Principales  informations partagées 
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d'approvisionnement (Albert, 2008); 2) une meilleure gestion de l’inventaire (Cachon et Fisher 
2000) et 3) une réduction des coûts opérationnels (Lee et Billington, 1993).  Dans la même voie 
de réflexions, plusieurs chercheurs et praticiens ont démontré un intérêt croissant face aux 
avantages du concept de partage de l’information au niveau des réseaux d’une chaîne 
d’approvisionnement (Jharkharia et Shankar, 2000; Huang et al., 2003; Angulo et Nachtmann, 
2004; Huang et Gangopadhyay, 2004; Hult et al., 2004; Shin et al., 2007; Pereira, 2009). Leurs 
recherches ont prouvé que le partage de l’information peut contribuer au renforcement des 
relations entre les partenaires de la chaîne, à l’affermissement des canaux de coordination, à une 
réduction des coûts de la chaîne, à une amélioration du taux d’exécution des commandes et à une 
meilleure planification inter-organisationnelle.  
1.1.2.3 Modèles technologiques 
Les technologies d’information et de communication (TIC) sont considérées comme une 
composante essentielle pour la gestion d’une chaîne d’approvisionnement (Byrd et Davidson, 
2003). En effet, l’évolution des systèmes d’information et des systèmes de gestion (progiciels de 
gestion intégrés, “datawarehouse”, “datamining”, etc…) ainsi que les technologies mobiles 
(Internet, RFID, etc…) permettent aux partenaires d’affaires de mieux piloter les chaînes 
d’approvisionnement (Giannakis et al., 2011; Tseng et al., 2011; Xia, 2011) et ce, en soutenant 
un grand nombre de pratiques fondamentales (Tableau 1.3). 
Sur le plan informationnel, Nativi et Lee, (2012) insistent sur le potentiel des TIC de fournir des 
informations précises et fiables, ce qui conduit à améliorer la performance de la chaîne 
d’approvisionnement. De plus, Prajogo et Olhager, (2012) mettent l’accent sur le potentiel des 
TIC à assurer un partage de l’énorme quantité de l’information en temps réel. À titre d’exemple, 
des sociétés telles que Dell et Cisco Systems partagent un ensemble d'information avec leurs 
fournisseurs et clients, ce qui leur permet de mieux contrôler la charge du travail ainsi que le 
niveau des inventaires, tout en assurant une meilleure anticipation sur des changements fluctuants 







 Tableau 1.3 : Potentiel des TIC sur les pratiques d’une chaîne d’approvisionnement 
De plus, l’adoption des TIC dans les chaînes d’approvisionnement permet une plus forte 
intégration des activités des partenaires, une coordination plus optimale des flux entre les 
membres de la chaîne et une plus grande agilité ou capacité d’adaptation de la part de ces derniers 
(Wu et al., 2006). Ceci se traduit par une performance accrue. Selon Nechita et Timofti (2011) et 
Chung et al. (2009), les TIC soutiennent les modèles de gestion, améliorent les relations entre les 
partenaires et permettent d’assurer un contrôle et un suivi appropriés de la planification et de la 
qualité des services (Nix et al., 2004). Quelques progiciels, logiciels et systèmes d’information 





 Fournir une meilleure qualité de service 
 Capture, organisation et partage des informations clés d’une manière 
efficace aux niveaux intra- et inter-organisationnel 
 Meilleure communication entre les membres de la chaîne 
d’approvisionnement 
Guo et al., (2006); Li 
et Lin, (2006); 
Prajogo et  Olhager, 
2012.   
 
Intégration 
 Amélioration de la visibilité de la chaîne d’approvisionnement 
 Standardisation des processus 
 Contrôle de la fluctuation et changements du marché en temps réel 
 Fiabilité de la planification de la production, gestion des stocks et de 
la distribution 
Angeles (2009);  Li 
et al. (2009);  
Taghaboni-Dutta et 
al. (2010); Amy et  




 Meilleure coordination des flux entre les différents partenaires de la 
chaîne d’approvisionnement (ex. fournisseurs, fabricants, grossistes, 
détaillants et consommateurs final) 
 Diminution des conflits et des comportements opportunistes au sein 
de la chaîne d’approvisionnement 
 Amélioration de la coordination entre les activités de planification, 
logistique et opérationnelle 
  Efficacité des prestations de services 
Garcı́a-Dastugue et 
Lambert, (2003);  
Xue et al., (2005);  
Devaraj et al., 
(2007); Lee et al., 




 Amélioration des opérations quotidiennes et de la rentabilité 
organisationnelle 
 Conversion des incertitudes et des perturbations du marché en 
opportunités d’affaires 
 Partage d’une vision stratégique entre les partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement 
 Collaboration entre les partenaires de la chaîne d’approvisionnement 
pour la mise en place des ressources nécessaires pour renforcer les 
activités inter-organisationnelles 
White et al., (2005);  
Braunscheidel et 
Suresh, (2009); Ngai 




 Synchronisation des activités du juste à temps 
 Concordance des flux informationnels avec ceux des matériaux 
 Visibilité des niveaux des stocks au niveau de toute la chaîne 
d’approvisionnement 
 Développement de scénarios pour la réduction des coûts (ex. 
transport, possession des stocks, gestion des commandes, frais 
administratifs, etc…) et l’optimisation de la chaîne 
d’approvisionnement 
Li et al., (2009); Leo, 
(2010);  Mithas et 
al., (2011); 
Ranganathan et al., 





qui sont particulièrement importants pour la gestion des chaînes d’approvisionnement sont décrits 
ci-après:  
1) L’EDI (“Electronic data interchange”) qui est apparu au début des années 80 a été et reste 
encore la pierre angulaire des échanges inter-entreprises (Cao et Zhang, 2013b). L’EDI 
désigne la communication directe d’ordinateur à ordinateur de documents dans un format 
standard très structuré (Crum et al., 1998). Sa dimension inter-organisationnelle a reçu 
beaucoup d’attention de la part du monde des affaires (Hill et Swenson, 1994) et a fait 
l’objet de très nombreux articles. Cependant, sa rigidité même n’est pas nécessairement 
un atout pour rencontrer les besoins spécifiques des chaînes d’approvisionnement (Lee et 
Wang, 2000) et d’autres technologies dont RFID jouent également un rôle primordial 
(Patterson et al., 2004).  
2) L’ERP (“Enterprise Resource Planning”) ou le progiciel de gestion intégré est considéré 
comme une solution d’affaire qui consiste à rassembler un ensemble de processus 
d’affaires, à les automatiser et à les standardiser (Aslan et al., 2012). On cite par exemple, 
la fabrication, la comptabilité, la gestion des ressources humaines, le marketing, les 
ventes, etc…. Le progiciel de gestion intégré offre plusieurs avantages, notamment la 
diffusion verticale et horizontale de l’information, la fiabilité des données et la 
simplification des processus (Gupta et Kohli, 2006). Quand l’ERP est étendu à la chaîne 
d’approvisionnement, il permet une forte intégration des flux informationnels entre ses 
membres (Sheick, 2003; De Burca et al., 2005). 
3) L’EDMS (“Electronic Document Management System”) ou le système de gestion 
électronique des documents est une application combinant un ensemble de technologies et 
de systèmes (Hung et al., 2009). Elle a comme objectif le support ainsi que le contrôle du 
cycle de vie des documents électroniques. Ses principales fonctionnalités incluent le 
transfert des documents dans le système, leur stockage et archivage, leur organisation et 
classification via un système d’indexation et leur récupération par l’intermédiaire d’un 
outil de recherche (Zhao et al., 2010).  
4) Le WMS (“Warehouse Management System”) ou le système de gestion des entrepôts 
permet de maximiser l’efficacité et la productivité des tâches réalisées au sein d’un 
entrepôt. Cette application consiste à planifier et gérer le flux des stocks au sein d’un 




réception, le rangement, la cueillette et l’expédition des marchandises ainsi toutes les 
fonctionnalités de gestion qui les soutiennent (Shiau et Ming-Chang, 2010). Parmi les 
principaux avantages de la mise en œuvre d’un système de gestion d’entrepôt, on trouve 
la réduction des délais, l’accroissement des flux de circulation des marchandises et 
l’optimisation des espaces d’entreposage (Park et Hyoungkwan, 2013).  
5) Le CMMS (“Computerized Maintenance Management System”) ou la gestion de 
maintenance assistée par ordinateur (GMAO) est une application qui permet aux 
opérateurs spécialisés en entretien et en maintenance de planifier, organiser et contrôler 
d’une manière automatisée l’ensemble de leurs actifs d’une manière quotidienne et 
intégrée (Godot et Villard, 1999). Ce système offre plusieurs avantages car il permet de 
conserver électroniquement un historique détaillé de toutes les réparations effectuées dans 
le passé, de planifier les maintenances futures, de suivre les coûts historiques et 
l’estimation des frais d’entretien et de maintenance futurs, de mémoriser la documentation 
ainsi que les procédures techniques reliées à chaque actif et de générer des bons de travail 
basés sur les priorités d’inspection et de maintenance (O’Donoghue et Prendergast, 2004).  
Nous pouvons conclure des paragraphes précédents que les outils disponibles pour améliorer les 
chaînes d’approvisionnement sont nombreux, parfois redondants et reposent tous sur les TIC. 
Cependant, plusieurs facteurs devraient être pris en considération afin d’assurer une intégration 
réussie des TIC au niveau d’une chaîne d’approvisionnement (Gunasekaran et al., 2004). Ces 
facteurs  peuvent être regroupés en quatre dimensions (Figure 1.4) : planification stratégique des 
























Figure 1.4 : Facteurs fondamentaux pour une intégration réussie des TIC dans la chaîne 
d’approvisionnement (Source : adapté de Gunasekaran et al., 2004) 
1.2 GESTION DES CONNAISSANCES 
La gestion des connaissances exige au préalable de cerner les concepts de données, information et 
connaissances et d’examiner la notion d’intelligence. Ceci est présenté dans la section 1.2.1 
tandis que la section 1.2.2 se penche sur les fondements théoriques de la gestion des 
connaissances. 
1.2.1 Données, information, connaissances et intelligence 
La gestion des connaissances (“Knowledge Management” ou KM) demande dès le départ de faire 
une distinction entre données, information et connaissances. La hiérarchie DIKW (“Data”, 
“Information”, “Knowledge”, “Wisdom”) est particulièrement pertinente pour illustrer cette 
distinction. Cleveland (1982), Zeleny (1987) et Ackoff (1989) ont été parmi les premiers à référer 
à ce modèle dans le contexte spécifique de la gestion de connaissances tandis que plusieurs 
auteurs s’y appuient dans la littérature en systèmes d’information (par exemple, Liebowitz, 1999; 
Sharma, 2004). 
Planification stratégique des TIC:     
Partenariats stratégiques   
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Mise en place de plans d’affaires à long 
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À la base de la hiérarchie du modèle DIKW (Figure 1.5), se trouvent les données qui sont des 
faits ou des notions représentées sous une forme non-structurée et conventionnelle et qui 
nécessitent qu’elles soient traitées avant d’être communiquées (Thierauf, 1999). Elles peuvent 
aussi être considérées comme des descriptions réelles et concrètes qui peuvent prendre une forme 
qualitative ou quantitative de certains événements (Sanchez, 2005). Une fois conceptualisées, 
classées, calculées, condensées et interprétées dans un cadre significatif, les données sont 
transformées en information (Davenport et Prusak 2000). Selon Ackoff (1999), les informations 
se retrouvent dans les réponses aux questions qui commencent par des mots tels que : qui, quoi, 





















Figure 1.5 : Le modèle DIKW (Source: traduit et adapté de Liebowitz, 1999) 
 
La connaissance (troisième niveau de la hiérarchie) représente un groupement d’information qui 
est organisée et analysée dans le but de la rendre compréhensible et applicable à la résolution des 
problèmes et à la prise de décisions (Turban et Frenzel, 1992). Selon Nonaka (1994) et 
Andriessen & Boom (2007), la connaissance est un concept abstrait à multiples facettes et 
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et des procédures qui permettent essentiellement de guider les pensées et les comportements d’un 
être humain tandis que Koskinen et Philanto (2008, p. 43) la considèrent comme le point de 
convergence de la perception, des compétences et de l’expérience d’un individu. Pour d’autres 
auteurs, la connaissance est une combinaison d’expériences, de valeurs, d’informations 
contextuelles et de perspicacité qui permet de fournir un cadre pour évaluer et incorporer de 
nouvelles informations et expériences (Davenport et Prusak, 2000).  
Notons que la connaissance telle que caractérisée précédemment correspond plus à la 
connaissance individuelle qu’à la connaissance organisationnelle. Alle (1997, p. 46-47) donne un 
éclairage plus particulier sur la connaissance organisationnelle en proposant les trois formes 
distinctes suivantes : 1) connaissance sous forme d’un objet (ce qui conduit les organisations à se 
concentrer sur les activités de transfert de connaissances en utilisant des technologies et systèmes 
d’information); 2) connaissance sous forme d’un processus (en mettant l’accent sur les aspects 
dynamiques de la connaissance, comme le partage, la création, l'adaptation, l'apprentissage et la 
communication) et 3) connaissance sous forme d’un système complexe (considérée comme un 
phénomène créatif qui nécessite un environnement adéquat; en d’autres termes, une culture 
appropriée). Nous retiendrons dans le cadre de cette thèse, la définition avancée par Alle (1999).  
Au plus haut de la pyramide (Figure 1.5), apparait la sagesse qui est perçue comme l’habilité à 
effectuer des jugements appropriés en se basant sur les connaissances, expériences et 
perspicacités accumulées (Tah et Carr, 2001). Par définition, la sagesse implique de la part d’un 
individu discernement, jugement, prévoyance et entendement. Selon Ackoff, elle est rarement 
atteinte. En effet, ce dernier estime qu’en moyenne, l’esprit humain contient 40% de données, 
30% d’information, 20% de connaissances, 10% de compréhension  et presque pas de sagesse1.  
La Figure 1.5 présente un intérêt particulier car en plus de montrer les quatre niveaux de la 
pyramide, soit données, information, connaissances et sagesse, elle qualifie les valeurs ajoutées 
par le passage d’un niveau inférieur à un niveau supérieur de la pyramide, ce qui nous semble 
particulièrement pertinent.  
 
1 (Traduction libre de “on average about forty percent of the human mind consists of data, thirty 
percent information, twenty percent knowledge, ten percent understanding, and virtually no 




Certains auteurs ont apporté des variantes au modèle DIKW, dont les plus connues sont celles de 
Zeleny (1987) et d’Ackoff (1989) qui ont respectivement ajouté la compréhension 
(“understanding”) entre connaissances et sagesse et l’éclaircissement ou l’illumination 
(traduction du terme “enlightenment” qui n’est pas pris ici dans le sens spirituel) après sagesse 
tout en haut de la pyramide. Les concepts de données, information et connaissances peuvent tout 
autant s’appliquer aux individus qu’aux organisations. Cependant, la sagesse, bien que cruciale 
au niveau individuel, apparait comme un concept très abstrait, flou et peu pertinent (Nürnberger 
et al., 2011) au niveau organisationnel. Nous nous permettrons donc d’ajouter au modèle DIKW 
le concept d’intelligence au sommet de la pyramide (voir Figure 1.5), et ce, à l’instar de plusieurs 
auteurs (Rowley, 2007; Zhang, 2009; Nürnberger et al., 2011). Pour Rowley (2007), le terme 
intelligence correspond à son sens épistémologique (Ermine et al., 2012) provenant du latin 
‘intellegere’ (apprécier, comprendre, se rendre compte,…). Ce terme se rapproche aussi de ce que 
Weik (1995) a appellé “sense making” dans les organisations.  
Les organisations deviennent intelligentes lorsqu’elles deviennent capables de se soustraire au 
surplus d’information pour capitaliser sur les multiples connaissances disponibles à l’interne ou à 
l’externe pour améliorer leur performance (Choo, 1995). L’intelligence organisationnelle est 
dérivée des connaissances organisationnelles (Brouard, 2003) qui proviennent elles-mêmes de 
l’intégration, du suivi et de l’analyse des informations (Jacob et al., 2001). La pyramide du 
modèle DIKW initial peut être réinterprétée dans un contexte organisationnel. Notons que par 
extension les mêmes arguments sont valables dans un contexte inter-organisationnel et on peut 
parler alors de réseaux intelligents d’entreprises (Miles et Snow, 1992) ou de chaînes 
d’approvisionnement intelligentes (Wong et al., 2002; Shervais et al., 2003; Mettler et al. 2012; 
Siurdyban et Møller, 2012).    
L’intelligence organisationnelle et inter-organisationnelle permet en autres l’amélioration 
systématique de l’efficacité des processus organisationnels; le renforcement des canaux de 
diffusion de l’information; l’identification des points à améliorer ainsi que des risques et des 
opportunités; la réduction des écarts de performance par rapport à la concurrence; et le 
développement des meilleures pratiques organisationnelles (Khairul et al., 2008). Selon Albescu 
et Mihai (2008), l’intelligence requiert des connaissances spécifiques nécessaires pour le 
développement de stratégies et des politiques organisationnelles et leur mise en œuvre aux 




En résumé, nous proposons que l’intelligence soit placée au sommet de la pyramide du modèle 
DIKW (Figure 1.5) car elle se base sur les connaissances individuelles ou collectives pour 
permettre de tirer des conclusions pertinentes et rapides et de prendre des décisions éclairées 
(Rouach et Santi, 2001), et ce, tant sur les plans stratégique, tactique et opérationnel qu’aux  
niveaux intra-organisationnel et inter-organisationnel (Albescu et Mihai, 2008). L’intelligence 
organisationnelle inclut l’intelligence d’affaires (“business intelligence”) qui à son tour, englobe 
l’intelligence concurrentielle (“competitive intelligence”) (Zheng et al., 2012, p.698). Bien qu’elle 
ait été initialement ancrée dans la littérature en systèmes d’information, plus précisément celle 
sur les systèmes d’aide à la décision (“Decision Support Systems” ou DSS), l’intelligence 
d’affaires a évolué pour prendre une perspective plus holistique et intégrée (Fleisher et 
Bensoussan, 2003; Negash, 2004; Khan et Quadri, 2012) et se retrouve dans diverses disciplines 
telles que stratégie, marketing ou intelligence artificielle.  
Dans sa définition élargie, l’intelligence d’affaires permet d’accéder, d’entreposer, de regrouper, 
de traiter et d’analyser les données internes et externes afin de les transformer en actions 
intelligentes (Gilad et Gilad, 1988). Khan et Quadri (2012) apportent des précisions à cette 
définition en indiquant comment l’intelligence d’affaires est obtenue,  ce qui est démontré dans la 
Figure 1.6. 
Cette figure reprend essentiellement cette définition en se scindant en trois parties: accès,  
entreposage et analyse des données. Cependant, elle est plus explicite que la définition précédente 
puisqu’elle montre les liens entre ces trois parties, elle indique la provenance des données (ERP, 
chaîne d’approvisionnement, transactions en ligne, etc.), elle illustre le type de bases de données 
et leur hiérarchie  (référentiel de métadonnées ou “meta data repository”, répertoire de données 
au niveau de l’entreprise et spécialisés connus sous les termes entreprise data warehouse” et 
“data marts” ou “localized data wharehouse”) et elle présente les méthodes d’analyse 
(l'exploration de données ou data mining et des techniques de traitement des données tel que le 















































































Rapports OLAP3 Visualisation 
1 OLTP: Online Transaction Processing 
2 ETL: Extract, Transform, and Load 











1.2.2 Gestion des connaissances, concepts et modèles  
La section suivante consiste à introduire le concept de gestion des connaissances, ses différents 
types et finalement à étudier les principaux modèles de gestion des connaissances retenus dans le 
cadre de ce projet de recherche.  
1.2.2.1 Gestion des connaisssances: un concept difficile à cerner 
La gestion des connaissances est importante sur le plan organisationnel (Waheed, 2010). En effet, 
une gestion adéquate des connaissances aide les organisations à devenir plus souples, à répondre 
plus rapidement aux demandes accrues des collaborateurs, à suivre l’évolution du marché, à être 
plus innovantes, à améliorer la productivité et à soutenir la prise de décisions (Alavi et Leidner, 
1999). Elle est aussi considérée comme une ressource organisationnelle intangible sur laquelle se 
basent des avantages concurrentiels durables (Grover et Davenport, 2001; Bhirud et al., 2005; 
Jolly et Thérin, 2007). Selon une enquête menée par KPMG en 2003 auprès de plus que 400 
compagnies dans le monde, il a été démontré que la gestion des connaissances joue un rôle 
extrêmement important au niveau de la création d’une synergie entre les unités d’affaires (83 %), 
a une valeur ajoutée sur le service à la clientèle (74 %), permet de réduire les coûts (67 %), 
améliore la qualité (70 %) et permet un meilleur contrôle des risques (26 %).  
La gestion des connaissances est difficile à définir et à mesurer puisqu’elle représente un concept 
complexe et multidimensionnel (Kumar et Thondikulam, 2006; Jan, 2010). Le Tableau 1.4 
présente les principales définitions de la gestion des connaissances dérivées de la revue de la 
littérature. Du Tableau 1.4, nous retiendrons que la gestion des connaissances consiste à 
identifier, acquérir, entreposer, trier, classer, transférer, distribuer, partager et utiliser des 
connaissances au sein d’une organisation dans l’optique de favoriser l’apprentissage, 
d’approfondir les savoirs, de créer de nouvelles connaissances et d’améliorer ainsi sa 
performance. 
1.2.2.2 Types de connaissances 
Les connaissances sont généralement classées en deux types: explicites et tacites. Ces types de 
connaissances interdépendants sont à l’origine de la création de nouvelles connaissances 




Sabherwal 2007), ce qui constitue un aspect primordial de l’enrichissement de l’actif intellectuel 
d’une organisation.  
Tableau 1.4 : Principales définitions de la gestion des connaissances 
 
De Frederick Taylor à Hebert Simon, la littérature souligne l’utilité et l’importance des 
connaissances explicites. Ce type de connaissances (Nonaka, 1991; Nonaka, 1994; Nonaka et 
Takeuchi, 1995; Fernie et al, 2003; Nonaka et Peltokorpi, 2006; Prusak et Weiss, 2007) 
représente des connaissances qui peuvent être codifiées, visualisées, exprimées, externalisées et 
systématiquement communiquées et transmises dans un langage formel et clair. Elles sont faciles 
à accéder, retracer et contrôler (Nadeau et Fisher, 2011) grâce à la capacité des systèmes de 
gestion de connaissances ou des bases de données appropriées qui facilitent leurs classifications, 
partages, récupérations, etc…(Bhirud et al., 2005). Les exemples les plus concrets des 
Auteurs Définitions 
Alle, (1999) La gestion des connaissances consiste à organiser, trier, classer et transférer des connaissances dans toute l’organisation    
Alavi et Leidner, (2001) La gestion des connaissances permet de créer une atmosphère d’échange efficace à partir des expériences ou des idées des individus, encourage les gestionnaires à 
utiliser des technologies innovantes et surtout facilite la gestion du temps et de 
l’espace d’une manière efficiente 
Buchel, (2007) La gestion des connaissances consiste à identifier, acquérir, développer, distribuer, utiliser et entreposer les connaissances significatives pour 
l’organisation 
Buckman, (2004) La gestion des connaissances a comme but l’acquisition, l’organisation, le maintien, l’application et le partage des connaissances tacites et explicites dans 
l’objectif d’améliorer la performance organisationnelle et de créer de la valeur 
 
Haines,  (2005) 
La gestion des connaissances est un processus qui met l’accent sur la génération, 
l’intégration et le partage de l’information et du savoir menant ainsi à la 
réalisation de profit plus élevé. La gestion des connaissances est aussi perçue 
comme une approche systématique et organisée qui permet d’utiliser, 
d’entreposer et d’élargir le champ des connaissances dans le but d’augmenter la 
productivité des entreprises et leur performance 
Gorelick et Tantawy-
Monsou, (2005) 
La gestion des connaissances est un moyen qui permet d’aider  régulièrement et 
systématiquement les individus, les groupes, les équipes et les organisations pour 
favoriser l’apprentissage, approfondir les savoirs et créer de nouvelles 
connaissances 
 
Jennex, (2008, p. xli) 
La gestion des connaissances est perçue comme un cycle d’acquisition, 
d’entreposage, d’évaluation, de diffusion et d’application de connaissances où 
les meilleures connaissances doivent être transmises aux bonnes personnes au 
bon moment 
Milam, (2001) La gestion des connaissances met l’accent sur la collaboration, l’apprentissage organisationnel, les meilleures pratiques, le flux du travail, la gestion de la 
propriété intellectuelle, la gestion des documents ainsi que sur une utilisation 




connaissances explicites retrouvées au sein de chaque organisation sont les manuels d'instructions 
ou les procédures écrites  (Chua, 2001; Milam, 2005).  
Les connaissances tacites sont définies comme un savoir personnalisé qui se base sur deux types 
d’éléments. D’une part, les éléments cognitifs décrivent la manière dont une connaissance se 
construit, ce qui comprend l’expérience, le raisonnement, les croyances, les intuitions, les 
perspectives ainsi que l’instinct. D’autre part, les éléments techniques incluent le savoir-faire, les 
compétences, les actions et les engagements de chaque individu (Nonaka, 1994; Frappaolo, 2006; 
Sabherwal et Sabherwal, 2007), le tout découlant et transmis via l’apprentissage, le partage de 
l’information et l’environnement culturel (Mason et Pauleen, 2003). Plus spécifiquement, la 
connaissance tacite est conçue comme une connaissance non-structurée, non-conceptualisée et 
non-mesurable qui réside dans le subconscient d’un individu (Polanyi, 1966; Nonaka, 1991). Elle 
est souvent transmise d’une manière informelle et se renforce avec l’évolution des capacités 
individuelles (Rowley, 2001).  
De nombreuses organisations estiment que les connaissances tacites sont plus difficiles à gérer 
que les connaissances explicites (Hauschild et al., 2001) mais elles représentent la base nécessaire 
pour le développement et la compréhension des connaissances explicites (Polanyi, 1967). Il est 
intéressant de noter que les organisations, incluant les PME, misent sur ces nouvelles 
technologies pour améliorer leur apprentissage  (Préfontaine, 1997).   
1.2.2.3 Principaux modèles de gestion de connaissances 
Tout comme les définitions de la gestion des connaissances, les modèles qui y ont trait sont 
nombreux. Nous en retiendrons ici deux modèles qui nous semblent particulièrement intéressants.  
Le modèle SECI 
La gestion de connaissances peut être observée sous deux principales dimensions, soit la 
dimension épistémologique et la dimension ontologique (Bratianu et Orzea, 2010). La dimension 
épistémologique se concentre sur le principe de transformation de connaissances tacites en 
connaissances explicites et vice-versa dans un temps et environnement précis connu sous le “Ba”. 
Cependant, la dimension ontologique décrit la transformation des connaissances de l’individu en 
connaissances de groupe, qui par la suite se transforment en connaissances organisationnelles, 




première dimension présente un intérêt particulier.  Ainsi, en se basant sur la dimension 
épistémologique où une interaction entre les connaissances explicites et tacites existe, quatre 
modes de conversion des connaissances représentant le modèle SECI (socialisation, 
externalisation, combinaison et internalisation) peuvent être retenus (Figure 1.7): 1) tacite à tacite 
(socialisation); tacite à explicite (externalisation); 3) explicite à explicite (combinaison); et 4) 










*I=Individu, G = Groupe, O = Organisation 
Figure 1.7 : Modèle SECI (Source : traduit de Nonaka et al., 2000) 
 
Chacun des quatre quadrants du modèle SECI est brièvement commenté ci-après :  
Quadrant 1 La socialisation (De tacite à tacite):  
Le concept de socialisation consiste à convertir une connaissance tacite en une nouvelle 
connaissance tacite permettant la création de nouvelles connaissances (Nonaka et al., 1996). Elle 
est basée sur les principes de partage d’expériences et d’interactions entre les individus (Nonaka 
et al., 2001). Ceci peut comprendre les rencontres en face à face, les rencontres régulières 
formelles et informelles, l’organisation de sessions de remue-méninges, de conférences et 
d’ateliers et les échanges informel d’informations (Martin-de-Castro et al. 2008). Nonaka et al. 
(2000) ajoutent que le milieu professionnel n’est pas le seul espace où les nouvelles 
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dont les modèles mentaux différents interagissent socialement et culturellement permettant aussi 
le partage de nouvelles idées et expériences, ce qui est considéré comme une source de création 
de nouvelles connaissances tacites (Curado et Bontis, 2011).  
Quadrant 2 L’externalisation (De tacite à explicite): 
L’externalisation est perçue comme un processus qui consiste à articuler, codifier et transformer 
les connaissances tacites en concepts faciles à être saisis par d’autres individus au sein d’une 
même organisation  (connaissances explicites)  (Akiyoshi, 2008).  
Le succès de cette conversion repose sur l’utilisation de mots, modèles, figures, images et 
métaphores compréhensibles (Martin-de-Castro et al., 2008; Lopez-Nicolas et Soto-Acosta, 
2010). Une fois cette conversion réalisée, les connaissances explicites sont cristallisées, ce qui 
facilite leur diffusion, donnant ainsi naissance à de nouvelles connaissances. Nonaka et al. (2000) 
ajoutent que les connaissances tacites ne sont converties en connaissances explicites que 
lorsqu’une organisation décide officiellement de déterminer ses règles de fonctionnement 
internes ou cherche à définir explicitement ses objectifs organisationnels. Quelques exemples qui 
illustrent cette transformation sont la nécessité de formaliser une solution, le besoin de structurer 
des réunions, la définition des cahiers des charges et l’archivage des documents.             
Quadrant 3 Combinaison (D’explicite à explicite):  
La combinaison consiste à rassembler, combiner et/ou éditer des connaissances explicites dans le 
but de les transformer en connaissances plus systématiques avant de les diffuser au sein de 
l’organisation (Curado et Bontis, 2011). En se basant sur les propos de Nonaka et al. (2000), les 
connaissances explicites peuvent être recueillies en utilisant des ressources intra-
organisationnelles (par exemple, des bases de données) ou de l’extérieur d’une organisation (en 
utilisant des réseaux de communication informatisés). Concernant les facilitateurs utilisés dans la 
combinaison des connaissances explicites, Evrard et al. (2011) ont cité quatre moyens: 1)  
l’intégration des expériences individuelles dans l’optique d’améliorer les pratiques 
organisationnelles; 2) l’utilisation d’outils technologiques de collaboration et de partage de 
données; 3) l’échange continu entre les partenaires; et 4) le développement d’outils communs.      
Quadrant 4 L'internalisation (D’explicite à tacite): 
L’internalisation consiste à convertir les connaissances explicites en connaissances tacites 




créées et partagées durant les phases d’externalisation et de combinaison sont assimilées par les 
individus faisant partie d’une entité organisationnelle puis transformées en pratiques personnelles 
et utilisées dans leurs routines individuelles (Martin-de-Castro et al., 2008). Parmi les facteurs qui 
déterminent la rapidité avec laquelle une transformation se produit, (Nonaka et al., 2000) ont mis 
l’accent sur la culture organisationnelle, le leadership individuel, la structure organisationnelle,  
les incitations à prendre des actions et les routines organisationnelles. Une fois partagée avec 
d’autres groupes d’individus à travers la socialisation, cette connaissance tacite intériorisée et 
accumulée au niveau individuel peut alors déclencher une nouvelle spirale de création de 
connaissances (Nonaka et al, 2001). Nonaka et Konno introduisent en 1998 un nouveau concept 
au modèle de SECI qui est le “Ba” (un terme japonais) qui est défini par Nonaka et Toyama 
(2007, p. 23) de la façon suivante : “The essence of Ba is the contexts and the meanings that are 
shared and created through interactions which occur at a specific time and in a specific space, 
rather than a space itself. Ba also means relationships of those who are at the specific time and 
the specific space”. Tel qu’illustré dans le Tableau 1.5, chaque quadrant fait ressortir un type 
différent de “Ba”.  
Tableau 1.5 : Le Ba dans les différents quadrants du modèle SECI  
 (Source : adapté de Nonaka et  Toyama, 2007) 
 
 




 “Originating Ba” 
 Un lieu où les individus peuvent partager des sentiments, des 
émotions et des expériences.  
 Interactions individuelles et en personne (“individual and face-to-








 Un espace où la connaissance tacite est transformée en connaissance 
explicite et où il existe une interaction et un échange de connaissances 
entre les individus et un groupe.  






“Systemising  Ba” 
 Un lieu où la technologie de l'information facilite  la création de 
nouvelles connaissances explicites en se basant sur ce même type de 
connaissances.  







 Un espace où la connaissance explicite est convertie en connaissance 
tacite et où les individus, les groupes et organisations interagissent. 




Modèle des connaissances pratiques 
Davenport et Prusak (2000) définissent la connaissance comme étant «...un mélange fluide 
d’expériences, de valeurs, d’informations contextuelles et d’avis d’experts qui permettent de 
fournir un cadre pour évaluer et intégrer de nouvelles informations et expériences». Au sein 
d’une organisation, la connaissance représente une partie intégrante non seulement au niveau des 
documents ou des archives, mais aussi au niveau des routines organisationnelles, des processus, 
des pratiques et des normes (McInerney, 2002). 
En se basant sur l’analyse de Davenport et Prusak (2000), la connaissance s’échange 
principalement entre les différents acteurs d’une organisation où on retrouve trois groupes : un 
premier groupe de personnes qui la recherchent pour améliorer leurs processus de travail ou pour 
résoudre des problèmes, un deuxième groupe de personnes qui détiennent la connaissance et 
cherchent à la partager et la publier et, bien entendu, un troisième groupe qui joue le rôle 
d’intermédiaire entre les deux premiers (Choo, 2003). Trois principaux types de gestion des 
connaissances (Davenport et Prusak, 2000) existent : 
 1) la production de la connaissance (traduction libre de l’expression “Knowledge generation”) 
nécessite l’acquisition des connaissances, l’engagement des ressources, la fusion, l’adaptation et 
la construction des réseaux de connaissances; 
2) la codification et la coordination de la connaissance reposent sur quatre principes de la 
codification de la connaissance organisationnelle: les gestionnaires doivent décider des objectifs 
de la connaissance codifiée qui seront utiles, les gestionnaires doivent être en mesure d'identifier 
les connaissances existantes sous diverses formes appropriées pour atteindre leurs objectifs, les 
gestionnaires doivent évaluer l'utilité et la pertinence des connaissances pour leur codification et, 
les codificateurs doivent identifier un milieu approprié pour la codification et la distribution;  
3) le transfert des connaissances devient optimal dans une atmosphère d’échanges d’information 
et d’encouragement des conversations. Bien que le transfert des connaissances soit l’une des 
phases les plus critiques pour le partage de connaissances, plusieurs obstacles sont identifiés par 
Davenport et Prusak (2000), dont le manque de confiance, la différence  culturelle, le vocabulaire 
utilisé, le manque de temps, le statut des détenteurs et des émetteurs de connaissances, le niveau 
de compréhension chez le récepteur de la connaissance et la croyance que la connaissance est 




1.3 LA GESTION DES CONNAISSANCES DANS LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT  
La gestion des connaissances dans la chaîne d’approvisionnement est considérée comme un 
thème de recherche partiellement exploré. La section suivante nous permet de mettre, dans un 
premier temps, l’accent sur les liens entre la gestion des connaissances et la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement et de se familiariser dans un deuxième temps avec les principaux travaux 
portant sur la gestion des connaissances dans la chaîne d’approvisionnement.         
1.3.1 Liens entre la gestion des connaissances et la gestion de la chaîne d’approvisionnement   
La gestion de la chaîne d’approvisionnement et la gestion des connaissances sont perçues comme 
deux approches révolutionnaires du monde des affaires (Maqsood et al., 2003) et comme deux 
axes de recherche importants d’où de nombreuses questions connexes émergent (Evrard et al., 
2011). Une de ces questions, très peu explorée, consiste à déterminer la valeur ajoutée de la 
gestion des connaissances sur les activités de la chaîne d’approvisionnement (Huang et Hua, 
2010; Marra et al., 2012; Shih et al. 2012). Bien que les deux approches aient évolué séparément, 
chacune avec ses propres directions de recherche, il existe cependant de fortes complémentarités 
qui facilitent leur rassemblement sous un même modèle intégré (Maqsood et al., 2003). Plus 
spécifiquement, les processus qui sous-tendent ces deux approches reposent sur trois points de 
convergence (Li et Calantone, 1998) : l’inimitabilité (“inimitableness”), dû au fait que les 
processus qui génèrent les connaissances au niveau de la chaîne d’approvisionnement sont 
intégrés dans les activités cognitives de chaque organisation et ne peuvent être facilement 
reproduits par d’autres organisations,  l’immobilité (“immobility”), vu les processus ainsi créés ne 
peuvent être achetés sur le marché et une valeur non-restreinte (“undiminishableness”) puisque 
l’utilité des processus de gestion des connaissances et de la chaîne d’approvisionnement ne 
diminue pas avec le fil de temps.  
Ainsi, la gestion des connaissances peut être considérée comme un des piliers majeurs de la 
gestion de la chaîne d’approvisionnement, un facilitateur qui permet de promouvoir une meilleure 
utilisation des ressources dans la chaîne et une opportunité pour offrir de meilleurs résultats aux 
clients finaux, principalement dans des environnements pluriculturels, à forte intensité 
d’information et impliquant des ressources ayant différents bagages techniques et managériales 




La gestion des connaissances au sein d’une chaîne d’approvisionnement peut se faire à trois 
niveaux, soit en amont (connaissances reliées à l’interface fournisseur-fabricant), à l’interne 
(connaissances reliées aux processus internes de chaque organisation) et en aval (connaissances 
reliées à l’interface fabricant-client final). Cependant, l’intégration de ces trois niveaux (ou 
gestion des connaissances intégrée) agit comme un propulseur du développement de la chaîne 
d’approvisionnement et un incitatif pour l’adoption d’innovations (Gammelgard et al., 2006), ce 
qui permet aux entreprises membres de la chaîne de créer et maintenir un avantage concurrentiel 
(Chai, 2011). Plus spécifiquement, la gestion intégrée des connaissances est perçue comme un 
actif stratégique dans une perspective inter-organisationnelle pour réaliser des activités de 
recherche et développement, des alliances et autres formes de partenariats (Eunni et al. 2006). La 
gestion des connaissances intégrée conduit donc à une performance plus élevée d’une chaîne 
d’approvisionnement existante et de chacun de ces différents partenaires et accroit les chances de 
succès d’une chaîne nouvellement établie (Shaw et al., 2003). Plus spécifiquement, elle permet de 
miser sur l’agilité, l’adaptabilité et l’alignement, ce qui permet d’être plus performant 
(Hernández, 2008; Marra et al., 2012) et ce, grâce au transfert des connaissances entre les 
organisations participantes à la chaîne d’approvisionnement, à la création de nouvelles 
connaissances et à l’application de nouvelles connaissances pour renforcer les partenariats 
existants (Maqsood et al., 2003).  
1.3.2 Travaux portant sur la gestion des connaissances dans la chaîne d’approvisionnement   
Plusieurs travaux ont analysé le potentiel de la gestion de connaissances sur la gestion de la 
chaîne d’approvisionnement. Le  Tableau 1.6 résume les principales recherches effectuées sur ce 














Tableau 1.6 : Principales recherches traitant du potentiel de la gestion de connaissances sur la gestion de la 















 Évaluer la relation entre la gestion des connaissances et la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement en examinant et analysant un total de 58 articles de revues; 
 Résumer les principales techniques et activités de gestion des connaissances axées sur la 
gestion de la chaîne d'approvisionnement. 
Résultats: 
 Intérêt croissant pour l’application de la gestion des connaissances dans la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement; 
 Valeur ajoutée de la gestion des connaissances sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement 
principalement au niveau de: 1) l’intégration des processus; 2) l’amélioration de la collaboration; 








 Réaliser une enquête auprès des entreprises manufacturières françaises intéressées par la 
gestion des connaissances au niveau de la gestion de la chaîne d’approvisionnement;   
 Proposer un cadre conceptuel qui met l’accent sur la relation entre la gestion des connaissances 
et la gestion de la chaîne d’approvisionnement et valider ce cadre à l’aide d’une étude empirique 
menée auprès des entreprises françaises. 
Résultats: 
 Possibilité de créer des connaissances au niveau inter-organisationnel;  
 Importance de développer et de mettre en place des outils permettant la création des 
connaissances au niveau organisationnel; 
 Perception positive des concepts de socialisation et externalisation par les organisations 
participantes. Cependant, le concept de combinaison est rarement mentionné.   
 




 Explorer la manière dont quatre entreprises pharmaceutiques gèrent, organisent et structurent 
leurs connaissances techniques;  
 Mettre l’emphase sur le rôle de la distribution des connaissances techniques sur la création des 
commandes provenant des médecins.   
Résultats : 
  La distribution de connaissances techniques est à l’origine de création de commandes, ce qui 
mène à la création de flux de biens et services. 
 





 Examiner les différents éléments favorisant le transfert des connaissances au niveau des 
réseaux complexe d’une chaîne d’approvisionnement. 
Résultats: 
  La manière dont les parties participantes à un réseau perçoivent et gèrent leurs échanges est 
positivement reliée à une productivité et une collaboration plus élevées dans la chaîne 
d’approvisionnement;      
 Maintenir un avantage concurrentiel et des relations durables entre les partenaires d’une  




Tableau 1.6 : Principales recherches traitant du potentiel de la gestion de connaissances sur la gestion de la 
chaîne d’approvisionnement (suite et fin) 
 
 




 Analyser les données provenant de 913 entités de la chaîne d’approvisionnement 
 Déterminer la relation entre la gestion des connaissances et la performance de la chaîne 
d’approvisionnement. 
Résultats: 
  Diverses caractéristiques de la gestion des connaissances (la mémoire; les connaissances tacites; 
l’accessibilité; la qualité ; l’utilisation; l’intensité; la réactivité; et la capacité d’apprentissage) ont un 
effet positif sur la performance d’une chaîne d’approvisionnement. Cependant, ces huit 







 Développer et tester une série d'hypothèses reliées au concept de partage de connaissances au 
niveau inter-organisationnel basées sur les réponses de 182 répondants, impliquant des clients, 
fournisseurs et institutions de recherche.    
Résultats: 
  Le niveau de partage de connaissances des entreprises avec les institutions de recherche est 
positivement influencé par l’engagement des ressources organisationnelles;  
 La satisfaction des entreprises est positivement influencée par la fréquence de la communication. 
 
Du Tableau 1.6, nous retenons qu’il existe un intérêt croissant pour l’application de la gestion des 
connaissances dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement et que le maintien d’un  avantage 
concurrentiel et des relations durables entre les partenaires repose sur la création et le partage de 
ces dites connaissances. Nous pouvons ajouter à cela qu’une gestion adéquate des connaissances 
procure une valeur ajoutée à plusieurs concepts clés d’une chaîne d’approvisionnement tels que 
l’intégration, la collaboration, la performance, les relations inter-organisationnelles entre les 
partenaires, le partage et le transfert de l’information, ainsi que la communication. Cependant, et 
tel qu’il a été mentionné par Wagner (2005) et Evrard et al. (2011), les outils technologiques, 
l’engagement des ressources organisationnelles et la fréquence de la communication sont 
considérés comme des facilitateurs de partage de connaissances dans un contexte de chaine 
d’approvisionnement.   
Ce premier chapitre a exposé les grandes lignes de la problématique générale. Le prochain 








CHAPITRE 2 : PROBLÉMATIQUE SPÉCIFIQUE 
 
Le deuxième chapitre tente de cerner la problématique spécifique. Cette thèse est centrée sur le 
potentiel de RFID au niveau de la gestion des connaissances dans une chaîne 
d’approvisionnement du secteur de la construction industrielle. Il convient donc dans un premier 
temps d’évaluer l’apport des TIC au niveau de la chaîne d’approvisionnement et de la gestion des 
connaissances (section 2.1) et, dans un deuxième temps, de positionner RFID comme une des 
TIC qui soutient ces chaînes (section 2.2). Il est également nécessaire d’examiner les 
particularités propres au secteur industriel retenu pour ce projet de recherche doctoral (section 
2.3).  
2.1 TIC, GESTION DE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT ET 
GESTION DES CONNAISSANCES 
Les technologies d’information et de communication (TIC) soutiennent la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement et la gestion des connaissances (section 2.1.1), et ce, principalement au 
niveau de la gestion des processus (section 2.1.2).  
2.1.1 L’apport des TIC 
L’évolution des TIC, tout spécialement l’évolution des systèmes d’information inter-
organisationnels basés sur Internet, permet aux flux informationnels de circuler dans la chaîne 
d’approvisionnement (Lancioni et al., 2000; Reves et al., 2002; Williamson et al., 2004). D’autres 
auteurs vont plus loin : sans le soutien de ces technologies et systèmes, il ne peut exister de 
chaînes d’approvisionnement efficaces (Premkumar, 2000; Byrd et Davidson 2003; Russell & 
Hoag et al. 2004) et intégrées (Reves et al., 2002).  
Les TIC améliorent également la gestion des connaissances au niveau intra- et inter-
organisationnel (Kruger et al., 2010; Rezgui et al., 2011). En se basant sur une revue de 
littérature, Vahedi et al., (2011) estime que le potentiel de gérer les connaissances est étroitement 
lié aux TIC, ces dernières étant qualifiées de technologies facilitatrices pour la circulation du flux 
de savoirs. Dans une étude menée par Kruger et al. (2010), la majorité des organisations 
interrogées (78,69 %) reconnaissent que les TIC représentent des prérequis pour la gestion des 




connaissances tout en augmentant la vitesse des transferts de connaissances au sein des 
organisations (Tseng, 2008). Par ailleurs, les résultats de Yang (2012) ont prouvé que les 
pratiques de gestion de connaissances basées sur les TIC influencent positivement la performance 
des projets en termes de planification, de contrôle de coûts, de qualité et de sécurité, ce qui 
permet aux organisations d’obtenir des avantages concurrentiels (Calabrese et al., 2012; Gu et al., 
2012; Helgoson et Kalhori, 2012; Forcada et al., 2013). En particulier, les TIC ont la capacité de 
récupérer et d’entreposer l’ensemble des connaissances, de les rendre accessibles et surtout 
d’automatiser les processus de gestion de connaissances (Kamhawi, 2010), une capacité qui 
renforce les habiletés de transfert et partage de connaissances intra- et inter-organisationnelles 
(Bolisani et Scarso, 1999; Davenport et Prusak, 2000; Tseng, 2008; Takase et al., 2011; Leonardi 
et Treem, 2012). 
Les TIC offrent deux approches de base, à savoir la codification et la personnalisation (Hansen et 
al., 1999). Pour l’approche dite de codification, où la connaissance est explicite, structurée et 
codifiée, les TIC permettent, grâce à leurs capacités importantes de stockage de connaissances 
dans les bases de données ou dans les référentiels, de partager les connaissances et d’atteindre des 
objectifs prédéfinis. Au niveau de l’approche dite de personnalisation, où la connaissance est 
tacite et non-structurée, les TIC soutiennent la communication et assurent un transfert des 
connaissances complexes (Kankanhalli et Tan, 2005). De plus, les TIC influencent positivement 
la collaboration au sein d’une organisation et amplifient le dynamisme organisationnel (Tseng, 
2008; Mearns, 2012).  
Plusieurs entreprises sont donc en quête de systèmes de gestion de connaissances appropriés (Lin 
et Huang, 2008) dans l’optique d’améliorer le niveau de l’apprentissage organisationnel et de leur 
propre savoir-faire (Lindner et Wald, 2011). Plus spécifiquement, les connaissances peuvent être 
créées, organisées et mises à la disposition des employés pour réutilisation (Yang et al., 2012). 
De par la nature collective des technologies de gestion de connaissances,  les différents acteurs 
peuvent visualiser les contributions des collègues de travail et les modifier en entrant des 
informations qui semblent meilleures et plus complètes (Leonardi et Treem, 2012). De plus, ces 
technologies sont destinées à fournir un historique détaillé, une expérience et une expertise 
explicite, un soutien électronique des informations et des connaissances organisationnelles ainsi 
qu’un mécanisme de partage et de diffusion de connaissances qui permet de faciliter l’interaction 




D’autres auteurs tels que Chan et Mohamed (2011), Leonardi et Treem (2012) et Pollack (2012) 
pensent également que ces technologies occupent une position centrale comme des outils de 
capture, de création et de diffusion des connaissances et détiennent un rôle potentiel de catalyseur 
et de facilitateur dans l’évolution du cycle de gestion de connaissances développées (Takeuchi et 
Nonaka, 2004). Cependant, l’apport de ces systèmes de gestion des connaissances dépasse les 
frontières organisationnelles et permettent une collaboration et un apprentissage inter-
organisationnel (Steensma, 1996; Humphreys et al., 2001; Warkentin et al., 2001; Fabbe-Costes 
et Lancini, 2009; Hall et al., 2012). La gestion des connaissances peut impliquer un large éventail 
d’activités qui peuvent exiger des technologies distinctes (Bolisani et Scarso, 1999). Ainsi, en se 
basant sur une revue de 234 articles reliés aux applications de gestion des connaissances, Liao 
(2003), démontre la diversité des technologies potentielles depuis les systèmes experts qui 
permettent principalement de capturer et d’offrir les mécanismes cognitifs des experts dans un 
domaine spécifique et qui reflètent l’expérience cumulée dans ce domaine jusqu’à l’exploration 
de données (forage de données, prospection de données ou “data mining”) qui offre des capacités 
analytiques pour extraire des informations pertinentes à partir de très importantes masses de 
données.  
2.1.2 TIC et gestion des processus  
Les technologies d’information et de communication (TIC) et la gestion des processus sont 
étroitement reliées (Hammer et Champy, 1993; Gadd et Oakland, 1995; O’Neill et Sohal, 1999). 
Le concept même de réingénierie des processus est originalement apparu dans le domaine des 
TIC (Attaran, 2004). Qu’est-ce que la gestion des processus? Qu’appelle-t-on la réingénierie des 
processus.  
2.1.2.1 Gestion des processus 
La gestion des processus est une approche systématique utilisée pour capturer, organiser, 
exécuter, documenter, mesurer, examiner et contrôler un ensemble d’activités (Becker et al., 












Figure 2.1 : Modèle de processus (Source : Traduit de Sparx Systems, 2004) 
Cependant, afin de bien concevoir et mettre en œuvre les processus, il est nécessaire de répondre 
à quatre questions essentielles (Figure 2.2). Qui est impliqué dans le changement? Quelles sont 
les nouvelles activités et celles qui sont modifiées? Quelles nouvelles informations devraient être 
produites? Comment les changements interagissent-ils? Il est également nécessaire, comme 
l’illustre la Figure 2.2, de considérer quatre perspectives, la perspective organisationnelle, la 
perspective fonctionnelle, la perspective informationnelle qui découle des données et la 
perspective contrôle tout en tenant compte des livrables (Accenture, 2010).  









Figure 2.2 : Dimensions de la gestion des processus (Source: Adapté d’Accenture, 2010) 
L’approche par gestion des processus procure plusieurs avantages, dont une documentation 
systématique des résultats, une planification plus précise et une prise de décisions plus 
appropriée, une transparence et une fluidité de la communication, un alignement des processus 
Organisation 





























organisationnels avec la stratégie corporative et avec les exigences des clients (Glushko et 
McGrath, 2005; Accenture, 2010).  
2.1.2.2 Réingénierie des processus   
Les changements organisationnels générés par les TIC (Avgerou, 2000) peuvent être analysés 
différemment (O’Neill et Sohal, 1999). On cite à titre d’exemples l’amélioration des processus 
(Harrington, 1991), la transformation des processus (Burke et Peppard, 1993), la réingénierie 
organisationnelle (Lowenthal, 1994), l’analyse et l’amélioration structurée (Zairi, 1997) et la 
réingénierie des processus (Davenport et Short, 1990; Hammer et Champy, 1993), cette dernière 
étant très présente sur les plans académique et pratique. La réingénierie des processus implique 
une révision fondamentale et radicale des processus avec comme objectifs une amélioration de la 
performance des processus, soit la réduction des coûts de ces processus et une amélioration de 
leur efficacité, efficience, productivité, qualité et rapidité (Hammer et Champy, 1993; Peppard et 
Rowland, 1995). 
2.1.2.3 Processus intelligents 
L’intelligence des processus est perçue comme un domaine émergent qui s’appuie sur 
l’application de techniques de gestion axées sur la performance et l’aide à la décision (Sinur et al, 
2012). En effet, cette notion adaptant les notions de l’intelligence d’affaires telles que le “data 
mining” aux pratiques de gestion des processus (Genrich et al., 2007) est à l’origine d’un large 
éventail d’applications intelligentes. Ceci peut aller du contrôle et de l’analyse des processus à la 
vérification de leur conformité, à l’établissement de prévisions et à l’optimisation des processus 
en les automatisant (Castellanos et al., 2009). De plus, l’intelligence des processus fournit une 
combinaison de méthodes qui permettent non seulement aux cadres de mieux comprendre la 
manière dont leurs processus sont réellement exécutés mais aussi d’identifier les principales 
causes de dysfonctionnements et de goulots d’étranglements rencontrées quotidiennement 
(Grigori et al., 2004). Cette notion permet aussi d’assurer que les processus opérationnels et 
administratifs soient alignés adéquatement avec les objectifs stratégiques de l’entreprise 
(Castellanos et al., 2009). D’un autre côté, l’intelligence des processus permet d’améliorer 
l’efficacité des processus et de réagir rapidement à toutes actions inappropriées (Genrich et al., 
2007). Grigori et al., (2004) quant à eux ont mis l’accent sur la capacité des processus intelligents 




Cependant, afin de mettre en place des processus intelligents, plusieurs pratiques restent 
nécessaires. Tout d’abord un alignement entre les processus et les technologies de l’information 
et de communication (TIC) est primordial (Sinur et al, 2012). De plus, une maîtrise des 
architectures technologiques et de leurs fonctionnalités demeure fondamentale. Deuxièmement, 
les processus devraient être correctement conçus et leur exécution devrait être réalisée par des 
ressources capables d’accomplir les tâches d’une manière opportune (Grigori et al., 2004). Ils 
devraient aussi être faciles à assimiler afin que les utilisateurs puissent extraire les connaissances 
nécessaires. Finalement, il faut continuellement mettre l’accent sur l’amélioration continue des 
processus en les mesurant, contrôlant et reliant aux objectifs fonctionnels et organisationnels 
(Sinur et al, 2012). Pour résumer, le tableau suivant (Tableau 2.1) spécifie les principales 
fonctionnalités des processus intelligents. 





 Étude et examen de l’exécution des processus courants et antérieurs;   
 Mise en place de plusieurs modèles : 1) explicatifs; 2) pronostics; et 3) modèles de 
décision; 
 Identification des causes des défaillances et des goulots d’étranglements; 
 Identification des corrélations entre les flux de travail et les différents aspects de 
performance.    
 
Prédiction 
 Prévision des situations critiques et exceptionnelles; 
 Mise en place de mesures correctives de manière proactive et à la préparation d’un 




 Visualisation, suivi et contrôle de l’état des processus (ex. : progrès, état 
d’avancement, heures consacres à chaque activité, performance des processus, etc…); 
 Mise en évidence aux utilisateurs de toutes situations inhabituelles ou indésirables 
(ex.: goulots d’étranglements, pourcentage de cas qui ne terminent pas avec succès, 
etc….); 
 Définition des situations critiques et notifications automatiques au cas où elles se 
produisent;     
Optimisation  Identification des zones d’amélioration ainsi que les opportunités d’optimisation des 
processus (ex. : réduction ou réaffectation de la main d’œuvre). 
 
(Source : Grigori et al, 2001; Grigori et al., 2004; Genrich et al., 2007; Castellanos et al., 2009) 
 
TIC et performance 
L’impact des TIC sur la performance des entreprises, ce qui peut comprendre dans un sens large  
l'amélioration de la productivité et de la rentabilité, la réduction des coûts et des stocks et les 
avantages concurrentiels, reste un sujet controversé malgré l'importance de ce domaine de 




al., 2011; Prajog et al., 2012). En effet, certaines études ont démontré des relations positives mais 
parfois négatives entre l’introduction des TIC et de la performance (Byrd et Marshall, 1997; 
Koellinger, 2006). Par exemple, l’étude empirique réalisée par Brynjolfsson et Hitt (1996) a 
indiqué que les TIC ont des effets positifs sur la productivité mais pas sur la rentabilité des 
organisations qui les adoptent alors que l’étude réalisée par Prasad et Harker, (1997) a prouvé le 
contraire (Koellinger, 2006). Cependant, la grande majorité des études autant qualitatives que 
quantitatives soutiennent un lien positif entre les TIC et la performance (Byrd et Marshall, 1997; 
Palvia et al., 2009; Masli et al., 2011). Par exemple, Barua et al., (1995) ont prouvé que 
l’utilisation des TIC augmente la capacité de production et la rotation des stocks tandis 
qu’Arvanitis et Loukis (2009) ont rapporté des avantages tels que l'amélioration de la qualité et 
des services à la clientèle.  
Dans le contexte d’une chaîne d’approvisionnement, les TIC génèrent également des effets 
positifs pour les organisations membres de la chaîne mais ces effets se font ressentir au niveau de 
toute la chaîne. Ainsi, des investissements dans les TIC conduisent à une amélioration des 
relations avec les clients, permettent des interventions plus rapides, une compétitivité accrue et un 
niveau de connectivité plus élevé et ont donc un impact positif sur la chaîne d’approvisionnement 
(Fernández et Thomas, 2008; Azma et al., 2012).  Il a aussi été largement admis que les TIC 
permettent aux entreprises d’assurer une meilleure coordination inter-organisationnelle et 
facilitent l’émergence de nouvelles pratiques (Den Hengst et Sol, 2001), ce qui est 
particulièrement crucial au niveau d’une chaîne d’approvisionnement. En effet, plusieurs auteurs 
(Stump et Sriram, 1997; Heckman et al., 1999; Piccoli et al., 2001; Morita et Nakahara, 
2004; Badescu et al., 2009; Bahrami et al., 2012; Kite, 2012) notent des améliorations qui 
peuvent être regroupées en trois catégories. La première catégorie, soit les relations avec les 
fournisseurs, comprend le renforcement des liens avec les fournisseurs, un meilleur contrôle de la 
qualité et des délais des livraisons, une négociation des prix.  La deuxième catégorie, soit les 
relations avec la clientèle, inclut une meilleure évaluation des besoins des clients et une réponse 
plus adéquate à ces besoins, l’amélioration des services aux clients, une fidélisation accrue de la 
clientèle et l’amélioration de la distribution. Finalement, la production et les 
opérations constituent la troisième catégorie et bénéficient de l’apport des TIC au niveau de  
l’amélioration des résultats et de la productivité des employés, de la réduction des coûts, de 




Notons que la relation entre TICs et performance peut être modifiée par certains facteurs, tels que 
le niveau d'intégration verticale (Yao et al., 2010).  
Les TIC peuvent avoir un impact sur la performance financière des organisations. Parfois, cet 
impact s’avère négatif comme cela a été documenté dans le cas des implantations ERP qui ont 
créé un fiasco financier, menaçant même la survie des organisations qui tentaient de mettre en 
place ces progiciels (Scott, 1999; Severin et al., 2001). Les impacts peuvent être cependant et en 
majorité positifs, ce qui a été démontré dans plusieurs secteurs tels le secteur banquier avec 
l’introduction des guichets automatiques ou l’industrie du transport aérien avec le système 
SWIFT de réservations aériennes (Mo et Szewczak, 1999). 
Ceci nous amène à conclure que même si l’omniprésence des TIC dans les organisations est 
parfois contestée, elle est cependant nécessaire car elle représente un vecteur de compétitivité 
essentiel et un moyen de survie (Avgerou, 2000; Steinberg, 2003). 
2.2 RFID  
La technologie d’identification par radio fréquence (RFID) est considérée comme une innovation 
ayant un fort potentiel. La section suivante consiste à mettre l’accent sur le positionnement de 
RFID dans les modèles technologiques (section 2.2.1). Elle permet aussi de déterminer les 
incidences de cette technologie sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement (section 2.2), les 
processus, la gestion des connaissances et la performance (section 2.3). 
2.2.1 Le positionnement de RFID dans les modèles technologiques 
La technologie d’identification par radio fréquence (RFID) est perçue comme une technologie de 
communication et d’information clé (Wycisk et al., 2008). La Figure 2.3 positionne donc RFID 
dans les modèles technologiques présentés précédemment dans la section 1.1.2. Tel qu’indiqué 
dans cette Figure, un système RFID comprend trois composantes majeures: 1) une étiquette qui 
intègre une puce et qui est reliée à une antenne, 2) un lecteur qui émet et reçoit des signaux radio 
fréquence de l’étiquette et finalement, un intergiciel (“middleware”) qui assure le traitement de 
l’information et la communication de cette information avec les systèmes de l’entreprise (Sarac et 
al., 2010; Zhu et al., 2012), ce qui est présenté dans la partie gauche de la Figure 2.1. Ainsi, le 
système RFID prend une importance capitale car il permet d’assurer le plein potentiel de 




finalement que RFID, partie intégrante des modèles technologiques, est indissociable des 

















Figure 2.3 : TIC et RFID 
Notre thèse est centrée sur RFID qui détient le potentiel de révolutionner un large éventail 
d’applications dans plusieurs industries et tout particulièrement au niveau de la gestion des 
chaînes d’approvisionnement (Ergen et al., 2007; Johansson et Palsson, 2009). En effet, un 
système RFID apporterait, selon plusieurs études, plus d’avantages qu’un système de code à 
barres (Tajima et al., 2007; Tzeng et al., 2008; Jakkhupan et al., 2011). Parmi ces avantages, 
mentionnons en particulier la capacité d’identification multiple, en temps réel, automatique, sans 
contact physique ou un alignement particulier avec les lecteurs RFID.  La technologie RFID offre 
ainsi une visibilité accrue et soutient les processus intra-organisationnels et inter- 
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organisationnels, que ce soit au niveau informationnel ou matériel (Hong et al., 2011). La 
‘supériorité’ technologique de RFID peut être cependant remise en question pour plusieurs 
raisons, dont en particulier un coût relativement plus élevé que les codes-barres, des standards qui 
tardent à s’uniformiser et des résistances à changer des pratiques établies. Les caractéristiques, 
avantages et désavantages de RFID étant discutés dans les trois articles de thèse, nous limiterons 
ici cette discussion à ces quelques lignes.  
2.2.2 RFID et gestion de la chaîne d’approvisionnement  
Au niveau d’une chaîne d’approvisionnement, la technologie RFID offre des capacités de 
traçabilité indéniables (Kelepouris et al., 2007; Saygin et al., 2007) en permettant de suivre en 
temps réel des objets, produits, palettes ou autres (Jones et al., 2005). Ceci affecte positivement 
les activités majeures d’une chaîne d’approvisionnement comme la planification de la production, 
la gestion des entrepôts, des transports, des commandes, des stocks ainsi que celle des actifs 
(Banks et al., 2007) et conduit selon plusieurs études (par exemple, Ferrer et al., 2010 ou 
Jakkhupan et al., 2011) à une réduction significative des coûts, une augmentation de l’efficacité 
opérationnelle, une amélioration de la qualité des services (Chow et al., 2006) et une meilleure 
planification des demandes des clients (Cheung et al., 2012). De tels avantages peuvent être 
substantiels: par exemple, Chen et al., (2013) ont démontré que la durée totale des opérations 
pourrait être réduite de 89 % en misant sur RFID et le concept de passage à quai ou cross 
docking, avantage également confirmé par Lefebvre et ses co-auteurs (2005). 
De plus, RFID favorise l’efficience et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement (Pigni et 
Ravarini, 2008) par l’entremise des systèmes d’information inter-organisationnels (Chen et al., 
2013). Ferrer et al., (2010) quant à eux ont conclu, après avoir étudié 21 applications reliées à la 
technologie RFID dans plusieurs industries, qu’il existe quatre avantages communs à son 
adoption : 1) diminution des coûts de main d’œuvre par l’automatisation des processus; 2) 
élimination des temps d’attente; 3) support du concept de “self-service”; et finalement 4) 







2.2.3 Incidences de RFID sur les processus, la gestion des connaissances et la performance 
2.2.3.1 Incidences de RFID sur les processus  
Durant les dernières années, RFID a émergé comme une technologie ayant le potentiel de 
révolutionner les pratiques d’affaires des organisations, en particulier en améliorant la manière 
dont les processus sont conçus et gérés (Lefebvre et al., 2005; Krotov et Junglas, 2008; Bendavid 
et Cassivi, 2010; Jakkhupan et al., 2011). Un sondage réalisé en ligne par Donath et ses co-
auteurs (2010) permet d’évaluer les expériences et les attentes des entreprises au niveau de la 
technologie RFID. Les résultats démontrent que la plupart des entreprises utilisent les 
technologies RFID principalement pour l’automatisation des processus et la traçabilité des 
produits, ce qui offre une rapidité accrue et une réduction des coûts reliés à ces processus. En 
effet, que ce soit au niveau organisationnel ou au niveau de la chaîne d’approvisionnement, RFID 
peut améliorer l’efficacité et l’efficience des processus (Becker et al., 2010; Chuong et al., 2011; 
Jakkhupan et al., 2011;). Plus précisément, RFID élimine des processus, en automatise certains et 
laisse place à l’émergence de nouveaux processus à valeur ajoutée (Thiesse, 2007; Fosso wamba 
et Boeck, 2008; Hanhart, 2008). Les processus qui n’ont pas de valeur ajoutée sont très souvent 
ceux qui impliquent plusieurs tâches manuelles répétitives et qui se basent sur un échange 
phénoménal de documents papiers (Alonso, 2004). Ce type de processus complexifie inutilement 
les activités, rend la visibilité opérationnelle limitée et ne permet pas d’exercer un contrôle 
adéquat (Bhattacharya, 2012). RFID possède également la capacité d'augmenter la précision et la 
rapidité du processus (Sarac et al., 2010), car cette technologie permet de partager en temps réel 
l’information entre les différents acteurs, que cela soit au niveau intra-organisationnel ou inter-
organisationnel. Ceci facilite la détection en temps réel des erreurs reliées aux processus en 
question. De plus, RFID peut être utilisée comme un outil d’aide à la décision grâce à sa capacité 
de contrôler statistiquement l’état des processus (Goebel et al., 2009; Chuong et al., 2011) ou 
grâce aux règles de décision de l’intergiciel (“middleware”) (Lefebvre et al., 2006). 
2.2.3.2 Incidences de RFID sur la gestion des connaissances 
Le potentiel des systèmes RFID au niveau de la gestion des connaissances est resté relativement 
peu exploré puisque nous avons relevé seulement six études sur ce thème à partir des bases de 





Tableau 2.2 : Revue de littérature des principales recherches traitant du lien entre la technologie RFID et 
la gestion des connaissances (suite) 









 Explorer et proposer un modèle technologique qui facilite l’intégration des principes de 
gestion de connaissances dans le secteur de soins de la santé.   
Résultats: 
La technologie RFID permet :  
 Un meilleur contrôle des connaissances intégrées dans le flux des processus de soins de 
santé; 
 Une amélioration des processus de prise décisions et l’optimisation des ressources; 











 Proposer un système de gestion de connaissances intégrant la technologie RFID dans le but 
de contrôler en temps réel les opérations de logistique  
Résultats: 
La technologie RFID permet :  
 Une amélioration de la performance et de la productivité opérationnelle de l’entreprise;  
 Un climat d’apprentissage organisationnel approprié; 










 Présenter une vue d’ensemble des projets d’adoption de la technologie RFID au niveau de la 
maintenance en Allemagne;  
 Décrire les applications de cette technologie au niveau des processus de maintenance et de 
gestion de connaissances en maintenance.   
Résultats: 
La technologie RFID permet :  
 L’intégration des processus de maintenance dans un contexte de chaîne 
d’approvisionnement; 
 L’augmentation de la productivité du personnel de maintenance (20-25%); 
 La programmation et planification systématique des travaux de maintenance  




 Proposer un cadre technologique intégrant la technologie RFID dans l’optique de soutenir le 
concept de gestion de connaissances et de résoudre les problèmes dynamiques de logistique. 
Résultats: 
La technologie RFID permet :  
 L’identification et la vérification automatique de l’état actuel des processus de logistique; 




 Fournir une vue d’ensemble du potentiel de la technologie RFID au niveau de la gestion des 
connaissances dans un contexte de chaine d’approvisionnement. 
Résultats: 
La technologie RFID permet :  
 Une synchronisation et intégration de la chaîne d’approvisionnement grâce à la capacité de 
la technologie RFID à  concevoir de nouvelles méthodes de prise de décisions au niveau des 
activités de production, distribution et marketing; 
 Un renforcement du concept de “data mining” grâce à la capacité de la technologie RFID à 





Tableau 2.2 : Revue de littérature des principales recherches traitant du lien entre la technologie RFID et 











 Proposer un modèle architectural intégrant un système RFID; incluant les étiquettes RFID, les 
lecteurs, les intergiciels et les services web dans l’optique d’améliorer la coordination entre les 
partenaires d’une chaine d’approvisionnement et ainsi soutenir le concept de gestion des 
connaissances.          
Résultats: 
La technologie RFID permet :  
 Un service plus cohérent et productif comparé au système traditionnel actuellement en place 
au niveau de la chaîne d’approvisionnement;    
 Une forte interaction “peer-to-peer” entre les partenaires de la chaîne d’approvisionnement;  
 Une chaîne de valeur inter-organisationnelle optimisée qui permet  des économies de temps et 
d’argent et qui conduit à l’amélioration de son efficacité et sa performance;      
 Une meilleure compréhension des processus, une productivité accrue et une intégration 
organisationnelle plus élevée. 
L’ensemble des six études présentées dans le Tableau 2.2 permettent de conclure que RFID 
semble avoir un effet positif sur la gestion des connaissances. Plus précisément, il nous a permis 
de retenir que la technologie RFID permet d’assurer un meilleur contrôle des connaissances et 
des processus, a le potentiel d’améliorer la performance et la productivité et finalement à 
concevoir de nouvelles méthodes de travail. Cependant, dû nombre peu élevé d’études relevées 
lors de la revue de littérature, il existe une demande d’études plus approfondies dans ce domaine 
de recherche. 
2.2.3.3 Incidences de RFID sur la performance 
La technologie RFID est considérée comme une technologie prometteuse pour l'amélioration de 
la performance au sein des organisations et au niveau d’une chaîne d’approvisionnement (Karaer 
et Lee, 2007; Gaukler et Hausma, 2008; Kok et al., 2008; Sari, 2010; Björk et al., 2011; Van der 
Togt et al., 2011). En effet, il est possible d’envisager des gains considérables résultant d’une 
efficacité et efficience intra-organisationnelle et inter-organisationnelle (Sabbaghi et 
Vaidyanathan, 2008), ce qui comprend la réduction des coûts opérationnels reliés à la main 
d’œuvre et à la gestion des produits (Curtin et al., 2007; Lee et Ozer, 2007), l'identification et le 
suivi en temps réel des produits ou objets (De Kok et al., 2008), la mise à jour automatisée des 
données au niveau de chacun des éléments étiquetés (Bunduchi et al., 2011) et l’amélioration 
significative de la qualité de l’information obtenu (Sari, 2010). De plus, Lee et Ozer (2007) 
suggèrent que l’adoption de RFID peut offrir des avantages ayant un effet indirect sur les 




vols et 3) la réduction des erreurs transactionnelles. De tels avantages peuvent entrainer, selon les 
mêmes auteurs, une amélioration de la productivité et du rendement étant donné que les employés 
auront à passer moins de temps et d’efforts à identifier et à résoudre les problèmes quotidiens 
(Kang et Gershwin, 2005; Wang et al., 2008). Sharma et Citurs, (2005), Sari, (2010) et Bunduchi 
et al., (2011) ont aussi affirmé que l’intégration de RFID conduit à une amélioration de la 
réorganisation des systèmes, à la réduction des ruptures de stocks ainsi qu’à la réduction des 
coûts d’entreposage, de manutention et de distribution. Ceci a été prouvé quantitativement par 
Thonemann (2002) qui a rapporté qu’après le déploiement des technologies RFID, Procter & 
Gamble et Wal-Mart ont pu réduire les niveaux de stocks de 70 % et améliorer la qualité de leurs 
services de 96 % à 99 % (Sarac et al., 2010). De leur côté, Bhattacharya et al., (2007), Lee et 
Ozer (2007) et Metzger et al., (2013) ont fourni un aperçu global des différentes approches dans 
la perspective de la gestion des opérations. Ils proposaient pour RFID deux valeurs distinctes - la 
visibilité et la prévention des erreurs. Finalement, pour résumer, Becker et al., (2010) ont mis 
l’accent sur les quatre dimensions principales de la performance qui pourraient être améliorées en 
intégrant RFID : i) la réduction du temps de traitement qui réfère aux économies réalisées en 
éliminant les activités de saisie et de traitement de données et en automatisant les activités 
routinières; ii) l’élimination des erreurs reliées au traitement lors de l’exécution des processus; iii) 
la réduction des ressources, ce qui inclut une réduction des coûts de la main d’œuvre; et iv) 
l’amélioration des processus informationnels via la capacité des systèmes RFID à capturer, traiter 
et diffuser l’information. En effet, l’intégration de ces systèmes permet de fournir une mise à jour 
en temps réel du statut des produits étiquetés (e.g. emplacement du produit au sein d’un entrepôt).  
Quelle est l’incidence de RFID sur la performance financière (“bottom line”) ? La réponse à cette 
question reste mitigée, probablement dû au fait que les liens directs entre les effets de RFID et la 
performance des entreprises sont difficiles à isoler.  La technologie RFID n’est pas pour l’instant 
mature, ce qui implique que sa justification financière est également difficile à établir et que les 
retours sur investissement (ROI) demeurent parfois incertains (Brown, 2007; Chao et al., 2007). 
Finalement, nous pensons que les changements organisationnels et inter-organisationnels induits 
par cette technologie (ce qui inclut la réingénierie des processus) représentent des coûts 




2.3 CARACTÉRISTIQUES DU CONTEXTE INDUSTRIEL RETENU  
Notre projet de recherche doctoral s’est déroulé dans l’industrie de la construction, un contexte 
industriel qui présente des caractéristiques qui lui sont propres et qui pourraient conditionner les 
résultats obtenus. Il convient donc de discuter brièvement des principales caractéristiques de ce 
secteur.  
2.3.1 Importance économique de l'industrie de la construction 
L’industrie de la construction joue un rôle crucial (Song et al. 2007). Elle représente une part 
importante de l'économie de tous les pays membres de l'Organisation de Coopération et 
Développement Économique (OCDE), que ce soit au niveau du produit intérieur brut (de 5 à 8 % 
du PIB) ou des emplois qu’elle génère (de 5 % à 9 % du total des emplois) (OCDE, 2008). De 
plus, l’industrie de la construction représente un marché important et joue le rôle de catalyseur 
pour un éventail de produits, services et matériaux qui proviennent de divers secteurs (Khotari et 
al., 2011). Au niveau canadien, son apport est élevé puisqu’elle représente avec des pourcentages 
du PIB fluctuant entre 5,49 % et 6,31 % durant les neuf dernières années, soit de 2003 à 2011 
inclusivement (Statistique Canada, 2012a). Concernant le positionnement économique de 
l’industrie de la construction, elle a été classée en 2012 en troisième position après les industries 
de la finance et des assurances et l’industrie manufacturière (Statistique Canada, 2012b). 
En ce qui concerne les contributions ou investissements effectués par les organismes publics et 
privés dans l’industrie de la construction (incluant les segments des matériaux et de l’outillage), 
la Figure 2.4 démontre un taux annuel de progression relativement constant (à l’exception de 
2009 qui a connu un ralentissement économique), de 6 % approximativement. Les 
investissements entre 2003 et 2012 sont passés de 225 à 394 milliards de dollars. Plus de la 
moitié de ces investissements en 2012 (56,6 %) proviendrait des secteurs de l’extraction minière, 
pétrolière et gazière (Statistiques Canada, 2012c).         
 
          













Figure 2.4 : Contributions et perspectives de contributions des organismes publics et privés dans 
l’industrie de la construction (Source : Statistiques Canada, 2012c) 
Quant aux derniers chiffres concernant l’évolution des emplois, l’Association canadienne de la 
construction (2012) a recensé près de 1,3 million d’employés opérant actuellement dans 
l’industrie de la construction. Toutefois, le nombre d’emplois fluctue de façon saisonnière (une 








Figure 2.5 : Recensement du nombre total de canadiens et canadiennes opérant dans l’industrie de la 
construction (Source : Association canadienne de la construction, 2012) 
Selon la même association, les gains d’emplois sont plus élevés dans l’Ouest canadien, surtout en 
Alberta considérée comme la locomotive de l’industrie dans le pays avec une croissance 
d’emplois de 8%, suivi du Saskatchewan avec 7% et la Colombie-Britannique avec 6% en 2012 
(Association canadienne de la construction, 2012). 
Au Québec, l’industrie de la construction est particulièrement importante. En effet, quelques 47 
milliards de dollars y ont été investis en 2011, soit 14 % du (PIB) de la province, ce qui  procure 




compte 24, 968 employeurs avec une masse salariale de 6 milliards de dollars (CCQ, 2013a). Le 
principal moteur de l’industrie de la construction demeure pour toutes les provinces le secteur 
non résidentiel. La Figure 2.6 compare (en millions de dollars), les trois segments constituant le 
secteur non résidentiel, soit les segments commercial, institutionnel et industriel et montre que le 








Figure 2.6 : Principaux segments de la construction non résidentielle (Source : Association canadienne de 
la construction, 2012) 
La construction industrielle, secteur que nous avons retenu dans le cadre de cette thèse, englobe 
des projets d’extractions et exploitations minières, de pétrochimie, d’énergie, de traitements 
d’eaux usées ainsi que du secteur gazier. Il existe actuellement une forte volonté d’investir dans 
ce secteur; principalement dans le secteur minier, de pétrochimie et gazier, où il est prévu 
d’atteindre une enveloppe de 86, 9 milliards de dollars d’investissements (Statistiques Canada, 
2012c). Le Québec a connu des projets majeurs dont les plus importants sont le projet de la Baie-
James et celui de la Côte-Nord. L’activité dans ce secteur reste substantielle et a enregistré une 
croissance de 44 % au Québec en 2012 (CCQ, 2013b).  
2.3.2 Une industrie dominée par les projets 
L’industrie de la construction est considérée comme une industrie à multiples facettes ayant un 
effet direct sur la vie quotidienne de chaque citoyen (Song et al., 2007). Elle est composée de 
différents segments allant de la vente et du marketing à d’autres volets plus techniques tels que 
les travaux d’ingénierie (Pte Ltd Intensecomp, 2004). L’industrie de la construction est 
essentiellement responsable de projets nécessitant la contribution de plusieurs services spécialisés 




construction, tout comme tout autre projet dans d’autres industries, passe par une série de phases 
bien définies où les résultats de chaque phase représentent la base de travail de la phase 
subséquente. De façon générale, un projet de construction comprend quatre grandes étapes : 
avant-projet, pré-construction, construction et post-construction (Love et al., 2004)  Cependant, le 
modèle du cycle de vie d’un projet de construction de Lawrence, (2003) nous semble plus 
complet et sera retenu ici. Dans ce modèle, six phases sont généralement identifiées, chacune 
ayant ses propres objectifs et attributs tels que démontré au niveau de la Figure 2.7. Une gestion 
efficace et un contrôle et suivi serré sont nécessaires pour la réalisation des projets conformément 








Figure 2.7: Cycle de vie typique d’un projet de construction (Source : Lawrence, 2003) 
En se basant sur la Figure ci-dessus représentant le cycle de vie typique d’un projet de 
construction, on remarque que la première phase d’un projet de construction est la phase de pré-
projet. Dans cette phase, le propriétaire du projet prend certaines décisions d’avant-projet en 
coopération avec quelques collaborateurs et ceci avant de passer à l’étape de planification et de 
conception. Selon Uher et Loosemore (2003), le propriétaire doit se prononcer particulièrement 
sur les procédures qui vont être utilisées, les différentes parties et composantes du projet, le type 
de contrat qui sera utilisé avec l’entrepreneur et finalement la base sur laquelle les professionnels 
d’ingénierie et de conception seront payés. La phase de planification et la conception est 
considérée comme la deuxième phase du cycle de vie d’un projet de construction. Cette phase est 




1) étape de planification et étude de faisabilité, ce qui comprend la définition des objectifs et la 
faisabilité financière du projet, la préparation de l’estimation des coûts, ainsi que 
l’identification des sources de financement. C’est au niveau de cette même phase que la 
décision de procéder avec le projet ou non est prise;   
2) étape de développement et conception durant laquelle les relations entre les différents acteurs 
du projet sont déterminées et la conception détaillée des systèmes du projet est réalisée. Ceci 
comprend l’estimation des coûts à venir, le choix de matériaux, les dimensions des 
composants et leurs configurations, etc;  
3) étape de sélection du type contrat qui inclut la préparation des documents contractuels qui 
vont être utilisés pour la sélection de l’entrepreneur.  
Durant la phase de sélection (troisième phase d’un cycle de vie d’un projet), le propriétaire doit 
décider si un appel d’offre sera envoyé à tous les entrepreneurs potentiels ou à une certaine 
catégorie. De plus, diverses études sont réalisées durant cette phase, principalement l’analyse et 
la comparaison des prix, avant la sélection finale de l’entrepreneur et la finalisation et l’octroi du 
contrat de construction.   
La mobilisation de l’entrepreneur ou quatrième phase comprend plusieurs étapes cruciales dont la 
préparation d’un programme détaillé pour les activités de construction, l’établissement des 
contrats d’assurances et des licences, la planification des approvisionnements, la budgétisation 
des différentes activités du projet et la préparation de l’organigramme du projet (Kazi, 2005). 
La phase opérationnelle du projet ou cinquième phase, correspondant à la construction, est la 
plus longue (Figure 2.5). Elle est réalisée principalement sur le chantier de construction avec 
l’aide des bureaux de projets des principaux intervenants, les principales responsabilités de ces 
derniers étant selon Westland (2007) : 1) le suivi et le contrôle de projets pour s’assurer que le 
projet respecte les délais ainsi que les budgets estimés durant la phase de planification et de 
conception ainsi que les termes exigés par le propriétaire ou ses représentants tels qu’énoncés 
dans les documents contractuels; 2) la gestion des ressources nécessaires pour les différentes 
activités de construction sur le chantier (main d’œuvre, équipements, matériaux, etc); et 3) la 
communication et la documentation, ce qui concerne une multitude de documents et 
d’interactions, comme par exemple les différents dessins techniques qui doivent être soumis aux 




La sixième et dernière phase du cycle de vie d’un projet correspond à la phase de clôture du 
projet. Selon Lawrence (2003), cette phase comprend le nettoyage du chantier, l’inspection, les 
essais et la mise en route, les dessins comportant des modifications comparés aux dessins 
originaux, les garanties, les rapports finaux et finalement l’archivage des différents dossiers du 
projet. À cette dernière phase du cycle de vie d’un projet de construction peut être ajoutée la  
maintenance qui consiste essentiellement à conserver autant que possible les conditions adéquates 
des actifs installés et les modes d’opération.    
2.3.3 La chaîne d’approvisionnement dans l’industrie de la construction   
La gestion de la chaîne d’approvisionnement dans l’industrie de la construction est considérée 
comme une stratégie organisationnelle qui a comme objectif la réduction des coûts et des 
inefficacités opérationnelles (Vollmann et al., 1997; Akintola, 2000). Tout comme dans différents 
secteurs industriels, l’intégration d’une chaîne d’approvisionnement construction repose sur un 
certain nombre de principes de base, notamment 1) la gestion de la communication; 2) la mise en 
place d’un mécanisme de résolution de problèmes; 3) la gestion du flux informationnels; 4) 
l’alignement des systèmes utilisés; 5) l’engagement des partenaires; 6) un nombre élevé de 
standards et finalement; 7) l’établissement de relations inter-organisationnelles entre les 
partenaires de la chaîne (Briscoe et al., 2005). 
Le réseau de chaîne d’approvisionnement dans l’industrie de la construction comprend une 
multitude d’acteurs. En reprenant la Figure 1.1 qui donne la représentation générique d’un tel 
réseau, nous l’avons adaptée au contexte spécifique de cette industrie. Ainsi, nous retrouvons en 
amont, les fournisseurs indirects, les fournisseurs directs et sous-traitants, les entrepreneurs 
généraux et spécialisés. En aval, les clients (généralement les propriétaires de ce qui est construit) 
et les clients finaux (ou usagers). Notons l’omniprésence des firmes d’ingénierie-conseils qui 
agissent en tant qu’experts en aval et en amont de la chaîne ainsi que celle des firmes 




















Figure 2.8: Réseau de la chaîne d’approvisionnement dans l’industrie de la construction 
2.3.4 La gestion des connaissances dans l’industrie de la construction 
L’industrie de la construction est caractérisée par des ensembles de projets à cycle de vie 
déterminé gérés par des organisations multidisciplinaires (Kamara et al., 2002). Ces projets très 
diversifiés peuvent être complexes et hétérogènes et sont parfois rivaux et originaux (Lin et al., 
2006). L’industrie de la construction s’appuie sur une grande quantité d’information parvenant 
des différents joueurs à travers les différentes étapes du cycle de vie du projet (Bhargav et 
Koskela, 2009). Dans ce contexte, la gestion des connaissances a été perçue comme une stratégie 
visant à soutenir et favoriser l'innovation et à améliorer les activités et les processus de 
construction (Bhargav et Koskela, 2009). Elle a aussi été considérée comme l’un des  facteurs les 
plus importants dont dépend le succès ou même la survie d’une organisation (Switzer, 2008). La 
nature temporaire des projets amène une difficulté additionnelle au niveau de la gestion des 
connaissances. Préfontaine et ses co-auteurs (2009) proposent une démarche en sept jalons pour 
permettre une gestion du savoir efficace, permettant ainsi de créer des entreprises apprenantes. 
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Planification et gestion 
des cédules 
√ √ √ √ √ √ 
Gestion des coûts √ √    √ 
Gestion de la qualité √ √ √ √  √ 
Gestion des ressources 
humaines 
√ √   √  
Gestion des risques √ √ √    
Gestion de la chaîne 
d’approvisionnement 
√ √     
Gestion des 
réclamations 
 √     
Gestion de la santé et 
sécurité 
 √    √ 
Gestion des conflits  √   √ √ 
Gestion de l’éthique  √     
Gestion des TIC  √    √ 
Gestion de la 
communication 
√ √  √  √ 
Gestion des matériaux  √   √  





 √   √  
(Source : traduit de Hwang et Wei, 2012) 
Le Tableau 2.3 démontre que plusieurs domaines de connaissances sont considérés comme les 
piliers de l’industrie de la construction. Ces domaines de connaissances doivent s’appuyer sur du 
personnel expérimenté et bien informé pour développer, configurer et mettre en œuvre un large 
éventail d’approches, savoir-faire, techniques et procédures. Cependant, ces domaines dépendent 
également des capacités de pouvoir rassembler une large sélection de connaissances pertinentes 
dans diverses bases de données, ce qui permet de fournir des boucles rétroactives pour capturer 
de nouvelles connaissances ou de supprimer les plus obsolètes (Rech et al. 2008).  La gestion de 
connaissances offre selon plusieurs auteurs (dont Tupenaite et al., 2008; Kanapeckiene et al., 
2010; Chan et Mohamed, 2011; Lin et Lee, 2012; Wu et al., 2012; Yuena et al., 2012; Forcada et 
al., 2013) plusieurs avantages pour les entreprises de l’industrie de la construction que nous 




du temps et coûts alloués pour la résolution des problèmes; 3) l’amélioration des processus 
stratégiques, opérationnels et tacites; 4) le renforcement des avantages concurrentiels intra- et 
inter-organisationnels; 5) un soutien accru aux différentes formes de communication; 6) un 
partage des meilleures pratiques organisationnelles; 7) une amélioration de la performance 
organisationnelle; 8) une création de la valeur à partir des actifs organisationnels incorporels; 9) 
le développement d’un environnement d’avant-gardiste; 10) la promotion de l’innovation; 11) 
l’identification de nouvelles perspectives; et, finalement, 12) l’amélioration de la qualité des 
prises de décisions d’une manière optimale et en temps réel. 




















CHAPITRE 3 : CADRE DE RECHERCHE ET ARTICLES DE THÈSE 
 
Dans un premier temps, ce troisième chapitre spécifie les objectifs de recherche et présente un 
cadre conceptuel sur lequel reposent les propositions de recherche. Dans un deuxième temps, la 
stratégie méthodologique privilégiée est discutée. Finalement, les principales étapes de recherche 
ainsi que les trois articles de thèses sont exposés.    
3.1 OBJECTIFS DE RECHERCHE ET CADRE CONCEPTUEL PROPOSÉ  
Les objectifs de recherche et leurs motivations (section 3.1.1) ainsi que le cadre conceptuel sur 
lequel reposent les propositions de recherche (section 3.1.2) sont présentés ci-après. 
3.1.1  Objectifs et motivations 
Cette thèse cherche à évaluer, dans un contexte de chaîne d’approvisionnement, les impacts d’un 
système RFID sur les processus, la gestion des connaissances et la performance. Notre recherche 
doctorale se distingue des travaux antérieurs en mettant une emphase particulière sur les 
incidences de RFID sur l’acquisition, la gestion, le partage et le transfert des connaissances, et ce, 
autant à l’interne (dans chaque organisation) qu’à l’externe (dans la chaîne 
d’approvisionnement). Nous proposons également que la gestion des connaissances ainsi 
améliorée permet l’ajout d’intelligence. 
Notre projet doctoral est motivé par plusieurs facteurs. Premièrement, le nombre d’articles de 
recherche qui visent un tel objectif est très restreint (Tableau 2.2). Deuxièmement, la gestion des 
connaissances nous apparait primordiale dans une économie dite basée sur les connaissances, les 
connaissances étant un facteur de production relativement plus important que les coûts de la main 
d’œuvre. Troisièmement, les connaissances représentent un actif intangible qui est à base même 
des avantages concurrentiels durables. Quatrièmement, la technologie RFID soulève des enjeux 
technologiques et non-technologiques qui ne sont pas entièrement résolus. 
Plus précisément, l’objectif principal de cette recherche est poursuivi au niveau d’une chaîne 
d’approvisionnement dans le contexte spécifique de la construction industrielle. Un tel contexte 
est intéressant puisque le poids économique de l’industrie de construction est élevé (au Québec, 
un emploi sur 20 en dépend) et que la construction industrielle connait des investissements 




intensité de connaissances dans lequel les firmes de génie-conseil jouent un rôle déterminant. 
Finalement, le fait de s’intéresser à une chaîne d’approvisionnement plutôt qu’à des entreprises 
individuelles correspond à une tendance lourde que ce soit sur le plan de la pratique des affaires 
ou sur le plan théorique tel que démontré dans le chapitre précédant. Nous avançons donc que 
l’objectif général de recherche présente une certaine pertinence à la fois théorique et pratique. 
3.1.2  Cadre conceptuel proposé et propositions de recherche 
La Figure 3.1 illustre le cadre conceptuel général et montre les trois propositions générales de 





















Figure 3.1 : Cadre conceptuel général proposé 
Le cadre reprend les trois modèles dominants, soit les modèles technologiques, les modèles de 
gestion et les modèles collaboratifs discutés dans le chapitre 1 (à gauche de la Figure 3.1) et 
illustre par les liens multiples entre ces modèles la proposition de recherche suivante: 
Proposition générale 1 : Les modèles technologiques, les modèles de gestion et les modèles 
collaboratifs se renforcent mutuellement.  
À droite de la Figure 3.1, se retrouvent les incidences qui découlent des modèles technologiques 
(soit ici, les TIC). Tels qu’analysés dans les sections 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3, ces impacts se situent 
au niveau des processus, de la gestion des connaissances et de la performance et constituent ce 
que l’on pourrait appeler les effets directs. 
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Proposition générale 2 : Les modèles technologiques ont des effets positifs directs. Ces effets se 
retrouvent principalement au niveau des processus, de la gestion des connaissances et de la 
performance, et ce, autant à l’interne (dans chaque organisation) qu’à l’externe (dans la chaîne 
d’approvisionnement).  
 
Les effets de rétroaction (dans le bas de la Figure) pourraient être examinés dans une étude 
longitudinale qui dépasse le cadre temporel de ce projet doctoral.  La troisième proposition, 
indiquée par une ligne en pointillés, complète le cadre conceptuel mais devrait être validée dans 
des recherches futures.  
Proposition générale 3 : Les effets directs permettent éventuellement l’émergence de nouveaux 
modèles de gestion, de nouveaux modèles collaboratifs et de nouveaux modèles technologiques. 
Ces nouveaux modèles sont considérés comme des effets de rétroaction. 
 
Le cadre conceptuel spécifique est illustré dans la Figure 3.2. Ce cadre est issu des deux chapitres 
précédents et en reprend les éléments essentiels soit 1) le contexte, soit celui de la construction 
industrielle qui présente des caractéristiques particulières (exposées dans la section 2.3), 2) le 
modèle technologique étudié, soit RFID (examiné dans la section 2.2) et 3) les effets directs 






















Figure 3.2 : Cadre spécifique de recherche 
 
Chaîne d’approvisionnement dans le 
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Les trois propositions de recherche deviennent donc plus spécifiques et peuvent se lire ainsi:  
Proposition 1 : Les scénarios RFID, les modèles de gestion et les modèles collaboratifs se 
renforcent mutuellement.  
 
Proposition 2 : Les scénarios RFID ont des effets positifs directs. Ces effets se retrouvent 
principalement au niveau des processus, de la gestion des connaissances et de la performance, et 
ce, autant à l’interne (dans chaque organisation) qu’à l’externe (dans la chaîne 
d’approvisionnement). 
Proposition 2.1. : Les scénarios RFID ont des effets positifs directs sur l’uniformisation, 
l’intégration, l’amélioration et l’automatisation des processus, et ce, autant à l’interne (dans 
chaque organisation) qu’à l’externe (dans la chaîne d’approvisionnement).  
Proposition 2.2 : Les scénarios RFID ont des effets positifs directs sur l’acquisition, la gestion, le 
partage et le transfert des connaissances, et ce, autant à l’interne (dans chaque organisation) 
qu’à l’externe (dans la chaîne d’approvisionnement). La gestion des connaissances ainsi 
améliorée permet une intelligence organisationnelle accrue. 
Proposition 2.3 : Les scénarios RFID ont des effets positifs directs sur la performance, 
notamment en réduisant les inefficacités et les coûts et en augmentant les profits, et ce, autant à 
l’interne (dans chaque organisation) qu’à l’externe (d’approvisionnement).  
 
Proposition 3 : Les effets directs permettent éventuellement l’émergence de nouveaux modèles 
de gestion, de nouveaux modèles collaboratifs et de nouveaux modèles technologiques. Ces 
nouveaux modèles sont considérés comme des effets de rétroaction. 
 
Notons que la thèse se centre principalement sur P2 et les propositions (P2.1, P2.2 et P2.3) qui la 
sous-tendent. La troisième proposition serait explorée dans des recherches ultérieures. 
3.2 STRATÉGIE MÉTHODOLOGIQUE PRIVILEGIÉE  
La stratégie méthodologique représente la démarche retenue pour explorer les propositions de 
recherche énoncées dans la section précédente. La Figure 3.3 caractérise la démarche que nous 
avons privilégiée et indique les choix méthodologiques retenus. Chaque choix sera explicité dans 




















Figure 3.3 : Stratégie méthodologique 
3.2.1 Type de recherche 
Cette recherche est exploratoire car elle sert à combler le “vide” théorique et empirique 
concernant notre problématique spécifique (chapitre 2). Elle correspond donc au paradigme que 
Creswell (1998) qualifie d’empirico-inductif et est fondée sur des propositions de recherche, ce 
qui correspond à la démarche de la théorie fondée (“grounded theory”) (Glaser et Strauss, 1967; 
Strauss et Corbin, 1998; David, 2000). Nous avançons ici que la recherche exploratoire passe 
nécessairement par la recherche descriptive qui permet de mieux comprendre le terrain d’étude et 
d’exposer de façon cohérente les caractéristiques du phénomène étudié. En effet, dans un 
contexte de chaîne d’approvisionnement, la question “que se passe-t-il?” ne reçoit pas aisément 
des éléments de réponse. Par exemple, la dynamique inter-entreprise est particulièrement 
complexe. Cependant, la description aussi nécessaire soit elle, n’est pas le but de notre recherche.  
3.2.2 Méthodes de recherche 
Afin d’explorer les propositions de recherche, nous avons privilégié une recherche-action réalisée 
sur le terrain, basée sur trois études de cas et qui s’est déroulée pendant 24 mois. Les paragraphes 
qui suivent positionnent donc ces méthodes de recherche pour ensuite expliciter et délimiter les 
activités de recherche réalisées dans le cadre de cette thèse.   



























































TECHNIQUES DE COLLECTE DE DONNÉES : Observations, entrevues semi- structurées, 











































TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNÉES : Analyse du contenu, cartographie et 










3.2.2.1 La recherche-action 
La recherche-action (Susman et Evered, 1978) a comme objectif de diminuer l’écart entre la 
théorie et la pratique (Rolphe, 1998). Plus spécifiquement, elle vise simultanément la résolution 
de problèmes pratiques (ici l’adoption du système RFID) et 
l’élargissement des connaissances scientifiques et peut générer une nouvelle théorie, renforcer 
une théorie existante ou la contredire (Dick, 2009). Pour les tenants de la recherche-action, “la 
théorie guide la pratique qui à son tour raffine la théorie dans un processus de transformation 
continuelle” (Gilmore et al., 1985, p.161). La recherche action possède quatre caractéristiques 
principales, soit une orientation vers l'action, une emphase mise sur le problème, un processus 
holistique et systémique et une collaboration entre les participants (ce qui inclut les chercheurs et 
les praticiens) (Peters et Robinson, 1984).  
La recherche-action est particulièrement appropriée pour étudier des phénomènes complexes, 
multidimensionnels et appartenant au monde réel et pour améliorer la compréhension des 
changements organisationnels en général (Baskerville et Wood-Harper, 1996) et ceux 
spécifiquement reliés aux TIC (Williams et al., 2009) ou à RFID en particulier (Boeck et Wamba, 
2008). La recherche-action a été explicitement introduite dans la littérature sur les systèmes 
d'information comme une méthode de recherche par Wood-Harper (1985). En effet,  elle répond 
directement aux besoins maintes fois renouvelés sur la pertinence de la théorie sur les systèmes 
d’information et sur la déconnection entre cette théorie et la pratique  (Benbasat et Zmud, 1999; 
Dennis, 2001; Kock et al., 2002). Ce n’est donc guère surprenant que la recherche-action, qui 
s’éloigne des méthodes de recherche plus traditionnelles, y soit considérée comme une méthode à 
valeur ajoutée (Sein et al., 2011).  
3.2.2.2 Étude de terrain 
Notre recherche est enracinée dans un contexte industriel précis. Elle correspond à une étude de 
terrain (Baily, 2006; Neuman, 1991) qui se focalise sur une chaîne d’approvisionnement dans le 
secteur de la construction industrielle. Plus précisément, elle a été conduite dans cinq entreprises 
membres de cette chaîne pendant les étapes de la construction et post-construction au sein d’une 
raffinerie. Le client final est l’entreprise propriétaire de cette raffinerie, le maître d’œuvre est la 
firme de construction et les fournisseurs et sous-traitants sont respectivement le fournisseur de 




responsable de la préparation de la surface et du revêtement anticorrosif des systèmes de 
tuyauterie. Le Tableau 3.1 donne quelques renseignements sur ces cinq entreprises.  






Une des principales unités de raffinage spécialisée dans les produits pétroliers en Amérique du 
Nord;  
Production actuelle : 120 000 barils d’essence, de diesel, de solvants et distillant par jour;  
Nombre d’employés : ~ 295 employés; 









Entreprise responsable d’un grand nombre de projets dans plusieurs secteurs industriels tels que 
le pétrole et le gaz, l’énergie et le secteur industriel;  
Principaux services offerts: construction et maintenance industrielle, assemblage des systèmes 
de tuyauterie, construction et la maintenance des centrales énergétiques;  
Certifications : ISO 9001 (système de management de la qualité), ISO 14001 (Système de 
management de l’environnement) et OHSAS 18001 (système de management de santé et 
sécurité); 
Nombre d’employés : ~ 251 employés; 







Entreprise manufacturière spécialisée qui dessert un large éventail d’entreprises industrielles en 
Amérique du Nord opérant principalement dans le secteur de l’énergie. Certifications: ISO 
9001 (système de management de la qualité), ISO 14001 (Système de management de 
l’environnement), OHSAS 18001 (système de management de santé et sécurité), API 
(“American Petroleum Institute”), ASME (“American Society of Mechanical Engineers”), 
ANSI (“American National Standards Institutes”), TSSA (“Technical Standards and Safety 
Authority”), CSA (“Canadian Standards Association”), PFI (“Pipe Fabrication Institute”), and 
ASTM (“American Society for Testing and Materials”).  
Nombre d’employés : ~ 47 employés 
Rôle dans la chaîne d’approvisionnement: Fournisseur de premier niveau 
Entreprise 
responsable de  
la préparation 





Une des entreprises leaders dans le domaine.  
Services offerts : préparation et revêtement de surface pour tout secteur.  
Services spécialisés pour les raffineries de pétrole et gaz naturel, les entreprises énergétiques, 
les infrastructures industrielles, etc…  
Certifications: SSPC (“Steel Structures Painting Council”), NACE (“The National Association 
of Corrosion Engineers”), CISC (“Canadian Institute of Steel Construction”), and Steel Plus. 
Nombre d’employés : ~ 17 employés 





Un des principaux fournisseurs et distributeurs de matières premières spécialisées 
principalement dans la tuyauterie, les valves, les brides et les raccords.  
Plusieurs années d’expériences dans le domaine et approvisionne les principales entreprises 
opérant dans les domaines de la fabrication, exploitation minière, énergie et construction.  
Services offerts: cintrage des tuyaux, moulage, découpage, revêtements, inspections. 
Certifications: ISO 9001 (système de management de la qualité). 
Nombre d’employés : ~ 70 employés 
Rôle dans la chaîne d’approvisionnement: Fournisseur de troisième niveau 
 
D’un commun accord, le client final et le maître d’œuvre ont décidé de cibler l’adoption de RFID 
sur un des points les plus critiques des étapes de la construction et post-construction au sein d’une 




raffinerie (Figure 3.4) couvrant plusieurs centaines de kilomètres que ce soit à l’intérieur de 
chacune des unités de raffinage ou à l’extérieur  (systèmes de surface ou souterrains). De plus, les 
systèmes de tuyauterie représentent un risque élevé que cela soit aux niveaux opérationnel, 
environnemental et de la santé et sécurité des employés et de la communauté. Ces systèmes sont 
donc considérés comme des risques majeurs et devraient bénéficier, comme plusieurs 
installations dangereuses, d’une inspection rigoureuses (DeMarcellis-Warin et al., 2003). Les 
systèmes de tuyauterie requièrent une installation très contrôlée pendant la construction de la 
raffinerie et une inspection et maintenance continues selon des normes très sévères après la 
construction. 
                         Phase de fabrication                                       Phase d’installation 
 
Figure 3.4 : Systèmes de tuyauterie en phases de fabrication et d’installation 
3.2.2.3 Étude de cas 
L’étude de cas constitue une méthode de recherche qui focalise sur la compréhension des 
dynamiques présentes dans un milieu défini (Eisenhardt, 1989) et qui permet “d’analyser des 
phénomènes en profondeur dans leur contexte” (Gagnon, 2012). Bien qu’étroitement associée aux 
méthodes qualitatives, elle peut se baser sur des données quantitatives ou qualitatives (Yin, 
1994). Une de ses principales caractéristiques réside dans le fait qu’elle inclut plusieurs 
techniques de collecte de données. Les études de cas sont maintenant bien acceptées par la 
communauté scientifique (Nunamaker et Chen, 1990; Denzin et Lincoln, 1994; Noor, 2008; 
Gagnon, 2012) et sont très présentes dans la littérature en management (Dul et Hak, 2012), sur les 
TIC (Walsham, 1995) et sur les systèmes d’information (Benbasat et al., 1987; Orlikowski et  
Baroudi, 1991).  
Les études de cas peuvent être soit simples soit multiples (Yin, 1994). Dans notre recherche, se 




d’approvisionnement? Cette perspective est pour l’instant peu fréquente dans la littérature (pour 
une exception notable, Oke et Gopalakrishnan, 2009). S’agit-il d’une étude de cas multiples 
reposant sur cinq entreprises (Tableau 3.1), chacune représentant un cas? Cette perspective 
organisationnelle correspond à la majorité des études de cas répertoriées dans la littérature (Dul et 
Hak, 2012). Nous proposons ici que la réponse aux deux questions ci-dessus soit négative et que 
l’étude de cas réside dans les applications distinctes de RFID pour la chaîne d’approvisionnement 
retenue et impliquant les cinq organisations décrites dans le Tableau 3.1. Un tel choix 
méthodologique est motivé par plusieurs facteurs. Premièrement, la recherche-action favorise 
l’implication active des participants (y compris celle des chercheurs), ce qui influence 
l’orientation des efforts de recherche. Au départ, les chercheurs ne savaient si une seule 
application RFID serait choisie ou si, au contraire, plusieurs applications RFID seraient retenues. 
Un consensus s’est formé pour explorer le potentiel de RFID au niveau de 1) 
l’approvisionnement des systèmes de tuyauterie; 2) de leur fabrication, peinture et installation sur 
le site de construction (soit la raffinerie) et 3) leur inspection et maintenance après que les 
systèmes de tuyauterie soient installés. Ceci constitue trois applications distinctes de RFID, 
chacune ayant par exemple ses propres exigences sur le plan technologique, ses contraintes sur le 
plan organisationnel et inter-organisationnel, etc. Ces trois applications sont aussi les trois études 
de cas. Deuxièmement, le fait de scinder la stratégie méthodologique en trois études de cas 
distincts permet d’explorer les propositions de recherche de façon plus approfondie pour chacun 
des cas. Cette étape nous semble nécessaire avant de faire l’analyse inter-cas, ce que d’ailleurs 
nous tenterons de faire dans le chapitre 7.  Troisièmement, il est aussi plus simple de structurer 
les articles de thèse selon chacun des trois cas, car il faut à chaque fois préciser, documenter et 
analyser les spécificités de chaque application retenue (l’approvisionnement, la fabrication, 
peinture et installation, et, l’inspection et  maintenance) et les scénarios RFID envisagés pour 
chacune de ces trois applications.  
3.2.3 Dimension temporelle  
La recherche est longitudinale et la période de collecte de données s’est étalée sur 24 mois. Les 
trois cas ont été menés de front sur une période de quelques mois (Figure 3.5), ce qui a exigé un 




très nombreux documents électroniques et non-électroniques et un journal de bord spécifique à 















Pour l’étude de cas 1: 
Approvisionnement 
     
4 décembre 2012 
Pour l’étude de cas 2: 
Fabrication, peinture et 
installation 
     
6 août 2012 
Pour l’étude de cas 3: 
Inspection et 
maintenance 
    Accepté le 
 7 mai, 2013 
Figure 3.5 Collecte de données et publication des articles de thèse 
Le Tableau 3.2 indique le nombre de participants par étude de cas (application) ainsi que le 
nombre de participants total.  
Tableau 3.2: Nombre total de participants 
Étude de cas Application  Nombre de participants 
Étude de cas I Approvisionnement 14 
Étude de cas II Fabrication, peinture et construction 24 
Étude de cas III Inspection et maintenance 27 
Nombre total de participants 57* 
*Certains participants ont collaboré à deux études de cas 
 
3.2.4 Techniques de collecte de données et type de données 
3.2.4.1 Techniques de collecte de données  
Observations, entrevues semi- structurées et analyse de documents internes et externes  (haut de 
la Figure 3.6) représentent pour l’étude de terrain les techniques de collecte de données 
privilégiées (Yin, 1994). Les entrevues semi-structurées ont permis d’approfondir nos 
connaissances des contextes organisationnels et de clarifier certains points soulevés lors des 
observations et par l’analyse des documents internes ou externes (exemple : Annexe C). Les 
groupes de discussion ou focus groups  (bas de la Figure 3.6) ont favorisé la prise de décisions 
communes (par exemple, le choix du scénario RFID) et ont servi de points d’ancrage pour les 
































Figure 3.6 : Techniques de collecte de données 
 
La recherche action se doit de favoriser les possibilités de collaboration de tous les participants 
(chercheurs et praticiens). De plus, les itérations successives entre, d’une part, les observations, 
entrevues semi-structurées et analyse de documents, et, d’autre part, les groupes de discussion 
permettent d’approfondir les analyses et d’enrichir l’interprétation des résultats (Figure 3.6). 
Nous avons donc misé sur des groupes de discussion à plusieurs occasions pour chacun des trois 
cas. Au total, 21 groupes de discussion furent organisés. Chaque groupe de discussion a requis 
l’implication active de six à dix participants et a duré en moyenne une heure et demie. Lors de 
ces groupes de discussion, le constat de la situation actuelle, les scénarios RFID, les 
cartographies des processus actuels et des processus intégrant RFID ont été initialement proposés 
par le chercheur, pour être ensuite analysés, discutés, modifiés et validés après plusieurs 
itérations jusqu’à ce qu’un accord consensuel soit obtenu. Une telle démarche, bien qu’elle exige 
beaucoup d’énergie et de temps, correspond à l’approche participative de la recherche-action 
(Annexes A, B et C).  
           Observations, entrevues semi- structurées  et analyse de documents internes et externes 




Les groupes de discussion sont reconnus comme une technique de collecte de données qui devrait 
être favorisée pour la recherche qualitative (Morgan, 1996; Krueger et Casey, 2009; Marshall et 
Rossman, 2010; Denzin et Lincoln, 2011) mais ne s’inscrivent pas encore dans la tradition de 
recherche en systèmes d’information (Sein et al., 2011), sauf au niveau du design et 
développement de ces systèmes (Hevner et Chatterjee, 2010). Bélanger note que les groupes de 
discussion sont particulièrement utiles dans le cadre d’une recherche exploratoire (en systèmes 
d’information) où les interactions entre les individus permettent d’élucider des concepts 
(problèmes, incidences ou enjeux) qui ne sont pas initialement clairs pour les participants 
(Bélanger, 2012, p. 1). 
3.2.4.2 Types de données 
La recherche repose en grande partie sur des données qualitatives. Certaines données qualitatives  
ont été structurées sous forme de cartographie des processus, d’autres proviennent de la 
transcription des entrevues semi-structurées et des groupes de discussion. Une attention 
particulière a été portée pour capturer les expressions et les commentaires tels que formulés par 
les participants, ce qui permet d’enrichir et de mieux interpréter les résultats de recherche. Ceci 
apporte une crédibilité, une légitimité et une rigueur additionnelle à l’étude de terrain selon 
plusieurs auteurs (Lau, 1997; Patton, 2001; Kelliher, 2005). Quelques données quantitatives ont 
pu être dérivées des observations, entrevues semi-structurées mais la plupart du temps, elles 
proviennent de documents internes. Ces données quantitatives ont été utilisées principalement 
pour déterminer la répartition des coûts directs et indirects du projet de construction et pour 
évaluer les avantages sur le plan financier qui pourraient découler de l’adoption de RFID. Ceci 
nous amène à faire la distinction entre données primaires - données qui n’existaient pas et qui 
sont produites par le chercheur- et les données secondaires - données déjà existantes qui 
proviennent dans notre cas de documents internes.  
Les diverses techniques de collecte de données et les divers types de données permettent 
d’assurer une triangulation (Wacker, 1998; Yin, 2009), ce qui augmente la validité interne. 
3.2.5 Unité d’analyse 
L’unité d’analyse de ce projet de recherche est axée sur les processus. En effet, ces derniers 
représentent “une description plus dynamique de la manière dont les organisations agissent” 




organisation” (Davenport, 1993; p.5). Les processus permettent donc de s’éloigner des structures 
fonctionnelles traditionnelles et de se concentrer sur la création de la valeur (Davenport, 1993).  
La cartographie des processus est particulièrement appropriée pour examiner des phénomènes 
organisationnels complexes (Ljungberg, 2002; Madison, 2005) et  pour analyser des changements 
organisationnels suite à l’introduction d’une technologie ou d’un système d’information 
(Davenport et Short, 1990; Dumas et al., 2005; Rabhi et al., 2007). Peu de recherches utilisent 
cependant la cartographie des processus au niveau de pratiques réelles (Eikebrokk et al., 2011). 
Selon les résultats d’une étude de Delphi (Tableau 3.3), la cartographie des processus offre en 
effet plusieurs avantages (Indulska et al., 2009) sur lesquels cette thèse a fortement misé. 
Tableau 3.3 : Avantages liés à la cartographie des processus  
Classement Avantages 
1 Amélioration des processus d'affaires 
2 Compréhension des processus 
3 Amélioration de la communication entre différents groupes  
4 Soutien pour l’exécution des processus et pour leur automatisation  
5 Mesures de performance des processus  
6 Détection de problèmes éventuels et/ou réduction des coûts  
7 Gestion des connaissances  
8 Réutilisation des processus 
9 Simulation des processus 
10 Soutien aux pratiques de gestion de changement 
 
(Source : Indulska et al., 2009) 
Pour explorer les propositions de recherche présentées dans la section 3.1.2, le recours aux 
cartographies détaillées des processus nous a semblé pertinent puisqu’elles permettent d’analyser 
les changements organisationnels issus de l’adoption de systèmes technologiques, d’examiner les 
principaux enjeux liés à cette transformation et d’évaluer les effets de l’implantation de ces 
systèmes (Walley, 2009). Dans notre cas, nous avons cartographié les processus intra- et inter-
organisationnels avant et après l’introduction de RFID (processus “As-is”, c’est-à-dire sans RFID, 
et, processus reconçus ou “To-be” intégrant la technologie RFID) afin d’évaluer les effets des 
différents scénarios RFID. Les processus sont initialement issus des observations et des entrevues 




3.2.6 Traitement et analyse des données 
3.2.6.1 Processus “As-is” et “To-be”  
Tous les processus intra- et inter-organisationnels ont été cartographiés en utilisant le module de 
modélisation d’un logiciel de conception de processus connu sous le nom de Aris Toolset 
(exemple : Annexe A). Plusieurs modules sont offerts dans ce logiciel mais trois modules sont 
particulièrement utiles pour notre recherche sur le terrain : le module de navigation qui se base 
exclusivement sur une navigation web et fournit en mode lecture un accès aux différents modèles 
de processus; le module de configuration qui permet de masquer ou d’ajouter de nouveaux objets 
personnalisés; et le module de compte-rendu (“reporting”) qui diffuse l’information sous une 
forme structurée et facilement compréhensible, soutenant ainsi le processus d’aide à la décision. 
Une fois les processus validés par les différents participants lors des groupes de discussion, une 
cartographie des processus intégrant les technologies RFID et basée sur les différents scénarios 
technologiques proposés (section ci-dessous) a été réalisée (“To-be”) (exemple : Annexe B). Par 
analyse comparative des processus intra- et inter-organisationnels avant et après l’introduction de 
RFID, il est alors possible d’évaluer des effets des différents scénarios RFID.  
3.2.6.2 Analyse du contenu 
L’analyse des processus offre une méthode structurée pour interpréter et diffuser les résultats. 
D’une façon similaire, l’analyse du contenu représente un moyen systématique et objectif  pour 
analyser des données textuelles (Downe-Wamboldt, 1992; Krippendorff & Krippendorff, 2003), 
via par exemple, une démarche de classification ou de catégorisation (Hsieh & Shannon, 2005, 
p.1278). Ce type d’analyse vise principalement à effectuer des inférences valides et 
reproductibles (Downe-Wamboldt, 1992, p. 314; Krippendorff & Krippendorff, 2003).  
L’analyse du contenu a été effectuée sur les documents internes et externes, sur les notes prises 
lors des observations, des entrevues semi-structurées et des groupes de discussion et sur les 
processus cartographiés. L’analyse du contenu s’articule en étapes (Mayring, 2000, p.2) que nous 
avons regroupées ainsi : 1) une pré analyse, dont l’objectif principal est d’organiser l’information, 
2) le traitement des données qui correspond essentiellement aux opérations de codage, de 
décompte et d’énumération, opérations qui ont été également appliquées aux cartographies de 




les trois articles de thèse. Afin d’enrichir l’interprétation, les expressions des participants se 
retrouvent dans ces articles. 
3.3 ÉTAPES DE LA RECHERCHE ET STRUCTURE DE LA THÈSE  
Nous avons regroupé les efforts de recherche en six étapes (Figure 3.7) inspirées du cadre de 
Gagnon (2009) tout en essayant d’établir la pertinence de ce projet doctoral et d’assurer la rigueur 
des résultats avec des validations itératives et consensuelles (groupes de discussion) et la 
triangulation des données (différents types de données obtenues par différentes techniques de 
collecte de données). Tenter de présenter les trois cas dans un seul article est un exercice difficile 
qui pourrait mener à une synthèse trop rapide ou à une sur-simplification des résultats.  Nous 
avons donc choisi de cibler un cas par article de thèse lors de l’étape 6, diffusion des résultats 
(Figure 3.7), ce que représente les trois articles suivants :  
El Ghazali, Y., Lefebvre, É., Lefebvre, L.A. (2012). The potential of RFID as an enabler of 
knowledge management and collaboration for the procurement cycle in the construction industry. 
Journal of Technology Management & Innovation, 7(4), 81-102. 
El Ghazali, Y., Lefebvre, É., Lefebvre, L.A. (2012). RFID as an enabler of materials 
management: The case of a four layer construction supply chain. International Journal of  
Systems Applications, Engineering, & Development, 4(6), 296-307.  
El Ghazali, Y., Lefebvre, É., Lefebvre, L.A. (2013). Intelligent inspection processes for 
intelligent maintenance: The potential of RFID in the petroleum industry. International Journal 












































Figure 3.7 : Étapes de recherche (Source : Adapté de Gagnon, 2009*) 
*Ce modèle était initialement destiné aux études de cas. Nous avons élargi son intention initiale pour 
l’adapter à notre recherche. 
 
Le doctorant a réalisé seul les étapes de préparation, de recrutement des trois cas, de collecte de 
données et de traitement de données tout en bénéficiant de l’encadrement de ses directeurs de 
recherche. Il a également conduit toutes les validations itératives et organisé et dirigé les 21 
groupes de discussion. Finalement, il a été principalement responsable de l’interprétation des 
données et de la diffusion des résultats (étapes 5 et 6).  
Les trois chapitres suivants correspondent aux trois articles de thèse. 
 
 
Établir la pertinence 
Pertinence théorique : Revue de littérature 
Pertinence pratique : Revue des documents 
publiquement disponible, étude du secteur, analyse de 




Préfaisabilité du projet doctoral 
Approbation des entreprises 
Identification des participants clés 
 
Recrutement des trois cas 
Choix de l’entreprise principale  
Choix des applications RFID 
Sélection de ses partenaires 
d’affaires 
 
Collecte des données 
Observations  
Entrevues semi- structurées 
Analyse de documents et groupes 
de discussion 
 
Traitement des données 
Cartographie des processus, 
scénarios technologiques, analyse 
du contenu et analyse comparative 
 
Interprétation des données 
Analyse comparative 
Interprétations successives par 
entrevues semi-structurées et par 
groupes de discussion  
Convergence de l’interprétation par  
plusieurs chercheurs 
 
Assurer la rigueur des résultats 
Validations itératives, validations 
consensuelles (focus groups), 
triangulation des données 
 
 
Diffusion des résultats 
Articles de conférences et de revue 












CHAPITRE 4 : THE POTENTIAL OF RFID AS AN ENABLER OF 
KNOWLEDGE MANAGEMENT AND COLLABORATION FOR THE 
PROCUREMENT CYCLE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY  
4.1 ABSTRACT 
Among the array of innovative ICTs (information and communication technologies), radio 
frequency identification technology (RFID) can be considered as a major innovation with the 
potential to offer many new opportunities for construction companies to improve communication, 
facilitate teamwork, improve information management skills, and encourage greater cross-
fertilization between business processes. Empirical results point to the need of the four 
participating firms to overcome several procurement issues and bottlenecks in order to gain more 
substantial competitive advantages and consistently satisfy project owners throughout the entire 
procurement cycle. An RFID system has the potential to improve real-time document and 
material tracking and control. But, more importantly, findings suggest that RFID improves the 
management, sharing, and transfer of knowledge and fosters collaboration through integrated 
document management, prompt issue management, risk management and efficient decision 
making. 
Keywords:  
RFID, Collaboration, Knowledge Management, Procurement Cycle, Construction Industry 
4.2 INTRODUCTION 
The construction industry represents one of the key industries contributing to worldwide 
economic growth (Mastura et al., 2007). It also plays an important economic role in the OECD 
member countries, as it contributes from 5% to 9% of total employment and 5% to 8% of gross 
domestic product (OECD, 2008). The industry relies on a wide array of technical, professional 
and specialized services (Ergen et al., 2007). 
Construction projects face some critical challenges, namely cyclical demands, the fluctuating 
costs of materials, a significant number of change orders per project, and a rather authoritarian 
environment based on the chain of command. One of the most serious challenges concerns so-
called “silos” or “islands of information” due to the various software applications used by 




information systems within many of the contractors’ core businesses are usually not integrated 
(Mak, 2001) and a strong culture associated with day-to-day business processes (i.e., the 
interchange of site instructions in the form of paper documents, specifications, technical sketches 
and schemas, and face-to-face meetings) is predominant (Stewart, 2007).  
In addition, information integration and sharing are generally more complex among construction 
industry players than in other industries (Betts et al., 1991). It is commonly characterized by lack 
of trust due to the short duration of construction projects; the high rate of break-ups, 
misunderstandings and disagreements; fragmentation; and continuous changes at the level of each 
project team along the construction supply chain (Cheng et al., 2010). Moreover, barriers to 
information flow are numerous and mainly originate from the organizational structure, the 
technical features entailed by the industry’s information flow, the need for regulations in 
managing information, and other cultural complexities (Zietsman, 2007). Likewise, intense 
competition exists between construction value chains rather than between single organizational 
entities, pushing company decision makers to search actively for cooperation and collaboration 
with other construction supply chain players (Borade and Bansod, 2007). To address the issues 
outlined above and facilitate further collaboration connections, the construction industry’s key 
organizational entities look for more effective and efficient ICTs (information and 
communication technologies) (Xue, Wang, and Shen, 2007; Adriaanse, 2010). 
Among the array of innovative ICTs, radio frequency identification technology (RFID) can be 
considered as a major innovation with the potential to offer many new opportunities for 
construction companies to improve communication, facilitate teamwork, improve information 
management skills, and encourage greater cross-fertilization between business processes 
(Bowden et al., 2005; Peansupap et al., 2005). The main thrust of this paper is that RFID holds 
the potential to foster the ongoing collaboration within and between organizations and improve 
the management, sharing, and transfer of knowledge. This is explored in the specific context of 
procurement activities in one construction industry supply chain. 
This paper is organized as follows. The next section presents an overview of the technological, 
industrial and theoretical background. Section 4.4 briefly outlines the methodology used in this 






ICTs are defined as “any technology that facilitates communication and assists in capturing, 
processing and transmitting information electronically” (Oye, 2011, p. 9). They permit a strong 
degree of collaboration and coordination among project actors (Peansupap et al., 2005), triggered 
by real-time access to information, effective communication, a more concurrent system of 
construction management, and more integrated construction supply chain processes (Duffy, 
Graham, and Thomas, 2007). The benefits generated from the adoption of these technologies 
have been assessed by many researchers, practitioners, and experts. For instance, Bowden et al. 
(2005) stated that (1) construction time and the capital costs of construction, (2) operation and 
maintenance costs, (3) defects, (4) accidents, (5) waste (which can be reduced if not partially or 
totally eliminated), (6) productivity, and (7) predictability will all be boosted by the advent of 
these technologies. Vanita et al. (2009) carried out a survey to explore the key enablers and 
benefits of an effective adoption of ICTs to better manage building projects. They found that (1) 
projects are more successful in terms of budgets and time constraints; (2) clients are more 
satisfied; (3) project information is available and can be retrieved from multiple locations; (4) the 
risk of errors and task reworking can be reduced; and (5) significant project results can be 
achieved and then subsequently consolidated within other projects. Other authors such as 
Mastura et al. (2007) and Olugbode et al. (2007) highlighted numerous benefits and advantages 
of deploying ICTs in the construction industry. They state that ICTs allow (1) better planning of 
subcontractors’ provisions, with avoidance of unnecessary hold-ups, (2) improved project 
planning and management, (3) the development of new markets and worldwide positioning, and 
(4) significant productivity and performance gains. Taking into account these benefits while 
facing increased competition, globalization pressures and environmental changes, construction 
organizations are particularly concerned by the deployment of innovative ICTs. More recently, 
RFID (radio frequency identification) technology emerges as an innovative ICT that could 





















-Derive their power from the reader’s antenna emitted electromagnetic waves; 
-Operate under low frequency (LF), high frequency (HF), and ultra-high frequency 
(UHF); 
-Small in size, cheap (9.5¢ to 25.5¢), and long shelf life;  
-Low memory capacity (64 bits to 1 kilobyte); 










-Embed an integrated battery that allows active transmission; 
-Operate under UHF; 
-Expensive ($20 and more) and short shelf life (up to 5 years);  
-High data bandwidth / memory capacity (up to 128 kilobytes); 










-Feed the integrated circuits and sensors using an incorporated built-in battery; 
-Operates under UHF; 
-Tags’ lives depend on the number of times they are interrogated; 













-Known also by the name of interrogator and central nervous system; 
-Fixed stand-alone device with a separate antenna; 
-Composed of a transmitter, receiver, microprocessor, memory, channel input and 
output, controller, communications interface, power; 








-Same specifications as the fixed reader except they are mobile; 
-Two types: mobile and mounted readers; 
-Antenna is integrated with the reader.  
Warehouses – 
Picking/ Slap and 









-Connects the hardware components to the software components; 
-Manages RFID equipment (i.e., tracks component failures); 
-Processes the data extracted by the readers; 


















-Use passive tags and operate at low frequency (125–134.2 KHz); 
-Low data transfer rate between the tag and the reader; 
-Reading range is less than 0.5 meters. 
 







-Use passive tags and operate at a typical frequency (13.56MHz); 
-Reasonable data  transfer rate between the tag and the reader; 




-Use both passive and active tags; 
-Typically operate at 433 MHz, 915 MHz in the U.S., and between 865.5 and 867.6 
MHz in Europe;  
-High data transfer rate between the tags and the readers;  
-Reading range up to 100 meters for 433 MHz and between 0.5 and 5 meters for a 









-Typically operate at 2.45 GHz; 
-High data transfer rate between the tags and the readers;  










Purpose -Ensure standardized information across RFID applications; - 
 
EPC Code 
-Use a sequential codification (Header – EPC Manager number – Object class – Serial 
number); 
-Comprise five classes (class 0: “Read only” passive tags; class 1: “Write-once, read-
many” passive tags; class 2: Rewritable passive tags; class 3: semi-passive tags 









-Headed by ISO 18000–RFID Air Interface family of standards; 
-Comprise ISO 18000-1 (Generic Parameters for the Air Interface), ISO 
18000-2 (below 135 kHz), ISO 18000-3 (13.56 MHz), ISO 18000-4 (2.45 




4.3.1 RFID in the construction industry  
4.3.1.1 RFID technology 
RFID is positioned as “an emergent technology for real-time tracking of any product, module, 
system and, eventually, any component as they move along the various layers of supply chains” 
Bendavid (2008, p. ix) and one of today’s “fastest-growing technologies in terms of scope of 
application in the next generation of business intelligence” (Chen, Tsai, and Liu, 2008). RFID has 
also the potential to “revolutionize” supply chain processes, in particular with respect to product 
recalls and reverse logistics (Bardaki et al., 2007) and reduce supply chain uncertainty (Cannon et 
al. 2008). These alleged benefits have prompted several organizations to deploy RFID technology 
(Ngai et al., 2006) and the RFID technology market is expanding exponentially, with global sales 
expected to reach $26.88 billion in 2017 (IDTechEx, 2010). An RFID system is composed of 
three main devices (Table 4.1). The RFID tag is a miniaturized chip used to embed the 
information connected to an object (i.e., serial number). This chip is equipped with an antenna 
that enables communication via radio frequency waves and thus emits data to the (2) reader or 
central nervous system. This consists of an antenna and a receiver/transmitter, whose tasks are to 
control and modulate the radio frequencies as well as to identify and transmit data. (3) Host 
server equipment (and middleware) controls the interconnection between the reader and the 
information network and delivers data to the various organizational information systems.  
4.3.1.2 RFID in the construction industry  
The construction industry can benefit from RFID technology (Ren, Anumba, and Tah, 2011). It is 
perceived as “one of the most anticipated technologies that will supposedly transform processes 
across the construction and engineering industries” (Goodrum, McLaren, and Durfee, 2005, p. 
292) and whose integration is becoming appropriate for various construction applications (Wing, 
2006). Examples of research and industrial pilot projects that have explored the potential of RFID 






















In addition, Schultmann et al. (2008), Wen, Zailani, and Fernando (2009), and other authors have 
investigated the potential of an RFID system in construction activities. They found that it has the 
potential to (1) improve information exchange between suppliers and contractors; (2) decrease 
communication efforts by streamlining communication channels; (3) simplify the assignment of 
construction materials, components and equipment to projects; (4) enhance internal and external 
production as well as logistical processes; (5) improve jobsite security (emergency alerts or 
machine switch-offs in emergency zones, check satisfactoriness of safety work clothing, etc.); (6) 
shrink operation costs; (7) cut down on manual errors; (8) provide real-time product visibility for 
all supply chain members; (9) diminish project costs; (10) ensure good-quality construction; (11) 
develop strong partnerships; and (11) expand the market. 
4.3.2 Procurement in the construction industry  
Construction procurement management is perceived as a potent way to realize competitive 
advantages (Barros, Barbosa, and Castro, 2008). It can be defined as “the process required to 
supply equipment, materials and other resources needed to carry out a project and usually 
involves subprocesses such as acquisition, purchasing, logistics, monitoring, quality assurance 
and contract administration” (Stuckhart, 1995). Construction procurement management has to 
Research Area Key Authors 
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meet the customers’ requirements in terms of functional performance, quality, functionality and 
cost-effectiveness (CIRC, 2001) and relies on procurement strategies (Egbu, Vines, and Tookey, 
2003). More specifically, as soon as the project’s goals and requirements have been established, 
its associated risks and constraints quantified, and its area of expertise matrix identified, the right 
system in keeping with the best-value procuring method, known as the procurement system, must 
be considered and used for awarding construction contracts (Masterman, 2002). Procurement 
systems used in the construction industries can be classified as (1) the separated system, (2) the 
integrated system, and (3) the management-oriented system. According to Rosli et al. (2006, p. 
1), each procurement system is distinguished from the others in terms of “responsibilities 
allocation, activities sequencing, process, procedure and organizational approach in project 
delivery.”  
Once the most suitable procurement system is selected by the project owner, a set of sub-
activities involving a large number of project actors (project owners, contractors, suppliers, 
subcontractors, etc.) are initiated. These activities are bid preparation, bid invitation, bid 
assessment, contract awards, contract administration and management, project setups, 
purchasing, logistics management, and materials shipping and reception follow-up. Based on an 
exhaustive literature review, the traditional procurement system, practiced in the industry for 
more than 150 years, seems to apply widely in today’s world construction market (Tolson, 2007). 
This method, characterized by the independent accomplishment of engineering and construction 
work, is the source of many claims and disputes, time and cost overruns, delays in project 
completion, and failures to achieve project objectives whenever there is a breakdown in the 
control and management of this system. The construction procurement system seems to be more 
complex than other industries’ procurement systems (Eadie et al., 2007), is knowledge-based and 
requires accurate and timely information (NCCTP, 2006). 
A construction procurement system is also perceived as a fundamental construction value chain 
activity that, similar to other construction activities, consists of different value-adding actors 
(suppliers, subcontractors, construction firms, engineering and design firms, consultants, project 
owners, etc.) and encompasses a wide range of work specialties. These can include piping, 
electricity, heating, carpentry, painting, insulation, and concrete work. Taking account of the 
project and its multi-organizational interrelationships, the participating construction organizations 




collaborate while performing a set of well-structured, organized processes, varying from one 
construction organization to another, in order to procure the materials, equipment, crafts and 
services needed to successfully execute the project at a lower cost while precisely respecting its 
design specifications, quality, quantity, time, and many other contracting constraints. 
4.3.3 Collaboration and knowledge management for procurement in the construction 
industry  
 
Collaboration is characterized by “sharing collective skills, expertise, and understanding, in an 
atmosphere of openness, honesty, trust and mutual respect, to jointly deliver the best solution that 
meets their common goals” (Wilkinson, 2005, p. 3). In a supply chain context, inter-
organizational collaboration is crucial (Mentzer, 2001) and the gains from such collaboration are 
derived “from the opportunity to access new markets, new technologies and new skills, to reduce 
operational costs and product time to market, and to optimize overall supply chain performance” 
(Eisenhardt and Schoonhoven, 1996, p. 137). Collaboration emphasizes information exchange, 
integration, and durable commitment, where the management of intellectual capital and its related 
knowledge are perceived as the nucleus of the supply chain’s effectiveness (Dave and Koskela, 
2009) and the basis of its operations (Hansen, 2002).  
The concept of knowledge management has been defined in several ways. From a strategic point 
of view, knowledge management “relates to the processes and infrastructures firms employ to 
acquire, create and share knowledge for formulating strategy and making strategic decisions” 
(Zack, 2002, p. 257). From a project point of view, it is defined as “the management activities 
required to source the knowledge stock, create the enabling environment, and manage the 
knowledge practices to result in an aligned set of project based knowledges” (Reich, Gemino, 
Sauer, 2012, p.667). From an operational point of view, Davenport and Prusak (1998, p. 5) 
describe it as “a fluid mix of framed experience, values, contextual information, and expert 
insight that provides a framework for evaluating and incorporating new experiences and 
information.” Knowledge is derived from data and information but provides a deeper 
understanding of a particular problem, context or domain, including both its explicit and implicit 
dimensions (Bennet and Bennet, 2000). To sum up, “knowledge management attempts to ensure 




existing knowledge in all pertinent circumstances, combining knowledge management in 
synergistic ways, continuously capturing, managing, and sharing relevant knowledge, and 
developing new knowledge through continuous learning that builds on internal experiences and 
external knowledge” (Chen et al., 2008, p.397). 
The construction procurement system currently faces many collaborative shortfalls, mainly at the 
knowledge management level. Figure 4.1 illustrates how suppliers, engineering and design firms, 
consulting organizations, contractors, subcontractors and site owners collaborate at the 
procurement level. The system is characterized by a lack of integrated information systems 
within many project actors’ core businesses, including vulnerable documentation and information 
handling and exchange, based on paper documents (Martin, 2004), in addition to sporadic face-





















                                      KS = Knowledge Sharing 
Figure 4.1: Collaboration and knowledge sharing in the procurement activity 
 
Other significant challenges arising at the procurement level include (1) inadequate exchange of 
information and communication; (2) short-term commitments of project players; (3) lack of trust 
between the contractor and the suppliers; (4) clashes and disagreements; (5) closed relationships 
and difficulties in sharing best practices, and even project documentation; (6) uncontrolled 
























actors; (8) time and cost overruns; and (9) behavioral complications, showing-off, and 
assignment of blame among participants instead of a joint focus on solving problems. During the 
last decade, the integration of ICTs within construction processes has improved certain project 
collaboration factors, both at the intra-organizational level and within a supply chain context. 
Examples of these technologies include electronic data interchange (EDI), enterprise resource 
planning (ERP), supply chain optimization software (SCO), web-based integration systems, and 
radio frequency identification (RFID) systems. According to Duffy, Graham, and Thomas 
(2007), these latter resources have the capacity to shrink administrative complexities, promoting 
firms’ inter-organizational decision making (Xue et al., 2005), ensuring prompt, real-time 
coordination and knowledge sharing, and standardizing many processes and procedures within 
the construction supply chain (William, 2006; Harry, Choi, and Lee, 2007). However, based on 
an extensive literature review, there is limited research regarding the potential of an RFID system 
in the monitoring, resolution, and expansion of collaborative practices – mainly knowledge 
management sharing and transfer at the procurement level within a supply chain context – and 
this is precisely the main objective of this paper. 
4.4 RESEARCH METHODOLOGY 
4.4.1 Research design 
The design of this research paper corresponds to an exploratory study. This seems suitable for 
numerous causes. First, the management of construction organizations is generally complex 
(Williams, Bernold, and Lu, 2007) and the adoption of innovative ICTs still lags considerably 
behind other industries (Hewage, Janaka, and Jergeas, 2008). This is particularly the case for 
RFID that has been adopted by construction organizations at a sluggish pace. Secondly, although 
the project procurement cycle in the construction industry represents a significant portion of any 
given construction project, it remains under-explored. Third, RFID achieves its greatest ability 
when several supply chain layers are connected to each other. This is not the case in the existing 
published research, which mainly focuses on purchasing or on warehousing activities rather than 
considering the entire construction project procurement cycle.  
This research study attempts to explore the structure, management procurement strategies, as well 




research emphasizes. More specifically, it examines how RFID technology could potentially be 
used to handle existing procurement cycle collaboration issues throughout the various 
construction project life cycle stages and across the numerous layers of the construction supply 
chain. 
4.4.2 Participating companies  
The field study comprises one construction supply chain with four layers, namely a local firm 
referred to as Firm X (Contractor), a first-tier supplier specializing in prefabricated pipes (Firm 
Y), a second-tier supplier specializing in piping raw materials (Firm V), and a job-site owner 
(Firm Z). Table 4.3 gives a more detailed description of these four organizations. 
Table 4.3:  Description of participating firms 
4.4.3 Data collection            














-Tackles world-class projects in different industry segments: mining, power and oil and gas; 





-Leading piping fabrication shop; specializes in providing industrial contractors with carbon 
steel, stainless steel, or any other alloy piping systems of various bore sizes, schedules, types, 
and configurations;  
-Adheres to a large set of quality programs, codes and standards (i.e., ISO 9001, ISO 14001, 




-Represents the job site owner/client where Firm X carries out its construction tasks;  
-One of the strongest energy companies in the world; specializes in refining oil products with an 
output of more than 120,000 barrels per day of gasoline, heavy fuel oil, distillates, and solvents. 
Firm V 
(Supplier) 
-Leader in pipe supply and distribution; 




Table 4.4: Research phases  
The first phase of this research consists of determining the motivations for, and the potential 
improvements behind, the adoption and implementation of RFID technology when tracking 
materials shipped from Firm V (Supplier), which are going to be used to prefabricate pipes within 
Firm Y (Fabrication Shop) and then installed within Firm Z (Project Owner) by Firm X 
(Contractor), along with their corresponding engineering designs and documentation. 
Phase 2 consists of identifying and analyzing the network that supports the product value chain 
(PVC). In phase 3, the critical activities of the PVC are selected and analyzed in depth. Phase 4 
corresponds to the business process mapping of selected critical activities. We have retained a 
process-based perspective since such a perspective permits “a more dynamic description of how 
an organization acts” (Magal, Feng, and Essex, 2001, p. 3). Moreover, this emphasis on the 
process will allow the construction organizations to move away from traditional functional 
structures to concentrate on the creation of value. It entails a robust focus on “how work is done 
within an organization” (Davenport, 1993, p. 5) and between organizations. In phase 5, major 
collaboration issues, including conceptual, technological, contextual, organizational, and inter-
organizational issues, are determined mainly with respect to the flow of information and 
documents and to the flow of materials, and their potential improvement using RFID technology, 
which is assessed in phase 6. Between these two phases, technological scenarios can be built 
based on multiple case studies, empirical findings, and focus group outputs. They correspond to 
collective concerns on the part of the different organizations participating in the project 
procurement cycle, detailing how the technology really works, the existing organizational and 
inter-organizational infrastructures that will employ the upcoming RFID system, and the 
principal elements that will both facilitate collaboration and settle inter-organizational resistance. 
Research Phases 
Phase 1 Determining the motivations for, and the potential improvements behind, the adoption and 
implementation of RFID technology 
Phase 2 Identifying and analyzing the network that supports the product value 
Phase 3 Selecting critical PVC activities and analyzing them in depth 
Phase 4 Mapping the detailed processes of the selected activities 
Phase 5 Determining major collaboration and knowledge management issues 





Three main sources of empirical evidence were examined and analyzed to permit triangulation 
(Miles and Huberman, 1994; Yin, 1994):  
(1) Publicly available information in order to gain a better a priori understanding of the 
construction industry and its specific characteristics. More specifically, information regarding the 
adoption of ICTs (including the RFID pilot projects and current applications) was closely 
examined.  
(2) Multiple on-site observations within Firm X, Firm Y, and Firm V’s plants and the Firm Z’s 
job site.  Internal documents such guidelines, directives, and procedures were also analyzed.   
(3)  Semi-structured interviews based on open-ended questions with key professionals, managers, 
and other employees at different organizational levels. Participants and their roles in the four 
organizations are presented in Table 4.5. 
Table 4.5: Participants an their roles 
 
Data obtained from the three sources mentioned above was thoroughly analyzed and iteratively 
cross-validated during the field research that was conducted over a two-year period. 
4.5 PRELIMINARY RESULTS OF THE FIELD STUDY 
4.5.1 Current procurement cycle and corresponding processes 
The current procurement cycle involves the collaboration of several disciplines and departments 
within four firms: Firm V, Firm Y, Firm X, and Firm Z. These firms rely on a traditional system, 
where an engineering firm prepares the engineering phase, then the construction phase is 
accomplished by the contractor (Firm X), in collaboration with Firm Y, Firm V, and Firm Z. The 
procurement flow involves the following steps. At the beginning of the cycle, the procurement 
strategy is selected; the project bid is prepared, and then dispatched to the various interested 
Firm Participants 
Firm X Executive, Project Sponsor, Project Manager, Operational Manager, Purchase Coordinator, 
Field Engineer, Quality Engineer, Project Controller 
Firm Y Operational Manager, Purchase Coordinator 
Firm Z Contract Administrator, Operational Manager 




project bidders. The second, third, fourth, and fifth steps of the cycle, described in detail in the 
following sections, depend on the contract administration, project planning and preparation, 
materials purchasing, materials shipping, and materials reception activities.  
As stated in section 4.4.2, the project owner (Firm Z) runs an oil and gas refinery. Every year, it 
is responsible for many construction and maintenance projects, ranging from US $100,000 to 
billions of dollars, especially in the case of large, complex expansion projects. In order to win 
these projects and maintain a leading position in the market, construction contractors’ bids must 
respect the project budget, provisions for quality control, and a tight operating schedule, in 
addition to satisfying the project owner’s objectives and standards. In the same way, the materials 
supplier (Firm V) must satisfy the prefabricated pipe supplier (Firm Y), and both Firm Y and 
Firm V must satisfy the construction contractor (Firm X). An in-depth analysis of the situation 
shows that there is a “domino effect” across this cycle, where a high standard of collaboration in 
terms of information and materials flows within these four organizations is essential for the 
survival of Firms X, Y, and V, and where the output of these collaborative tasks will have a 
strong effect on the perception of the project owner at the point when it selects the project 
winner. 
Based on the interviews undertaken, the procurement processes seem to be similar across these 
organizations, although there are some minor managerial disparities. The collaborative 
procurement process workflow is described in detail in Figure 4.2, which is followed by a list of 
















































P2. Contract Administration Processes Collaboration Flows 
From  To 
P2.1 Receive the request for quotations (bid package/tendering documents); Firm Z-CA Firm X-CA 
P2.2 Send a copy of the tendering document to the estimation department; Firm X-CA Firm X-CE 
P2.3 Send a copy of the piping part of the tendering document to Firm Y for estimation;  Firm X-CA Firm Y-CA 
P2.4 Send a materials request for quotations; Firm Y-PC Firm V-PC 
P2.5 Receive a price for the request; Firm V-PC Firm Y-PC 
P2.6 Estimate the necessitated materials, equipment, and labor needed to fabricate and paint the prefabricated pipes based on the bid 
plans and specifications; 
Firm Y-CE 
P2.7 Send back the estimation document to Firm X estimation department; Firm Y-CA Firm X-CA 
P2.8 Send a materials request for quotations; Firm X-PC Firm V-PC 
P2.9 Receive a price for the request Firm V-PC Firm V-PC 
P2.10 Estimate the price of necessitated materials, equipment, and labor needed to install the prefabricated pipes based on the bid 
drawings and Firm V quotations;  
Firm X-CE 
P2.11 Send the consolidate bid answer (Firm X and Firm Y estimation) to Firm Z; Firm X-CA Firm Z-CA 
P2.12 Read,  analyze and compare Firm X bid response with other received tendering documents; Firm Z-CA 
P2.13 Discuss and sign the contract if Firm X tendering document is the most appropriate;  Firm Z-CA Firm X-CA 
 




P3.1 Send a purchase order (PO) to initiate the job;  Firm X-CA Firm Y-CA 
P3.2 Organize a kick-off meeting;  Firm X-CA, PM,SI,QM 
P3.3 Send project estimation documents;  Firm X-CE Firm X-PM 
P3.4 Organize a meeting to discuss project 
estimation and proceed to materials identification, 
classification, and planning; 
Firm X-CE, PM, PE, PCC 
P3.5 Receive the bill of materials; Firm X-CE Firm X-PM, 
PE, FE 
P3.6 Prepare a requisition form; Firm X-PE  
P3.7 Send the requisition form via e-mail or fax; Firm X-PE Firm X-PC 
 




P3’1 Receive, assess and evaluate the contract; Firm Y-CA 
P3’.2 Send project contract documents; Firm Y-CA FirmY-OM 
P3’.3 Participate to Firm X kick-off meeting; Firm Y – OM 
P3’.4 Organize kick-off meeting; Firm Y-SM, CA, OM, QM, D 
P3’.5 Share or send project isometrics;  Firm Y-OM Firm Y-D 
P3’.6 Prepare project’s spool sheet design drawings; Firm Y-D 
P3’.7 Stick a barcode label on each spool sheet drawing; Firm Y BS 
P3’.8 Prepare a requisition form; Firm Y-TC 
P3’9. Send requisition form via e-mail or fax; Firm Y-TC Firm Y-OM 
P3’.10 Approve then send the requisition form via e-
mail or fax; 
Firm Y-OM Firm Y-PC 
 
P5.Firm V Materials Shipping Processes Collaboration Flows 
From To 
P5.1 Receive materials specifications approval; Firm X-PC 
 Firm Y-PC 
Firm V-PC 
P5.2 Send a pick list of the order to be shipped by e-mail; Firm V-PC Firm V-WM 
P5.3 Check the availability of the ordered materials; Firm V-WM 
P5.4 Schedule a shipment date for the ordered materials; Firm V-PC 
P5.5 Send the pick list of the order to be shipped by e-mail; Firm V-WM Firm V-CL 




P5.7 Pack the order to be shipped while respecting the specifications; 
P5.8 Repeat processes 5.6 and 5.7 until the whole order is collected and packed; 
P5.9 Put the order to be shipped in a laydown area; 
P5.10 Load the ordered materials on the trailer; 
P5.11 Close the order then send a shipping confirmation via e-mail or fax; Firm V-PC 
P.S: Same processes are followed for the shipping of Firm Y order  
 
P5.Firm X Materials Receiving Processes Collaboration Flows 
From To 
P5.12 Arrival of the ordered materials (flanged valves, bolts, 
and gaskets) by trailer to the dock door; 
Firm V Firm X 
P5.13 Verify the packing list based on ID number; Firm X-WM 
P5.14 Inspect visually ordered materials vs. packing slip;  Firm X - WM 
P5.15 Unload flanged valves, bolts, and gaskets in a laydown 
area using a boom truck or forklift; 
Firm X - CL 
P5.16 Put away the ordered materials. Firm X - CL 
 
P5’.Firm Y Materials Receiving Processes Collaboration Flows 
From To 
P5’.12 Arrival of the ordered materials (pipes, welded 
valves, and fittings) by trailer to the dock door; 
Firm V Firm Y 
P5’.13 Verify the packing list based on ID number; Firm Y - WM 
P5’.14 Inspect visually ordered materials vs. packing slip;  Firm Y - WM 
P5’.15 Unload pipes, fittings and welded valves in a 
laydown area using a boom truck or forklift; 
Firm Y - WM 
P5’.16 Put away the ordered materials. Firm Y- CL 
 
P4.Firm X Materials Purchasing Processes Collaboration Flows 
From To 
P4.1 Review the requisition;  Firm X-PC 
P4.2 Check the availability of materials; Firm X-PC FirmX-WM 
P4.3 Approve the requisition; Firm X-PC 
P4.4 Convert the requisition into an electronic PO; Firm X-PC 
P4.5 Print PO, review it, then approve it;  Firm X-PC 
P4.6 Send the PO file via e-mail or fax; Firm X-PC Firm V-PC 
Firm X-PE 
P4.7 Enter the order in the company information 
system; 
Firm V-PC 
P4.8 Evaluate PO and send price for approval; Firm V-PC Firm X-PC 
P4.9 Approve the price quotation and send response;  Firm X-PC Firm V-PC 
P4.10 Send materials specifications for quality approval; Firm V-PC Firm X-PC 
P4.11 Send materials specifications for quality approval; Firm X-PC Firm X-PM 
P4.12 Send materials specifications for quality approval; Firm X-PM Firm Z-OM 
 
P4’.Firm Y Materials Purchasing Processes Collaboration Flows 
From To 
P4’.1 Review the requisition;  Firm Y-PC 
P4’.2 Check the availability of materials; Firm Y-PC FirmY-WM 
P4’.3 Approve the requisition; Firm Y-PC 
P4’.4 Convert the requisition into an electronic PO; Firm Y-PC 
P4’.5 Print PO, review it, then approve it; Firm Y-PC 
P4’.6 Send the PO file  via e-mail or fax; Firm Y-PC Firm V-PC 
Firm Y-PE 
P4’.7 Enter the order in the company information system; Firm V-PC 
P4’.8 Evaluate PO and send price for approval; Firm V-PC Firm Y-PC 
P4’.9 Send materials specifications for quality approval; Firm V-PC Firm V-PC 
P4’.10 Send materials specifications for quality approval; Firm V-PC Firm Y-PC 
P4’.11 Send materials specifications for quality approval; Firm Y-PC Firm Y-OM 
P4’.12 Send materials specifications for quality approval; Firm Y-OM Firm Z-OM 
 
CA=Contract Administration, CE-Chief Estimator; PM=Project Manager, OM=Operation Manager, PC=Purchase coordinator, PE=Project Engineer, PCC=Project 
Controller, FE= Field Engineer, QM=Quality Manager, BS = Barcode Specialist, TC=Technician, D=Drafter, WM=Warehouse Manager, CL=Clerk 




4.5.2 Collaboration issues during the procurement cycle 
The results obtained from these multiple case studies show that the materials procurement cycle, 
which involves many departments and organizations, has led to the introduction of many 
beneficial practices that have successfully reduced overall costs while building up convincing, 
trusting, and durable relationships between the parties involved. Some examples include the 
involvement of suppliers (Firm V) and (Firm Y) early during the procurement cycle by the 
contractor (Firm X) to estimate the costs of materials and prefabricated pipes. Further 
improvements were also noted in the transparent way of exchanging information, the avoidance 
of an environment of dishonesty and fear, and finally, the intra- and inter-organizational physical 
support that exists among these firms. However, based on the interviews with key participating 
project players, there are a number of issues affecting the project procurement cycle, mainly 
involving the following two flows: (1) the information and document flow, and (2) the material 
flow. Table 4.6 and Table 4.7 describe the main collaborative problems extracted during the 
interviews, which necessitate immediate action to build a stepping stone for long-term, effective 
collaboration among these firms. We will start with the first block of issues: managing 
information and documents, namely (1) contractual documents, including the tendering package, 
the contract, invoices, etc.; (2) design documents, comprising the plans, marks, drawings, and 
specifications; and (3) project management documents, consisting of the estimation, project 
scheduling, cost control reports, memos, minute meetings, etc. All of these flows are based on a 
mixture of traditional methods where information is provided via an array of disconnected 
sources. Moreover, the management and dispatching of this wide assortment of documents is 
complex. More specifically, some of these documents are produced manually (by hand), scanned, 
and then transferred via e-mail attachments or fax. These documents are normally stored in the 
company server, using a central repository of project documents; however, this is not always the 
case. Among the four participating firms, key project players store some of these documents on 
their personal computers, which can create a sense of frustration among the other collaborating 
members. Furthermore, the slogan “Garbage in, garbage out” applies, regrettably, since the key 
project players often save documents that do not necessarily correspond to the last version of the 
file that they share with other players. Such practices can result in time losses and even lead to 
the creation of documents that are full of mistakes and errors. Figure 4.3 illustrates how the four 




The material flow level, both intra- and inter-organizationally, represents the second collaborative 
challenge. The empirical evidence uncovered a series of obstacles and problems that affect the 
transparency of materials management processes, the project performance, inter-firm 
relationships, and the mutual organizational benefits. More specifically, based on multiple on-site 
observations, it has been noted that there can be substantial movements of materials, and hence 
transactions, putting extra demands on the shipping and receiving processes, which unfortunately 
depend on manual and semi-automatic techniques. Likewise, there is a lack of real-time visibility, 
which is necessary to smooth out consecutive processes and improve the visibility of the players 
concerned, such as the purchase coordinator or the warehouse manager, thus maximizing the 





















Figure 4.3: Information and document flows across the procurement cycle 
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Comments about Information and Documentation Flow Collaboration Problems  Revealed by Related 
Processes 
I&D-S1. “The project owner’s contract administrator or project manager sometimes forgets to send 
a request for quotations (RFQ)/tendering document. This can delay the entire project.”  




I&D-S2 “Missing information and documents can be noted during and at the end of the project 
since the project manager, engineer, quality controller or other project participants save the 
documents within their hard disk instead of within the company project server files.” 






I&D-S3. “Delays can be caused while trying to figure out the number and specifications of Requests 
for Quotations (RFQs) or purchase orders (POs) issued by the contract administrator. This is due, 
for instance, to a limited right of access and the use of the right kind of system to incorporate this 




P1, P2.4, P2.8, 
P3.1, P3’9 
I&D-S4. “A project player or a group of project players must always wait for someone else’s 
approval before moving on to a further phase. One of the best illustrations of this is when the 
engineering firm responsible for preparing tendering documents plans or waits for the project 
owner’s approval, or when the contractor waits for the approval of materials specifications by the 











I&D-S5. “Non-sharing of a document with a key project player, who is supposed to receive it either 
for personal reasons or because the sender simply judges that it is not important to send it to him. 
This causes a lack of respect for the initial approved channel of communication.” 





P3.3, P 3’.2 
I&D-S6. “Lack of assessment on the part of the project owner, contractor, and supplier of the needs 
faced by all the key project players due their non-involvement in the daily, weekly, or monthly face-
to-face meetings, and the non-existence of a technological tool to flag critical project events, except 
e-mails or the telephone.”  







I&D-S7. “With the exception of the company planning software or e-mails shared between the 
project’s key players, there is no communication software permitting the agents to know, for 
instance, the status of requested permits or licenses. Hence, there is a lack of visibility at that level.” 






I&D-S8. “Each member of the project team has difficulties in determining the last version of a 
document since it is manually entered by naming revisions in the following sequence, R1, R2, R3, 
R…, and R0 for the final version, and in some cases, RA for internal revision, RB for external 
revision, and R00 for the official revision, and in yet other cases, a project member finalizes version 









I&D-S9. “In the case of a conflict between Firm X and Firm Y, Firm X and Firm V, Firm Y and 
Firm V, or Firm X and Firm Z, key project players have to build a strong file to prove themselves, 
when sometimes they will lack access to written proof since the process was conducted through 









I&D-S10. “During the first 15% of each project, project engineers and managers face a significant 
number of scope changes, requiring prompt coordination with the purchasing department to make 
the necessary adjustments, especially in cases where the materials have already been ordered.”  







I&D-S11. “Difficulties are incurred while trying to look for the right printed or digital document 
either at the intra- or inter-organizational level.” 






I&D-S12. “The lack of precise definitions, or a detailed and clear responsibility matrix where all 
key project players’ responsibilities and tasks are set out, can cause problems.” 
Firm Y Ope. 
Manager 
P3.4, P3’.4 
I&D-S13. “The existence of a lag prior to knowing something for sure; thus risks are incurred in 






I&D-S14. “There is a need for a system to permit the measurement of procurement cycle 
performance; i.e., the number of issued RFQs, the number of complaints, and the time taken to 
perform a task, etc.” 
Firm X 
Executive 
P1, P2.4, P2.8 
I&D-S15. “Sometimes we are disappointed because we do not want to get involved in a decision 






I&D-S16. “There are some documents and information that are very confidential and their access 
must be restricted.” 













Comments about Material Flow Collaboration Problems Revealed by Related 
Processes 
M-S1 “Whenever I have to approve a requisition and proceed to purchase the required materials, I 
first have to verify if the materials that need to be purchased are available in the warehouse. This 
task is time-consuming and necessitates the collaboration of the warehouse manager, who 






M-S2 “Once the materials are ordered, the requested reception date is mentioned on the purchase 
order that is sent to Firm V. Depending on the size of the project, either I have to follow up with 
Firm V, or in the case of big projects, a person is hired just to follow up with suppliers. This duty 
is complex since all confirmations are generally verbal or by e-mail.” 
 






M-S3 “Sometimes there is a delay before receiving payment for the purchased materials, 
especially in the case of a sizeable project. This is mainly due to a lack of communication and 
visibility among the warehouse manager, the project manager, and the invoicing department.”  





M-S4 “The raw materials supplier trailer driver offloads materials in the contractor storage area 
instead of offloading them at the right construction site. Because of this, materials can be ordered 
a second time and the project can be delayed if no one from the storage area flags the mistake.”  





M-S5 “We are all pushing to receive materials while applying the just-in-time strategy to save on 
the cost of warehousing. The associated risk here is when the received materials do not 
correspond to the order (wrong order, missing materials, or non-respect of the requirements), and 
we must wait for the right materials (sometimes up to two or three weeks), pushing us either to 
change the project planning (wishing that this activity is not on the project’s critical path). On the 
contrary, the early reception of materials can cause material re-handling, and the deterioration of 









M-S6 “During the materials reception phase, a quality engineer or the clerk responsible for 
inspecting the received materials visually verifies the quantity, the quality and the specifications 
of the received materials. However, the inspection phase may be done rapidly or skipped. 
Receiving a material and discovering later that it is damaged, or prior to the fabrication phase, is 
costly since the shop will end up assuming the responsibility for the damage. Likewise, if the 











M-S7 “The raw materials supplier ships materials without any advance notice, or by merely 
notifying verbally or via e-mail. The purchase coordinator forgets to notify the other key project 
players. Receiving materials unexpectedly does not give us time to get prepared.”  





M-S8 “All the shipping and reception documents are based on printed papers. This can include 
invoices, packing slips, quality inspection documents, etc. At the end of the project, we can finish 
up with up to 30 boxes, if not more, of paper documents that take a significant amount of time to 
process and store and must be kept over a long period of time.” 







M-S9 “Dealing with reverse logistics issues is totally unprofitable for us, since first, there is a 
penalty for delays related to materials reception caused by material losses or damages during 






M-S10 “When I order materials, I have no idea of the capacity of the warehouse, which 






M-S11 “A process for ensuring a proper assignment of the warehouse dock for each trailer is 







M-S12 “The automation of shipping and reception processes will allow the realization of 




P5.1, P5.2, P5.3, 
P5.9, P5.10, 
P5.12, P5’.12 
M-S13 “The number of items received is compared to: (1) the delivery slip to verify that the 
materials are received as requested, (2) the packing list to make sure that all the received materials 
are matched with the shipped ones, and (3) the purchase order to verify that what was received 
corresponds to what was ordered. If ever there is a contradiction between the received materials 














4.6 IMPROVEMENTS USING RFID TECHNOLOGY 
4.6.1 Proposed RFID solution: A document and material tracking solution 
The retained RFID scenario is designed to offer a comprehensive solution that will enable 
participating organizations to overcome the main collaboration issues in the two procurement 
cycle flows discussed, namely the information and document flow and the material flow. 
Document flow solution: Even though numerous offices are using electronic documents, original 
documents are still necessitated. Looking for a specific file among a huge quantity within a 
sizeable area is perceived a time-consuming task. The aim of using RFID technology is thus to 
effectively identify, monitor, and track any contractual, design, or project management document, 
whether electronic or hard copy. More specifically, this will allow project participants to keep 
tracking of the documents numerous versions and their associated metadata (i.e. storage date, 
storing user), to provide strong indexing capabilities hence smoothing the retrieval activity, to 
ensure that the documents are stored within the appropriate directory within the database and to 
strengthen security control features by monitoring privileges and documents workflow. 
 Figure 4.4 illustrates the proposed RFID system setting as agreed upon by participating firms:  
• An identification (ID) card embedding a passive RFID chip will be used to identify each 
project member; 
• A UHF passive RFID label, in the form of a sticker, will be attached to each file or document; 
• An RFID file and document tray reader will be used by the document manager, the project 
administrator or assistant project administrator, and the project secretary to initially register 
and record (by simply scanning the label) engineering and design documents, invoices, and 
project management documents. Hand-held RFID readers may be used to scan the archived 
documents; 
• Fixed RFID readers will be positioned at the main offices’ entrances, exits, and corridors. 
This step will facilitate the monitoring of each file, document, or document box and maintain 
a full movement history; 
• RFID middleware taking the form of a web-based application, consisting of document 
management tracking software, will permit the tracking of both hard copy and electronic 




organizations via the Internet. It will also permit the storage of project documents and 
facilitate sharing among participants;  
• A mainframe server that permits to project participants to have access remotely to the RFID 
document management tracking application while a Primary Domain Controller (PDC) server 
controls project accounts and handles the access to computer resources. Finally, a Back-up 
Domain Controller (BDC) server used to copy all data embedded within the PDC master 
accounts database. Ethernet and internet networks will permit communication among the 
different participants. 
Material flow solution: As mentioned previously, the material management processes operate 
across the supply chain. However, the shipping and reception processes are conducted 
independently, which results in a lack of communication, excessive operating costs, redundant 
inventory, and low labor productivity. For instance, as stated by the quality engineer at Firm X, 
the inspection process during the reception phase are now carried out visually, may be done too 
quickly and even overlooked by some clerks. The current situation leads to substantial losses if 
defects are discovered after put-away and prior to fabrication.  
 
       KS = Knowledge Sharing; KT = Knowledge Transfer; 




Adopting the RFID system will however lead to the standardization of this process. More 
specifically, the quality engineer or the inspection clerk will have to approve the inspection phase 
automatically using the hand-held RFID reader, notifying Firms V and X’s project managers 
automatically and in real time if non-conformities are found. In addition, the RFID system will 
enable clear visibility of materials during the shipping and reception processes, eliminating many 
manual comparisons, as mentioned by Firm X’s warehouse manager in Table 4.7 (M-S13). It will 
also facilitate the purchase coordinator’s task whenever he has to approve a requisition, since the 
system middleware will be used as a dashboard, indicating where he can extract, view, and 
subsequently verify the availability of the required materials (M-S1). Automating the shipping 
and reception processes will also cut down on manual counting errors (M-S12) and lead to 
efficient, smooth, orderly, and standardized unloading and loading. Moreover, by integrating the 
four firms’ processes using an RFID system, the project team will remain informed in real time 
about the status of the purchased materials, especially when (1) the shipping is initiated, (2) the 
truck is loaded, and (3) the truck leaves Firm V’s dock (M-S7). Likewise, the shipping of wrong 
orders can be prevented using RFID technology at the source by automatically ensuring that the 
right orders are expedited to the right destination, thus avoiding reverse logistics issues and 
consequences (M-S9). 
The following technological scenario for the RFID-enabled material flow is retained by the 
participants: Semi-passive RFID tags are placed on the side of the pallets of purchased materials; 
Mounted RFID readers are attached to Firms V, X, and Y’s forklifts and boom trucks; Fixed 
readers are positioned at Firm V’s exit doors, storage, and laydown area and at Firms X and Y’s 
entrance doors, storage and laydown areas; RFID middleware is integrated into each firm’s 
WMS. 
4.6.2 RFID-enabled collaboration and knowledge management during the materials 
procurement cycle  
An integrated collaborative strategy based on RFID technology among the participating firms is 
perceived as one of the most appropriate strategy to overcome the issues at both the document 
and the material management levels as discussed in section 4.5.2 When integrating the document 
tracking software (RFID middleware) with the WMS, the RFID system could transform 




practices and procedures aligned across the four firms in the procurement cycle. In other words, a 
sizeable ratio of non-value-added processes (i.e., administrative inconveniences), as outlined in 
Tables 4.6 and 4.7, will be eliminated, and a significant portion of the other processes will result 
in a more productive operation; hence, we can create gains by automating and semi-automating 
those processes. Likewise, project performance will be improved and the transformed 
organizational processes will become stronger with the retained RFID solution, permitting the 
procurement cycle, specifically, and industrial construction activities, in general, to operate more 
effectively and efficiently.  
This result can be achieved by, for instance, facilitating the storage and interpretation of all 
documents and information after their collection at both the intra- and inter-organizational levels, 
then providing all project team members with real-time, accurate documents. These documents 
can detail and specify, while sharing responsibility for, the preparation and planning of the entire 
project by synchronizing the preparation and planning activities with purchasing activities, 
leading to the creation of a collaborative atmosphere that will keep team members pushing for 
success. More specifically, a comprehensive, centralized, integrated and structured knowledge 
management database includes all communications between project team players, such as RFQs, 
issues, risks, meetings, memos, etc., to be developed. As well, using the RFID system will ensure 
an organized, standardized manner of transferring knowledge. This will provide an equal learning 
opportunity for both current and future project participants, since they will acquire the necessary 
knowledge in a more structured way. Unlike a customary knowledge transfer, which depends on 
a one-way knowledge flow (document to project player), the system will smooth the process of 
sharing knowledge either internally or at the inter-organizational level, which will in turn 
enhance the learning curve of the participating organizational players. Likewise, the RFID system 
will guarantee that the appropriate knowledge is shared and transferred among the participants. In 
other words, the intra-organizational and inter-organizational knowledge development review 
process will be effectively monitored following the advent of this technology.  
To sum up, the advent of the RFID system will have a positive effect on both document and 
material flows and will enhance knowledge management. Participants concurred that the system 
will generate positive impacts on integrated document management, prompt issue management, 




4.6.2.1 Integrated document management 
As illustrated in Figure 4.4, RFID system middleware acts as a central repository for all 
documents or document information, known as metadata, created by the document manager, 
project administrator, or project secretary at each of the four participating firms. It provides an 
integrated access gateway permitting quick, reliable and effective document search and retrieval 
for any given firm’s users. Moreover, its web-based functionality will ensure a smooth flow of 
information across each of the four participants.  
From the list of added values addressed by the integration of an RFID system, the following 
aspects are considered by participants to be the most interesting:  
1) Standardization of document management processes, procedures, and sharing practices 
Perhaps the most compelling example is represented by the new uniform manner of sharing 
documents. More specifically, the integration of the RFID system implies that users retrieve the 
needed document from the RFID middleware since documents sent as e-mail attachments will be 
automatically rejected. This will also allow users to keep the capacity of their e-mail inboxes low 
and will thereby avoid the dispatching of unofficial or old versions of the documents to project 
participants, either within or between firms. Moreover, failure to share a document with a key 
project player who is supposed to receive it (I&D-S5) can be averted when (1) the sender forgets 
to add the person’s name to the list, (2) the sender simply feels that it is not important to send it to 
someone, or (3) the sender has some problems with the neglected recipient, who can then be 
either eliminated or retained by the RFID system. Additionally, each captured document, or 
component of document information, will be stored, indexed, and archived in the same way, 
facilitating and smoothing out the searching and retrieval of documents, thereby expediting the 
export and transfer functions. 
2) Central access and retrieval portal 
It was stated at the beginning of this section that the RFID middleware would be the official 
central repository for the four firms participating in the construction project. 
As described in depth in Figure 4.4, the procurement cycle documents enter the repository in 
three different ways: (1) by creating a document, tagging it, uploading it, and tracking the printed 
and electronic versions; (2) by converting the printed documents received to electronic ones 




it, and again tracking both versions, or by choosing to save only the electronic version of the 
document and tracking it electronically.  












































 Integrated Document Management Resolved issues 
P1-Standardizes documentation management processes, procedures, and 
information sharing; 
I&D-S2, I&D-S5  
P2-Represents the central access and retrieval portal for documents and/or 
metadata document information; 
I&D-S2, I&D-S11 
I&D-S9 
P3-Monitors the workflows of printed and digital documents; I&D-S7, I&D-S8,  
P4-Tracks printed and digital documents in real time; M-S8, I&D-S11 
P5-Improves document security controls. I&D-S16, M-S13 
                                                           Prompt Issue Management 
P1-Improves coordination practices by relying on open technological 
communication that focuses on project objectives and on the identification, 
prevention, or resolution of conflicts and issues during any phase of a project by 
sharing them in real time with the concerned project team players; 
 
I&D-S12 
P2-Ensures accurate information, document or material flows by semi-
automatically  tracking the status (untreated, treated and unresolved, in process, 
pending, or resolved) of the issues involving project team members and provides 




P3-Makes a flagged issue the responsibility of every member of the concerned 
project team and not just of the project manager by notifying them, monitoring 




P4-Eliminates surprises during face-to-face meetings by informing and implicating 
all project team members  concerned in problem solving in real time; 
 
P5- Instantly resolves all issues based on quantitative measurement while reducing 
reply time delays and conserving the proper documentation electronically. 
I&D-S1, I&D-S3, 
I&D-S14 
                                                                     Risk Monitoring 
P1-Standardizes risk monitoring procedures for risk documents instantaneously 
upon identification; 
I&D-S2, I&D-S13 
P2-Keeps top management and project team players informed about the assessment 
status of a triggered risk; 
I&D-S10, M-S5 
P3-Assembles and monitors all identified risks and their respective status, and 
presents mitigation plans in an electronic register; 
I&D-S2 
P4-Dispatches documentation automatically detailing all identified risks and their 
degree of complexity to the project players concerned (right after a meeting, for 
instance); 
I&D-S7 
P5-Keeps project planners abreast in real time of any potential risks that will affect 
their scheduling. 
I&D-S10 
Efficient and Collaborative Decision Making 
P1-Tracks requests detailing the number of issued quotations and keeps the project 
owner and concerned players on the alert about missing RFQs by automatically 
sending out e-mails and SMSs; 
I&D-S1, I&D-S3 
 
P2-Develops an effective decision making process based on reliable project 
reporting; 
M-S1, M-S11 
P3-Keeps project players abreast of all the decisions taken in real time by tracking, 
monitoring, and communicating them; 
I&D-S15 
P4-Ensures absolute involvement and commitment by all concerned with 





This new work method will lead to the elimination of some inappropriate practices, such as 
encapsulating documents within personal computers (I&D-S2). It will also permit the distribution 
of the appropriate documents in real time. Moreover, the middleware will detain each of the 
procurement cycle documents, which will facilitate the building of strong files in case of 
litigation (I&D-S9). 
3) Workflow monitoring of printed and digital documents 
Workflow monitoring of printed and digital documents is perceived as the fundamental 
functionality and even the “nerve center” of RFID middleware, which will allow the four 
participating organizations to increase the visibility, effectiveness, and control of the document 
flow throughout the various stages and processes of the procurement cycle. An example of a 
middleware characteristic is the management of the document’s various versions and status, 
consisting in assigning and clearly identifying a single number for the last version of either 
printed or digital documents. In addition, the check-in and check-out functions will eliminate the 
possibility of several people working on the same version simultaneously by locking and 
forbidding any change in the check-out documents (I&D-S8). Concerning the second attribute 
related to the document workflow status, the adoption of an RFID system will permit the user to 
flag the status of a document (i.e., if the document is in the process of revision, commenting, or 
approval). This action can be supported by using ad hoc elements such as e-mail notification 
(I&D-S7).  
4) Improved document security  
For printed documents, the RFID system will enable the prompt tracking of printed documents 
based on the RFID sticker (tag), the RFID file and the document tray reader, as well as the fixed 
RFID readers, the hand-held RFID reader, and the RFID middleware. It will considerably reduce 
the time spent by project players looking for project documents, thus decreasing clerical time as 
well as the overall workload of the entire project team in the four organizations (I&D-S11). 
Moreover, using an identification card embedding a passive RFID chip will permit users to 
recognize the last person who held the document. Project administrators can limit borrowing 
rights to concerned project players only. Electronic documents will be tracked using the RFID 
middleware, which assumes the role of document management software. The search function will 
be based on index terms, document content, the corresponding package, etc. In addition, the 




after the termination of the contractual retention schedule (M-S8). As noted in section 4.2, the 
construction industry’s culture depends on an authoritarian environment that relies on a chain of 
command. Such environment necessitates access to a control configuration of either hard-copy or 
electronic documents. For instance, cost progress files must not be visible to all key project 
players. Another example concerns the memos and executive meeting summaries (I&D-S16). 
These practices can be promptly regulated and controlled by the RFID system. More specifically, 
whenever a printed document is taken for examination or moved, the project player who took it 
will be identified, the date and time recorded, and the privileges flagged, depending on the 
programmed business rules. 
5) Improved document security  
For printed documents, the RFID system will enable the prompt tracking of printed documents 
based on the RFID sticker (tag), the RFID file and the document tray reader, as well as the fixed 
RFID readers, the hand-held RFID reader, and the RFID middleware. It will considerably reduce 
the time spent by project players looking for project documents, thus decreasing clerical time as 
well as the overall workload of the entire project team in the four organizations (I&D-S11). 
Moreover, using an identification card embedding a passive RFID chip will permit users to 
recognize the last person who held the document. Project administrators can limit borrowing 
rights to concerned project players only. Electronic documents will be tracked using the RFID 
middleware, which assumes the role of document management software. The search function will 
be based on index terms, document content, the corresponding package, etc. In addition, the 
system has the ability to track and trace all archived boxes and documents and to destroy them 
after the termination of the contractual retention schedule (M-S8). As noted in section 4.2, the 
construction industry’s culture depends on an authoritarian environment that relies on a chain of 
command. Such environment necessitates access to a control configuration of either hard-copy or 
electronic documents. For instance, cost progress files must not be visible to all key project 
players. Another example concerns the memos and executive meeting summaries (I&D-S16). 
These practices can be promptly regulated and controlled by the RFID system. More specifically, 
whenever a printed document is taken for examination or moved, the project player who took it 
will be identified, the date and time recorded, and the privileges flagged, depending on the 





4.6.2.2 Prompt issue management  
Prompt issue management consists of properly defining and strengthening the assignment of 
responsibilities to the participating firms’ project players to prevent conflicts and managing 
issues proactively, thereby creating a synergistic project-oriented environment where all 
participants can keep working for the success of their objectives. With the advent of the RFID 
system, these gains can be quickly realized. This could start with the definition of the project 
responsibility matrix, which many project managers are accustomed to outline orally. However, 
using this system, they will be obliged to develop a well-structured written matrix that can be 
dispatched and shared with all project players, and which will be used subsequently as the base 
for relaying all issues to each of the concerned persons in real time (I&D-S12). This will also 
send a flagged message to every member of the project team concerned and not just of the project 
manager: this includes notification, response monitoring, and alert if no response is made. 
Likewise, the issue’s status will be tracked (untreated, treated and unresolved, in process, 
pending, or resolved) and follow-up summaries will be provided electronically to top 
management. It will also eliminate surprises during face-to-face meetings by informing and 
implicating all project team members involved in problem solving on a timely basis.  
Additionally, the adoption of RFID technology will facilitate the immediate calculation of the 
number of issued RFQs (I&D-S1 and I&D-S3) by Firm Z’s contract administrator. Such 
advantages will no doubt prevent internal conflicts. More than that, the system will allow clients 
to measure quantitatively the number of complaints that arise during the cycle and the estimated 
time taken to address them. These elements will ensure an instantaneous measurement of 
procurement cycle performance (I&D-S14). 
4.6.2.3 Risk monitoring 
In contrast to issue management, where the participating project team members learn to focus on 
resolving current issues and conflicts, risk management relies on spotting and highlighting future 
potential risks related to a given project. More than that, the project team analyzes and prioritizes 
those risks, and finally carries out a strategy to ensure that the right decisions are taken at the 
right time to mitigate, monitor, or eliminate them throughout the entire project life cycle. The 
RFID system permits the standardization of risk monitoring procedures because it receives all 




keep top management updated about the assessment status of a triggered risk. For instance, if a 
wrong or missing order is received or its quality has deteriorated, the related risk is immediately 
evaluated since it may have an impact on subsequent activities, and its status is shared in real 
time (M-S5). Moreover, the RFID middleware will be used as the official repository of all the 
risk documents, mainly by means of a risk register (I&D-S2). This will facilitate the dispatching 
of all risk documents instantaneously after their identification, eliminating the current lags (I&D-
S13), and keeping project planners abreast of any potential risks that might affect their scheduling 
(I&D-S10). 
4.6.2.4 Efficient and collaborative decision making 
Decision making is positively impacted by the advent of the RFID system. It is perceived as the 
outcome of all the relevant data that has been gathered and analyzed, including facts and proofs, 
and relies on prompt collaboration at either the intra- or inter-organizational level. Using this 
system, project decision makers will obtain better quantitative visibility regarding the project 
procurement cycle. For instance, the number of RFQs issued can be tracked in real time and 
concerned players will be alerted about missing RFQs by automatically sending an e-mail or an 
SMS, thereby properly overcoming the difficulties outlined in Tables 4.7 and 4.8 (mainly M-S1 
and M-S11). Moreover, this technology will facilitate the development of an effective decision 
making process, based on reliable project reporting, which will generate valuable solutions that 
will overcome problems (I&D-S1 and I&D-S3). Once decisions are made, they will be 
dispatched and communicated using the RFID middleware to all project players involved, which 
will enable them to keep abreast of all decisions and eliminate conflicts and disappointments 
(I&D-S15). This will also ensure absolute involvement and commitment on the part of all 
procurement cycle decision makers (I&D-S5 and I&D-S6). Additionally, as stated in section 
4.6.2.1, the RFID system will be used as the central repository for all decisions taken. 
4.7. CONCLUSION 
This paper attempts to address the lack of research contributions addressing the potential of RFID 
in the construction supply chain during the project procurement cycle. This constitutes the core 
motivation for our study. Empirical results point to the need of the four participating firms to 
overcome several procurement issues and bottlenecks in order to gain more substantial 




cycle. An RFID system has the potential to improve real-time document and material tracking 
and control. But, more importantly, findings demonstrate that RFID enhances collaboration and 
knowledge management practices through (1) integrated document management; (2) prompt 
issue management; (3) enhanced risk and finally (4) efficient decision making. 
RFID is particularly suited for tracking and tracing material flows. Empirical data gathered in the 
specific context of procurement activities in one construction industry supply chain show that 
RFID is also critical for the management of printed and digital documents throughout their entire 
life cycle, starting when documents are first created or identified, to the point when they are 
archived or even destroyed after the termination of the contractual retention schedule (five years 
in most cases). However, the successful adoption of the envisioned RFID system relies on the 
capacity of the four participating organizations need to operate as an integrated team, by trusting 
each other, sharing information and documents, and committing themselves. Contractors could 
act as the main initiator of RFID adoption by first successfully integrating the technology within 
their intra-organizational processes and then proposing the implemented solution to either the 
project owner or the project suppliers and subcontractors. 
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CHAPITRE 5 : RFID AS AN ENABLER OF MATERIALS  
MANAGEMENT : THE CASE OF A FOUR LAYER CONSTRUCITON 
SUPPLY CHAIN 
5.1 ABSTRACT 
Among the array of innovative Information and Communication Technologies (ICTs) that could 
be deployed in the construction industry, radio frequency identification (RFID) technology stands 
out as a radical innovation that can overcome materials flows deficiencies. This paper, based on 
an exploratory field research, analyzes the potential of RFID for the management of materials 
across four layers of one construction supply chain. Results reveal that the RFID-enabled 
materials management application would lead to a more efficient communication within and 
between the four layers of the supply chain, more accurate inventories,  a tighter project control, 
more efficient quality controls, and, overall, a smoother optimization of day-to-day materials 
management. Furthermore, the implementation of this RFID application will reduce project costs 
by an estimated 2%.  Although this cost reduction (2%) appears to be marginal, the RFID project 
would have a decisive impact on the bottom line with an increase in profits ranging from 17% to 
20%.  
Keywords: Construction Industry, Construction Supply Chain, Materials Management, RFID 
Technology  
5.2  INTRODUCTION 
The construction industry represents a vital segment of every economy [1], accounts in average 
for 6.5 percent of Gross Domestic Product (GDP) in OECD countries and employs more than 40 
million people in the European Union, the United States of America, and Japan combined [2]. 
The construction industry can be divided into three main areas of activities: 1) Building 
construction that entails residential, commercial, and institutional building projects generally 
designed by architects and subsequently realized by contractors and specialty subcontractors; 2) 
Large scale and civil construction, which mostly comprises public infrastructures. The project 
designs for these infrastructures are usually prepared by engineers rather than by architects, and, 




Roads, highways, railroads, and bridges are the most common examples of this second type of 
construction; 3) Industrial construction that requires a high level of specialized knowledge and a 
wide array of multiple competencies [3]. Power generation, manufacturing, oil and gas plants are 
the key industries where industrial construction can be found. The industrial construction sector 
is very structured and can be viewed as a series of identifiable phases, namely project evaluation, 
feasibility study, pre-construction, construction, and commissioning, where the outcomes of each 
phase provide the basis for the work carried out in the next. Despite the fact that the industrial 
construction sector is knowledge intensive, highly specialized and well structured, it lags behind 
several others sectors with respect to the adoption, appropriation and diffusion of innovative 
Information and Communication Technologies (ICTs). This is particularly the case for the 
adoption of radio frequency identification (RFID) for materials management applications. This 
paper focuses on a specific RFID-enabled materials management application in one industrial 
construction supply chain and presents the main results from a field research conducted in four 
organizations. The objectives are threefold:  first, to analyze the current processes, issues and 
problems related to materials management; secondly, to assess how the implementation of RFID 
could affect existing processes and address the main issues and problems; thirdly, to examine the 
anticipated benefits derived from the RFID implementation.  
The paper is structured as follows. Section 5.3 provides an overview of the research context. It 
starts with a brief description of an RFID system, presents some potential RFID applications in 
the industrial construction sector, clarifies the concept of the industrial construction supply chain 
management and discusses the main issues related to materials management. The methodological 
approach retained for this study is discussed in section 5.4. Preliminary results include the 
analysis of existing processes, the identification of current “pain points” [4] and prevailing issues, 
and the evaluation of anticipated benefits derived from the RFID-enabled materials management 
application. 
 5.3 BACKGROUND 
5.3.1 RFID technology 
Radio Frequency Identification technology (RFID) is perceived as “one of the ten greatest causal 




tracking and tracing applications, RFID has “a big impact on logistics and supply chain 
management” [6]. More specifically, “the use of RFID technology affords an opportunity for 
greater visibility in the supply chain and further supply chain automation, making the processes 
more streamlined, providing accurate and timely automatic data capture” [7]. RFID has not only 
captured the attention of managers, professionals and public policy makers but is also considered 
as a stimulating research area [8]. 
Typically, an RFID platform consists of three layers as displayed in Figure 5.1:  
1) The first layer is composed of RFID tags. Tags can be passive as their power is derived from 
the electromagnetic waves emitted by the reader’s antenna, or active as an integrated battery 
allows active transmission. Semi-passive tags incorporate a built-in battery which permits the 
storage of data on the microchip.  
2) The second layer represents the antenna, the readers and other ancillary devices that allow the 
communication via radio frequency waves (i.-e. without a line of sight).  
3) The third layer corresponds to the middleware (or software platform) that behaves as an 
overpass between the hardware components found in the first and second layers and the host 
applications. 
 
Figure 5.1: Main components of an RFID system (Source: Wang Y.M. and co-authors, 2010 [9]) 
5.3.2 RFID applications for the industrial construction sector 
Radio frequency identification technology (RFID) in the industrial construction industry 
represents an interesting area for research due to the limited number of studies that have been 
previously conducted. Past research seems to focus on three main areas for RFID applications, 
namely supply chain management [10], identification and tracking and, quality management. 




how the effectiveness of existing information flows and the convenience of data flows between 
offices and sites can be enhanced by integrating web portals and radio frequency identification 
(RFID) technology. This RFID solution enables an effective real time monitoring and control of 
construction projects while at the same time respecting project budgets and deadlines. In terms of 
identification and tracking applications, Goodrum and co-authors [12] examine the RFID 
tracking solutions based on active tags. Their research highlighted some major limitations of the 
RFID technology, namely metal interference and lack of standardization. Dziadak and co-authors 
[13] analyze the use of RFID for the location of non-metallic buried pipes, and their research 
results show that pipes placed at a 2.8m depth were accurately located. Song and co-authors [14] 
perform field tests within a lay-down yard containing a large quantity of metal objects, thereby 
setting the technical parameters to automatically identify pipe spools. Results show that RFID 
technology can function accurately within such environments. Quality management represents 
the third area for RFID applications in the literature. For instance, the study conducted by Wang 
and co-authors demonstrates that material test management information flows efficiency, more 
specifically for the inspection of concrete specimens, can be improved with RFID technology. An 
array of additional applications involving RFID technology were either partially examined or not 
examined at all. Here are some specific examples: 
-Reinforcement of job site visibility by implementing tools, equipment, and materials anti-theft 
systems; 
-Strengthening the construction project’s life cycle information database by updating data flows 
on labour, materials, equipment, and tools in real time; 
-Support of maintenance operations by i) automating maintenance schedules and ii) by 
identifying in real time leak areas during the operation phase; 
-Respect of environmental laws during the deconstruction and demobilization phases. 
5.3.3 The construction supply chain 
The concept of supply chain management (SCM) was initially hosted in the manufacturing 
industry and has played a significant role in a number of industries [15]. Cooper and co-authors 
(1997) [16] describe the supply chain as “the integration of business processes from end user 
through original suppliers that provides products, services and information that add value for 




single organizational entities and, as a result, the need for cooperation and collaboration with 
other supply chain players is greater [17]-[18]. 
In the construction industry, new management strategies tend to be adopted gradually compared 
to other industries [19]. This industrial sector is generally characterized by conflicts and disputes, 
high fragmentation, low productivity, lack of effective and efficient processes within and 
between organizations, and cost and time overruns [20]. These problems constitute key obstacles 
to successful supply chain management, although it is recognized as an appropriate strategy 
among construction firms looking to realize operational efficiencies [21]. The construction 
supply chain is defined here as the “network of installations/resources and activities that provides 
added value to the final customer, in the functions of project design, contact management, 
acquisition/provision of materials and services, production and delivery of raw materials and 
management of the installations/resources”. The construction supply chain can be divided into 
three chains (Figure 5.2). First, the materials supply chain corresponds to an unbroken chain of 
materials flows where materials are defined with respect to their procurement, shipping, 
receiving, and warehousing, followed by various installation activities. These activities are 
integrated and the just-in-time concept, the accuracy of the inventory, and the quality control of 
the materials are duly respected. Second, the equipment supply chain provides the requisite 
equipment used during the execution of construction activities (e.g. forklifts for lifting, trucks for 
transportation, and boom trucks for installation purposes) either from, to, or within a specific 
construction site. Different equipment suppliers are generally hired for an industrial construction 
site and their contracts should be well managed and issued prior to the execution of the task 
necessitating this equipment. Third, the skilled workers’ supply chain regulates and oversees the 
requisite skilled crafts to make use of the procured materials while also furnishing the necessary 
equipment. There are a number of other key players in the construction supply chain (right end 






















Figure 5.2: An overview of the construction supply chain 
 
The subcontractors, consisting of the various subcontracting firms are hired by the general 
contractor and are responsible for realizing either specialized or partial tasks as outlined in the 
overall plan of project duties. Engineering firms always take part in industrial construction 
projects and provide technical services to the general contractor or to the site owner client prior to 
the accomplishment of construction tasks, and even before the procurement of materials. 
Designing and/or modifying roads and bridges and developing construction plans are just some 
examples of the engineering firms’ many tasks. 
Consulting firms are increasingly involved in construction work. They provide either casual or 
daily support to the general contractor or to the site owner construction management team with 
the general purpose of delivering the project on time and within the existing budget constraints. 
Project estimation, planning, risk management, cost control, training, and documentation control 
are just some examples of the work provided by such companies. 
5.3.4 Materials Management  
The materials management field is perceived as an area with a great need for improvements, 





































management is considered as one of the crucial fields in construction automation, accounting for 
nearly 60% of construction project costs [14], where each 1% of savings in expenditure 
corresponds to an approximately 7.3% increase in profits [23]. Furthermore, a sophisticated 
construction materials management system is expected to enhance labour productivity by 10% to 
12% [24] whereas an ineffective system can lead to approximately 18% work hour overruns. 
Construction project materials are classified into three classes: 1) Off-the-shelf: available from 
almost all suppliers specializing in this type of material; 2) Long-lead bulks, comprising materials 
necessitating a long lead time before their reception (e.g. valves in the oil and gas industries); and 
3) engineered materials, composed of a variety of materials manufactured or assembled together 
based on designated design specifications [25]. Based on an extensive literature review, the 
materials management faces many criticisms, occasioned mainly by low productivity, cost 
overruns, and delays in construction schedules. 
The following reasons for these criticisms appear to be 1) lack of communication between project 
team members, 2) ambiguous and inexact exchanges of information between the parties carrying 
out the construction projects, 3) congestion and inadequate storage facilities, 4) poor materials 
coordination between supply chain partners, 5) unawareness of the potential for the 
implementation of the supply chain management concept and many others management tools. To 
overcome most of these difficulties, RFID must enhance the effectiveness of the materials 
management processes. Proper identification and localisation of the materials allows saving both 
time and money, to diminish rework activities, to enhance consistency, and to establish stringent 
standards for the industry as a whole, especially if we take into consideration the fact that a job 
site area is not controlled as manufacturer’s storage areas [20]. 
5.4 RESEARCH METHODOLOGY 
5.4.1 Research Design 
As all research efforts aim at clarifying and understanding the potential of an RFID platform to 
manage materials in four layers of an integrated industrial construction supply chain (Figure 5.3), 
the research design corresponds to an exploratory research initiative. Grounded theory approach 




construction organizations, mainly at the materials management level, is of critical concern, it 
remains under-investigated.   
Second, RFID technology only bears its full potential for materials management when linking 
four layers of one industrial construction supply chain. However, past research mainly dealt with 





















Figure 5.3: The industrial construction supply chain 
The field research includes multiple case studies in order to better understand “the dynamics 
present within single settings” [26]. Ultimately, a preliminary conceptual framework will be 
drawn from these initial empirically based findings, defined in accordance with grounded theory 
[27]. 
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The field research study was conducted over a two-year period. The study consists of the 11 steps 
(Table 5.1). As illustrated in Table 5.1, we have retained a process-based perspective since such a 
perspective is considered as “a more dynamic description of how an organization acts” [28]. 
Moreover, this process-dependent viewpoint focuses on how tasks are realized at the intra-
organizational [29] and inter-organizational levels and will enable construction organizations to 
move away from the traditional functional structures and to focus instead on the value creation.  
Table 5.1: Field research study 
 
5.4.2  Participating companies and respondents 
The field study involves four key players in the construction supply chain, namely one general 





Step 1 Define the research project parameters and settings 
Step 2 Identify material critical activities in the four layer construction supply chain 
Step 3 Proceed to data collection 
Step 4 Map  processes as they are accomplished now (“as is” processes) in the four layer construction 
supply chain 
Step 5 Validate the mapped business processes (on an “as is” basis) 
Step 6 Identify the best practices for each critical activity and corresponding appropriate processes  in the  
four layer construction supply chain 
Step 7 Elaborate RFID technological and business scenarios for  the four layer construction supply chain 
Step 8 Analyze key scenarios and select the most appropriate 
Step 9 Map processes integrating the RFID platform (“to be” processes)  in the  four layer construction 
supply chain 
Step 10 Validate processes integrating the RFID platform with key actors from the  four layer construction 
supply chain 











Firm X tackles world-class projects in different industry segments; namely mining, power and oil 
and gas industries. Firm X offers 1) industrial construction and maintenance, 2) building and 
maintenance of power plants and gas networks, 3) manufacturing of complex piping 
arrangements and modules, and 4) services in several industrial sectors such as oil, gas, and 
chemicals, mining and metallurgy, and power. The company is certified ISO9001, ISO14001, 
and OHSAS 18001.  
Firm Y is perceived as a leading piping fabrication shop specialized in providing mainly North 
American industrial contractors with piping systems of various bore sizes, schedules, types, and 
configurations, either in carbon steel, stainless steel, or any other alloy. Firm Y also fabricates 
pressure vessels and boilers, and, participates in shutdowns and facility upgrades mostly in the 
Oil and Gas Industry. The company is a member of a large set of quality programs, codes and 
standards (i.e. ISO ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001, API, ASME, ANSI, and ASTM).  
Firm W is maintaining a leading position in the field of surface preparation and anti-corrosive 
liquid coating. The organization serves a huge market from different industrial sectors such as oil 
and gas (i.e. piping systems, tanks refurbishing, etc.), industrial infrastructures (i.e. structures), 
and power generation (i.e. penstocks, transmission towers). Similarly to Firm Y, Firm W has to 
follow many standards like the NACE (The National Association of Corrosion Engineers) and 
the SSPC (Steel Structures Painting Council).  
Firm Z represents the job site owner/client where Firm X realizes its construction tasks. 
Distinguished as one of the strongest energy company in the world, the organization is 
specialized in refining oil products. The field research was conducted within one of its facilities 
in North America which is producing more than 120, 000 barrels per day of gasoline, heavy fuel 
oil, distillates, and solvents.  
Firms Role Annual revenues (in millions $) 
Firm X General contractor ± $100M 
Firm Y Fabrication shop ± $15M 
Firm W Paint shop ± $5M 




Figure 5.4 gives a snapshot of one of the research sites where the field research was conducted. It 









Figure 5.4: One research site: some prefabricated pipes after their installation 
5.4.3 Data Collection 
In order to facilitate the triangulation process [30], the following three sources of evidence were 
thoroughly examined and analyzed: 
(i) Publicly available information on the construction industry, its stakeholders, the different 
organizations involved, and the current RFID applications in the management of strategic 
materials at the intra-organizational and inter-organizational levels; 
(ii) Semi-structured interviews with professionals, managers and technicians who participated to 
the field research (Table 5.3), for a total of 24 participants;  











Table 5.3: Participants to the field study and their role 
 
5.5 PRELIMINARY RESULTS FROM THE FIELD STUDY  
5.5.1 Current Context and Issues 
The materials management processes rely on basic manual and semi-automatic techniques for 
daily operations. Within the scope of this paper, we conducted a detailed process mapping for one 
type of material, namely a prefabricated pipe as it moves from Firm Y to Firm W to Firm Z, as 
illustrated in Tables 5.4.1, 5.4.2, and 5.4.3. Firm Y is responsible for the fabrication of the pipe 
that requires a judicious mixture of materials with different grades, and specifications, leading to 
the fabrication of uniquely engineered and prefabricated pipes. Firm Y is considered as a key 
strategic collaborator in the industrial materials’ supply chain and plays a major role in the 
success or failure of an industrial construction project.  Once the prefabricated pipes have been 
inspected, they are shipped to the painting shop (Firm W) which specializes in metal preparations 
and coatings. From the painting shop, the prefabricated pipes are sent to the oil and gas refinery 
(Firm Z) where Firm X (General contractor) is responsible for their installation. From the on-site 
semi-structured interviews with the 24 participants (Table 5.3), some problems were identified 
and validated. Problems seem to occur within any level of the supply (i.e. internal problems in 









Firm X 2 executives, 4 project managers, 3 superintendents, 3 field engineers, 2 drafters, 1 
planner 
Firm Y 1 executive, 1 field engineer, 1 quality engineer, 1 bar coding technician 
Firm W 1 operations manager, 1 technician  




Table 5.4.1: Detailed mapping of Firm Y “As Is” Processes 
 
Table 5.4.2: Detailed mapping of Firm W “As Is” Processes 
Firm Y – Fabrication processes 
Reception & 
put-away 
P1.1 Receive, inspect, unload, then put-away the received materials’ (spools, valves, and 









P1.2 Prepare the spool sheet design after the reception of isometrics from the site owner; 
P1.3-Send welding procedures and qualification tests to Firm Z representatives for approval; 
P1.4-Receive welding procedures and qualification tests approval from Firm Z representatives; 
P1.5-Release the spool sheet drawings to the production floor then attach a bar code label on 
each of them;  
P1.6-Send a picking order to the warehouse manager from the fabrication shop manager;  
P1.7-Send a paper picking order from the warehouse manager to the forklift driver; 
P1.8-Move the forklift to pick the requested spools’, fittings’, and valves’ pallets from the 
dedicated lay down area or shelves; 
P1.9-Repeat the same activity until all requested lots are brought to the designated fabrication 
area; 
P1.10-Cut pipes by flame or arc cutting; 
P1.11-Proceed to fitting while respecting the procedures and specifications; 






P1.13-Send inspection and test plan (ITP) for approval from the shop quality manager to Firm 
Z representative; 
P1.14-Inspect visually the welded areas by the shop quality manager; 
P1.15-Proceed to a non-destructive testing (NDT) by an external laboratory to determine if the 
work is conforming or not with the specifications; 
P1.15.1-If the work is conforming, send NDT records to client’s (Firm Z) representative then 
move to 1.16*; 
P1.15.2-If the work is non-conforming, treatment of non-conformities followed by other 
inspections and NDTs shall be realized before moving to 1.16; 
P1.16-Attach a bar code label to each prefabricated pipe**; 
P1.17-Put away the prefabricated pipes pallets using the forklift in the lay down area;  
P1.18-Repeat the same activity until all lots are putted away; 
*If a fabrication shop hydrostatic testing is specified on isometric drawings, carry out activities 
similar to P.3.9, P.3.10, P3.11, P3.12, P3.13 then move to P3.16. 
**The bar code label consists of the plant number, the commodity symbol, the line number, the 
isometric drawing sheet number, & the spool sequential number. 
Picking & 
shipping 
P1.20-Pick then ship the pre-fabricated pipes to Firm W reception zone; 
Firm W – Painting processes 
Reception & 
put-away 








P2.2-Send a picking order from the paint shop manager to the forklift driver;  
P2.3-Move the forklift to pick the requested prefabricated pipes pallets from the dedicated lay 
down area; 
P2.4-Identify the lot in between other lots; 
P2.5-Repeat the same activity until all requested pallets lots are brought to the designated 
painting area; 
P2.6-Based on isometric drawings, if the prefabricated pipe shall not be insulated, skip P2.7 
and move to P2.8; 
P2.7-Based on isometric drawings, if the prefabricated pipe shall be insulated, move to P2.7.1;  
P2.7.1-Grit blast the prefabricated pipes to be insulated*; 
P2.7.2-Put one coat of primer to the prefabricated pipes to be insulated*; 





Table 5.4.3: Detailed mapping of Firm X “As Is” Processes 
 
Tables 5.5.1 (a & b), 5.5.2, and 5.5.3 display the most significant comments made by the 
participants with respect to current problems or issues. The right hand side of Tables 5.5.1, 5.5.2, 
P2.9-Apply different coat to the prefabricated pipes*; 
P2.10-Put on a dry film thickness; 
P2.11-Apply insulation to the prefabricated pipes if specified on isometric drawings;  
P2.12-Put the coated prefabricated pipe on a pallet; 
P2.13-Put away the prefabricated pipes pallet using the forklift in the dedicated lay down area;  
P2.14-Repeat the same activity until all lots are putted away; 
*Inspection and reporting are carried out at the end of these phases; 
Picking & 
shipping 
P2.15-Pick and ship the coated prefabricated pipes with corresponding packing slip/list to Firm 
X within the site owner (Firm Z); 
Firm Z – Installation activities by Firm X 
Reception & 
put-away 
P3.1-Arrival of the coated prefabricated pipes in addition to other key materials (bolts, 
gaskets, flanged valves, etc…) compulsory to erect final product. These materials are 






 &  
installation 
 
P3.2-Send a paper picking order from the site superintendent or foreman to the forklift driver; 
P3.3-Move the forklift to pick the requested prefabricated pipes/key materials pallets from the 
dedicated lay down area; 
P3.4-Identify the lots in between other lots; 
P3.5-Repeat the same activity until all requested lots are brought to the designated installation 
area; 
P3.6-Proceed to a complete installation* of piping based on isometric drawings and support 
notes while respecting standards and specifications;    
P3.7-Repeat the same activity until all piping is successfully installed;  














P3.8-Proceed to a non-destructive testing (NDT) by an external laboratory to determine if the 
work is conforming or not with the specifications: 
P3.8.1-If the work is conforming, move to P3.9;; 
P3.8.2-If the work is non-conforming, treatment of non-conformities followed by other 
inspections and NDTs shall be realized; 
P3.9-Proceed to a hydrostatic test:  
P3.9.1-If the hydrostatic test is specified on isometric drawings, move to P3.10;  
P3.9.2-If the hydrostatic test is not specified on isometric drawings, move to P3.11.1 then to 
P3.14;  
P3.10-Send hydrostatic testing procedures to Firm Z’s representative for approval; 
P3.11-Make sure that: 
P3.11.1- All non-conformities have been fixed and approved by Firm Z’s representative(s); 
P3.11.2-All procedures have been approved by Firm Z’s representative; 
P3.12-Proceed to hydrostatic testing*; 
P3.13-Record accurately all hydrostatic pressure tests**;   
P3.14-Deliver the final product to Firm Z representative***; 
*Isometric Piping systems to be tested shall include information such as the test medium. test 
pressure, location of vents and drains, requirements for isolation; 
**Example of information that shall be recorded is: 1)the name of the hydrostatic testing 
contractor; 2) the tested piping line identification; 3) the hydrostatic test date, start time and 
stop time; 4) the ambient air temperature; etc….; 




and 5.5.3 indicate the relationship of each comment to one or several processes displayed in 
Table 5.5.4.  
With respect to the use of ICTs, it is clear that Firm Y is the only organization that uses bar 
coding technologies to track its materials, although mainly at the level of fabrication and 
warehousing processes. More precisely, an operator firm Y places a barcode label on each 
prefabricated pipe and scans it at the completion of each of the following activities: drawing of 
the fabricated pipe, reception of the mark corresponding materials, passage of the materials 
within the fabrication shop, cutting and welding of the materials together, quality testing, 
expedition to the paint shop, and finally, shipping to the construction site lay down area. Based 
on on-site observations, the procedures for the above mentioned activities are inadequately 
followed and entail frequent manual verifications and monitoring. The operator who is 
responsible for scanning the barcode label occasionally fails to carry out his task in a timely 
manner and the barcode label attached to the prefabricated pipe in the fabrication shop may not 
be read again during the painting or construction stages. 
Table 5.5.1 (a): Firm Y’s current problems and issues 
1Delivery delay of a minimum of 1 week to more than 3 weeks is applicable 
2 Pre-fabricated pipes’ fabrication will only begin pending the availability of all the required materials  












I.1-“Put-away of the received materials randomly in a storage or lay-down area 
without filling out the put-away form, leading to a potential loss of 
materials”1&2 (Executive) 
P1.1,P1.17, P1.18 
I.2-“Utilization of the wrong piping materials during the fabrication process”1; 
(Quality Engineer) 
P1.6, P1.7, P1.11 
I.3-“Hasty procedures for the execution of cutting, fitting, and welding 
activities without correctly respecting the specifications, leading to a non-
acceptance of the materials during the inspection, necessitating a rework”1; 
(Field Engineer) 
P1.10, P1.11, P1.12 
I.4-“Total duration and the way of accomplishing the cutting, fitting, and 
welding processes can occasion changes, depending on the pipe fitters’ 
experience. This can also lead to some reworks”1;  (Executive) 
P1.10, P1.11, P1.12 
I.5-“It is a mess in the storage area after the reception of rush orders from the 
general contractor,  leading to  mix-ups during the put-away and picking 
activities”;  (Executive) 
P1.1, P1.8, P1.9, 
P1.17,P1.20 
I.6-“Paper-based picking processes, leading to wasting time while searching, 
localizing, and completing the picking order”; (Quality Engineer) 
P1.6 
I.7-“Ignoring the unavailability of the picking materials within stock moments 
prior to transition to fabrication”1&2;   (Executive) 
P1.6, P1.7, P1.8, 
P1.9 
I.8-“Misidentification, delays, deficiencies, and difficulties in locating materials 
in or around the fabrication shop”; (Field Engineer) 
P1.8, P1.9 
I.9-“Inappropriate application of the non-destructive testing (NDT) and 
hydrostatic testing specifications”; (Quality Engineer) 




Table 5.5.1 (b): Firm Y’s current problems and issues 
 
 Table 5.5.2: Firm W’s current problems and issues 
 
Table 5.5.3: Firm X & Z’s current problems and issues 









I.10-“Inefficient use of barcoding technology (Failings to scan the barcode 
label in a timely manner at the completion of each fabrication stage)”; (Bar 
coding Technician) 
P1.5, P1.16 
I.11-“Raw materials or even prefabricated pipes are misplaced or even 
missing after their fabrication and put-away”; (Field Engineer)   
P1.1, P1.17 
I.12-“There exists no system that allows the tracking of the person who either 
put-away or pick raw materials or prefabricated pipes. This leads to 
misperceptions especially when a material is missing”; (Executive) 
P1.1, P1.8, P1.9, 
P1.17,P1.20 
I.13-“Once they are painted, prefabricated pipes pallets are sometimes shipped 
by mistake to the wrong client (or wrong construction site). This results into 
schedule delays and costs overruns”; (Field Engineer); 
P2.15 
I.14-“Quality engineer and pipe fitters must identify the prefabricated pipes 
that must be tested. This is time consuming”; (Executive) 
P1.15, P3.8, P3.9 
I.15-“The list of all previous conformities and non-conformities is 
documented on paper. Hence their tracking becomes difficult in the case of 
conflicts with the client (Firm Z)”; (Quality Engineer) 
P1.15.1,  P1.15.2,  
P3.8.1,  P3.8.2 








II.1-Same as I.1, I.6, I.7, I.8;  (Operation Manager) P2.1, P2.2, P2.3, 
P2.4, P2.5, P2.12,  
II.2-Same as I.4 while accomplishing insulation and/or coatings processes; 
(Technician)  
P2.7, P2.8, P2.9,  
II.3-“Unuse of the barcoding labels during the painting stage”; (Operation 
Manager) 
P2.2, P2.3, P2.5, 
P2.7.2, P2.8, P2.10,  
II.4-“Non-following of the right specifications while preparing prefabricated 
pipes surfaces”; (Operation Manager) 
P2.8 
II.5-“Application of the wrong painting code and specifications during the 
painting process”; (Technician) 
P2.9 
II.6-“Unreliability of some documentation specifications data (i.e. Metals’ 
Temperature, Ambient Air Temperature, etc…)”; (Operation Manager) 
P2.8, P2.9, P2.10 
II.7-“Conducting simple warehousing functions is too labour intensive 
compared with the core business activities”. (Operation Manager)   
P2.1, P2.2, P2.4,  
P2.5, P2.14 







III.1-Same as I.1 - “Off-loading of the materials in the wrong 
warehouse/storage location without prior notification to the construction site 




III.2-Same as  I.2, I.3, I.4 and I.9; (Superintendent) P3.6, P3.8, P3.12 
III.3-Same as I.6, I.7, and I.8; (Executive) P3.2, P3.3, P3.4, 
III.4-Same as I.14 prior to installation; (Project Manager) P3.2,  P3.3, P3.5 
III.5-“Same as I.10 within the construction site”.(Executive and Project 
Manager) 




5.6 RETAINED SCENARIOS INTEGRATING RFID TECHNOLOGY 
The retained technological scenario represents an RFID-enabled materials management system 
(Tables 5.6.1, 5.6.2, and 5.6.3) that could address most problems and issues raised by the 24 
participants (Tables 5.5.1, 5.5.2, and 5.5.3). Certain technological assumptions have been taken 
into consideration concerning the product value chain of each of the firms:  
1. Programmed semi-passive RFID tags are placed on the procured materials by suppliers; 
2. Programmed RFID tags are placed: 1) on the prefabricated pipes shipping pallets, and 2) at the 
end of the inspection phase of each prefabricated pipe within Firm Y; 
3. Programmed RFID tags are placed on the Firm Y trailer; 
4. An identification (ID) card embedding a passive RFID chip will be used to identify each 
participating project member;   
5. Forklifts and boom trucks are mounted with RFID readers;  
6. RFID readers are hand-held; 
7. There are readers at the entrance/exit doors of Firm Y, Firm W, and Firm Z;  
8. There are fixed readers in the storage area and at the lay down area of Firm Y, Firm W, and 
Firm Z;   


















Table 5.6.1: RFID-enabled prefabricated pipes management at Firm Y 
Firms Main 
activities 
































B1.1 Automatically localize the lay-down or storage location area prior to 
materials picking via the mounted RFID forklift/boom truck; 
I.5, I.6 
B1.2 Eliminate misplacements, recovery time, and even loss of the 
prefabricated pipes prior to fabrication by tracking them in the lay-down 
area; 
I.5, I.6, I.8 
B1.3 Eliminate picking check-in time, thus standardizing picking 
procedures and processes; 
I.6,  I.8 
B1.4 Semi-automate the validation processes (i.e. picked pallets counting);  
B1.5 Allow a better visibility and management of out-of-stock materials; I.7 
B1.6 Allow an accurate wave picking method where more than one craft 
can pick the required parts in the same order prior to fabrication; 
I.6, I.8 
B1.7 Facilitate accurate picking-to-fabrication eliminating the staging 
processes; 
I.6, I.8 
B1.8 Allow authentification by ensuring that only authorized employees 






B1.9 Proceed to an accurate semi-automatic identification (using a handled 
RFID reader) of the prefabricated pipes materials’ specifications (exact 
sizes, diameters, rating (classes), types, schedules, grades, and lengths) 
that will be used during the fabrication stage; 
I.2 
B1.10 Standardize the fabrication (cutting, fittings, and welding), painting, 
and installation processes by monitoring their workflow and sequences; 
I.3, I.4 








B1.12Automatically assign a put-away storage or lay-down area upon the 
fabrication of the prefabricated pipes (location information is extracted 
from mounted RFID forklift/boom truck); 
I.1 
B1.13 Eliminate put-away searching time, hence standardizing put-away 
procedures; 
I.1, I.6 
B1.14 Increase yield and capacity utilization by eliminating the put-away 
mess in the storage or lay-down areas; 
I.1, I.5 
B1.15 Track in real-time the location of prefabricated pipes storage. This 
enhances security; 
I.11 








and prior to 
shipping 
B1.17 Automatically link the picked prefabricated pipes with the 
corresponding order prior to shipping;  
I.13 
B1.18Allow an accurate batch picking, also known as mixed order 
picking, thus increasing picking operations productivity; 
I.13 
B1.19 Allow an accurate picking-to-trailer, eliminating the staging 
processes; 
I.6,  I.8 
B1.20 Receive the right orders at the right place and the right time while 










B1.22Automatically identify the prefabricated pipes to be tested;  I.9 
B1.23 Semi-automatically identify the prefabricated pipes that must be 
tested; 
I.14 




Table 5.6.2: RFID-enabled prefabricated pipes management at Firm W 
Firms Main 
activities 












Picking Same as B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8; - 





Same 1.9 and B1.10; - 
B2.2 Identify accurately and semi-automatically (using a handled RFID 
reader) of the prefabricated pipes painting codes and specifications prior 








Same as B1.12, B1.13, B1.14, and B1.15; - 
B2.3 Provide greater visibility of prefabricated pipes inventory; II.1 
B2.4 Reallocate resources for added value activities, hence improving 
productivity; 
II.7 
B2.5 Automate and semi-automate data collection tasks (e.g. pallets’ 
counting, receipts versus packing slips); 
II.1,  II.7 
Picking 
prior to  
shipping 
Same as B1.17, B1.18, B1.19, B1.20, and B1.21; - 
Inspection 
and testing 
Same as B1.22, B1.23, and B1.24; - 
Table 5.6.3: RFID-enabled prefabricated pipes management at Firm Z 
 
*A mark number is the serial number of each prefabricated pipe identified (e.g.: P.P. 8954521 - 1-5-445B2B-Sht 2-MK1) 
5.7 ANTICIPATED BENEFITS  
The overall expectation of the participants with respect to RFID can be summarized as follows:  
RFID technology could help their firms to meet the demands of their customers’ portfolio and to 
reduce their operating costs. If we take a closer look at the way RFID would modify or transform 
the current processes (Tables 5.6.1, 5.6.2, and 5.6.3), we get a more detailed and accurate 
assessment of anticipated benefits. For the fabrication, painting, and installation activities, the 
system would eliminate non-added value processes, automate or semi-automate existing 
processes, and could allow the emergence of more intelligent processes. The analysis of the 
results presented in Tables 5.6.1, 5.6.2, and 5.6.3 demonstrates that the implementation of RFID 
in the four layer industrial construction supply chain can have a positive impact and added value 
Firms Main 
activities 






Picking Same as B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5, B1.6, B1.7, B1.8; - 
B3.1 Automatically identify the prefabricated pipes to be installed by 
reading their mark number* (MK);   
III.4 
Installation Same 1.9 and B1.10; - 
Inspection 
and testing 
Same as B1.22, B1.23, and B1.24. - 




to the current materials management processes, mainly with respect to: 1) communication (B1.1, 
B1.9, B1.11, B1.14), 2) project control (B1.5, B1.10, B1.21, B2.2, B3.1), 3) inventory control 
and management (B1.3, B1.5, B1.12, B1.13, B1.17, and B1.19), and 4) quality management 
(B1.22, B1.23, B1.24).  
Communication features can also be improved using RFID technology. By automating business 
processes and integrating information flows through the entire materials’ supply chain, key 
players will be constantly kept informed of the status of the material (incorporated in the RFID 
tag) whenever needed.  









This will lead to a stronger interaction and prevent misunderstandings, conflicts, and delayed 
responses. Additionally, its adoption will permit managers to smooth over complexities, and 
eliminate paperwork within and between organizations, for instance by automatically generating 
an electronic bill of lading and a packing list.  
With respect to the project control level including planning and cost control, RFID technology 
represents a key trigger for the diminution of a given construction project’s end date. This 
enables managers to cut down schedule lags, delays, and better manage construction project 
schedules by monitoring the exact reception date of the procured materials. On-site monitoring of 
start and final completion installation dates enables planners to use this schedule as a reference 
for future projects.  




Pipe Fitters Salaries 45.5% 





Project Manager Salary 8.0% 
Forman Salary 6.5% 
Project Controller 6.5% 
Safety Agent 6.0% 
Boom Truck 12.0% 
Compressors 2.0% 
Pick-up Rentals 1.0% 






Based on the cost structure of one typical project (see Table 5.7), the participants estimated that 
the envisioned RFID yields savings of at least 2%.  Although this costs reduction (2%) appears to 
be marginal, the RFID project would have a decisive impact on the bottom line with an increase 
in profits ranging from 17% to 20%. 
At the level of inventories’ control and management, by automating the reception, put-away, 
picking, and shipping processes using RFID technology, prefabricated pipes can be tracked and 
instantly traced, relevant data can be gathered automatically, and the remaining quantity of the 
materials’ inventory will be controlled promptly and efficiently. In other words, the coupling of 
the technology with the inventories’ processes will help to facilitate the entire visibility of the 
prefabricated pipes’ inventory, which will in turn facilitate decision-making, improve work 
productivity by limiting avoidable mishaps, decrease time spent on searching for misplaced 
materials, and prevent their robbery, loss, and deterioration.  
From a quality management perspective, RFID technology will improve the quality of services 
by automating (i.e. the reception of an e-mail/text message indicating the shipped date of the 
material and its expected reception date), if not eliminating non-added value processes (i.e. 
paperwork).  
Moreover, in so doing, increased trust will be secured between the construction supply chain’s 
key players, and better relationships will likewise be reinforced. Moreover, in Firm X, the Firm’s 
quality technicians and inspectors will start reporting precise and concise information within their 
inspection and test plans (ITPs). Additionally, materials’ installation procedures will be ensured 
(i.e. recording the right valve pressures and locations on the RFID tag), which will thereby help 
to prevent breakdowns, and facilitate maintenance operations whenever they are needed, based 
on the scheduled maintenance priorities.  
5.8 CONCLUSION 
Implementing an RFID-enabled material management system is expected to create a strong 
synergy, transparency, and visibility among the industrial construction supply chain partners, and 
thereby allows higher levels of strategic, operational, and tactical efficiency. Participants also 
anticipate a streamlined integration of information flows throughout the entire chain, and thereby 




impacts of RFID on current processes reveals that the RFID-enabled materials management 
application would lead to a more efficient communication within and between the four layers of 
the supply chain, more accurate inventories,  a tighter project control, more efficient quality 
controls, and, overall, a smoother optimization of day-to-day materials management. 
Although the above mentioned benefits are compelling, the RFID-enabled materials management 
application may face critical inter-organizational issues. Indeed, as long as the strategic intents 
for this application are convergent for all partners, RFID implementation appears to be viable. 
However, the competitive nature of the industry does not encourage a complete sharing of 
information and limits certain practices between participating firms since today’s subcontractors 
will become tomorrow’s competitors. Moreover, there is a residual lack of trust between 
construction firms, due mainly to the limited duration of construction projects, which hinder 
construction organizations from cooperating and collaborating over long periods of time, and 
thus learning to trust one another. 
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CHAPITRE 6 : INTELLIGENT INSPECTION PROCESSES FOR 
INTELLIGENT MAINTENANCE : THE POTENTIAL OF RFID IN THE 
PETROLEUM INDUSTRY 
6.1 ABSTRACT  
The paper attempts to assess the potential of RFID (Radio Frequency Identification) technology 
to improve pipe inspection and maintenance in a refinery and to mitigate critical risks associated 
with piping systems in such facility. Results demonstrate that the added value of RFID is mainly 
derived from its introspection capabilities: “self-conscious” intelligent objects (in this case, pipes) 
become easier to monitor and control. Moreover, intelligent processes are derived from the RFID 
system, either for inspection (e.g. remote measurement and control of pipes external wall 
thickness and fitness), or for maintenance (by improving regulatory reporting, controlling staff 
access prior to inspection and maintenance, and, planning and streamlining an appropriate 
maintenance strategy). Finally, the RFID-enabled inspection and maintenance management 
system supports both explicit and implicit knowledge and is conductive to new organizational 
and inter-organizational knowledge creation. 
Keywords: RFID Technology, Inspection And Maintenance Management, Risks Assessment, 
Knowledge Management, Petroleum Industry 
6.2  INTRODUCTION 
The petroleum industry represents a fundamental segment of many national economies[1]. For 
instance, it accounts for 5.2% of total employment and a 6.3% of total labor income in the 
U.S.[2]. The outputs from the petroleum industry are also vital for many industrial sectors 
including energy, manufacturing, transportation, logistics, and goods and services[3]. This 
multifaceted industry that relies on a large number of trades and competences can be broadly 
divided into the “upstream” side, which encompasses exploration, drilling, and production of 
crude oil and gas products, and the “downstream” side, which comprises refining, processing, 
distribution, and marketing activities. Both the upstream and downstream sides can operate 
onshore and offshore. In addition to the critical risks associated with exploration, drilling, 
production, refining, and processing, the industry faces some complex challenges, in particular 




assets (e.g., pipes) or activities (e.g., the inspection and maintenance of pipes); (3) a rising 
number of operational inefficiencies and strong competition among industry key players and 
multinationals([4];[5]). 
To address such challenges, the industry is increasingly considering the potential of mobile 
technologies such as RFID (Radio Frequency Identification) technology for both upstream and 
downstream activities. As in many other industrial sectors, RFID applications are mostly centered 
on the transportation and distribution network ([6];[7];[8]). This paper focuses on RFID’s 
potential for one specific downstream activity, namely the inspection and maintenance of pipes in 
refinery sites. Three objectives are pursued: (1) to identify and evaluate the main risks associated 
with piping systems in refinery sites; (2) to assess how RFID could mitigate such risks; (3) to 
explore whether, in addition to its tracking and tracing capacities, RFID could make inspection 
and maintenance processes more intelligent and foster increased levels of knowledge. The paper 
is organized as follows. Sections 6.3 to 6.5 offer an overview of the research context: they 
examine the main risks and issues associated with refining processes, highlight the potential for 
knowledge management to overcome such risks, and present the main characteristics of RFID. 
The research design is discussed in section 6.6, while section 6.7 discusses the main empirical 
results. The implications of these findings are examined in the conclusion. 
6.3 THE IMPACTS OF PETROLEUM REFINERIES: ADDRESSING RISKS 
MORE EFFECTIVELY 
Risk management at petroleum refineries must take into consideration the specific and 
complex processes engaged in at these sites. Adverse impacts on the environment and human 
health may arise either from daily operations (section 2.1) or from accidents (section 2.2), both of 
which create their share of environmental, social and financial burdens. Environmental legislation 
is increasingly stringent and provides for more severe financial penalties for adverse non-
accidental impacts. However, accidents at petroleum refineries are in the spotlight: they are 
widely publicized and can be very costly[9]. They may entail the interruption of operations, the 






6.3.1 Impacts of daily operations 
Petroleum refineries are very energy-intensive[10]. Of all the manufacturing sectors in the 
U.S., they contribute the most to greenhouse gas emissions and thus to global warming and 
climate changes[10]. Furthermore, in the U.S. petroleum refineries are considered as the worst 
polluters among all four-digit SIC sectors, ranking respectively first and third in terms of the 
volatile organic compounds and NOx released annually into the environment[11].  
Refineries typically contain several processing units to transform crude oil into products such 
as diesel, petrol, fuel oil, lubricating oils, waxes and asphalt. The processing units usually 
perform desalting, distillation (or fractionation), reforming, extraction, and waste recovery and 
treatment. All of these processing units have some adverse impacts on the environment. For 
instance, crude desalting means that crude oil is washed with water in order to remove many 
undesirable contaminants and impurities, such as inorganic salts, drilling mud, and sand. In a 
typical refinery, desalting represents the largest source of waste water: the effluent wash water 
from the desalters is contaminated (benzene being one of the major concerns). Desalting also 
constitutes a significant source of toxic air emissions including volatile organic compounds 
(VOCs) and benzene. Fluid catalytic cracking, one of the most critical subprocesses of reforming, 
constitutes another example of the serious adverse impacts generated by refining activities: this 
process is considered as the largest source of emissions of SO2, NOx, CO, particulate matter, and 
metals. Soil contamination also represents an area of concern: spills and leaks may occur before, 
during and after production.  
Safety and health risks and disorders related to daily refinery plant activities are extensively 
documented in the literature[12]. The human health impacts of petroleum refineries include 
respiratory problems such as asthma and bronchitis, skin irritations, birth defects, leukemia, and 
cancers[13]. For instance, benzene, a significant component of refinery air emissions, is a known 
carcinogen[14].  
6.3.2 Accidents and violations in petroleum refineries: Pipes as a high-risk component  
Petroleum refineries are struggling to meet increasing worldwide demand. Nowadays, 
American refineries are running at almost full capacity and are still unable to meet domestic 
demand[15]. As well, they face stricter legislation [16] and, following some highly publicized 




Accidents are common in petroleum refineries: they include explosions, fires, and chemical 
and gas leaks. These accidents create unexpected and higher-than-usual levels of pollution, 
which, in turn, entail more severe exposure to pollutants and more serious health impacts. Faulty 
pipes in petroleum refineries constitute an area of serious concern. Pipes are, of course, 
omnipresent in these facilities. They look like a maze of complex loops whose main function is to 
transport a variety of fluids within and between the different process units. These fluids, which 
may be hazardous or highly combustible, include crude oil, waste water, hydrocarbons or sludges 
and end products such as diesel, petrol and fuel oil. Piping segments represent 60% to 80% of 
any risk-based inspection study and one-third of all major equipment[18]. Pipes come under 
intense scrutiny as they are often the cause of deadly accidents. For example, the 2012 explosion 
in the Amuay Refinery located in Venezuela caused the death of 42 workers and injured 150. 
Delayed maintenance of pipe breaks and leaks was linked to this disaster[19]. Also in 2012, an 
explosion occurred in the Chevron Refinery in California. Corrosion of pipes was identified as 
the cause of this accident: the pipes’ wall thickness had dropped from 5/16 to 1/16 of an inch[20]. 
As facilities age, violations and fines due to faulty pipes are increasing. For example, the 
Occupational Health and Safety Administration cited Delek U.S. Holdings Inc. for 30 violations 
related to pipe operations. For similar reasons, New Mexican regulators fined the Navajo refinery 
in Artesi, New Mexico, $707,000[21].  
Based on the above discussion, one can conclude that pipes pose considerable risks in 
petroleum refineries and should be thoroughly inspected and maintained. 
6.4 KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE PETROLEUM INDUSTRY 
Knowledge management can be defined as “an integrated, systematic approach to identifying, 
managing and sharing all of an enterprise’s information assets, including databases, documents, 
policies and procedures, as well as previously unarticulated expertise and experience resident in 
individual workers”[22]. Several authors stress that knowledge management generates 
competitive advantages ([23];[24]) and added business value (Gurteen, 1998). More specifically, 
knowledge management enables an organization to build intellectual capital, reduce the time and 
costs related to problem-solving, and enhance decision-making, communication and the sharing 




In the petroleum industry, explicit knowledge[27] is omnipresent: in fact, knowledge is 
codified in an official, methodical, and organized manner as procedures, instructions, and 
manuals; moreover training, lessons learned, and best practices are widely available. For 
instance, explicit knowledge is thoroughly documented in OHSAS 18001 (Occupational Health 
and Safety Assessment Series), API (American Petroleum Institute), ASME (American Society 
of Mechanical Engineers), ANSI (American National Standards Institute), TSSA (Technical 
Standards and Safety Authority), PFI (Pipe Fabrication Institute), and ASTM (American Society 
for Testing and Materials). Tacit knowledge[27] is perceived as instinctive and implicit; it is 
difficult to retrieve and transfer since mutual trust and widespread personal contact are required 
to share it successfully[28].  
According to[29, p.1], many industry stakeholders in the petroleum industry recognize the 
potential of knowledge management. For instance, Brendan O’Neill from Imperial Chemicals 
Industries stated that “Knowledge management is the framework for innovation to succeed in the 
new business while adapting employees to the rapidly changing operating environment.” Ken 
Derr of Chevron recounted his own experience and stated that “we learned that we could use 
knowledge to drive learning and improvement in our company. We emphasize shopping for 
knowledge outside our organization rather than trying to invent everything ourselves. Every day 
that a better idea goes unused is a lost opportunity. We have to share more, and we have to share 
faster” (Leavitt, 2002, p.1).  
Despite the overall recognition of the importance of knowledge management, organizations in 
the petroleum industry experience some shortcomings and weaknesses[30]. These include the 
lack of common terminology, ineffective and limited transfer of tacit knowledge, unsuccessful 
knowledge management programs, the complexity of industry culture, and the tendency to 
choose one technological solution instead of creating custom solutions that embed several 
methods and technologies ([31];[25];[32]).  
Knowledge management in the petroleum industry, especially for pipe inspection and 




6.5 THE POTENTIAL AND LIMITATIONS OF RFID FOR THE 
PETROLEUM INDUSTRY 
Mobile technologies, considered to be the next wave in IT[32], are defined as “an emerging 
phenomenon in the business world supporting geographically distributed work”[33, p.1], that 
“support computing on the move using portable devices through wireless networks”[32]. 
According to[32], these portable information and communication technologies (ICTs) are gaining 
increased recognition in almost all industries by positively transforming their practices. These 
technologies offer a number of features that improve coordination, connectivity, communication, 
collaboration, flexibility, interactivity, information sharing, knowledge exchange, location 
awareness, productivity, and many other factors. Among the array of mobile computing and 
communication technologies, RFID is considered as a key innovation for the petroleum industry. 
6.5.1 Components of an RFID infrastructure  
A typical RFID system consists of three main components: tags, readers, and middleware.  
RFID tags are generally attached to the object, item or individual that needs to be tracked and 
traced. These tags are composed of two main devices. The first consists of a miniaturized chip 
that stores the collected data in real time while the second is a tiny antenna that enables the 
transmission of information to the reader via radio waves. Three different types of tags are 
currently used. Passive tags rely on the power derived from the electromagnetic waves emitted by 
the reader’s antenna. Active tags have an integrated battery that allows active transmission and 
offers longer-distance communication and a larger memory capacity than passive tags. Semi-
passive tags incorporate a built-in battery that feeds the integrated circuits and sensors. Different 
types of tags may be used depending on the RFID system’s function. For instance, passive tags 
can be used for access control applications, active tags for trailers, containers, or valuable asset 
tracking, and semi-passive tags for cold chain tracking applications. 
Readers represent the second component of an RFID infrastructure. RFID readers basically 
have an antenna for communication and a transmitter/receiver for the transmission of radio waves 
and the collection of data to and from the chip embedded in the tag. Fixed RFID readers are 
standalone devices that can be placed permanently in a facility (e.g., at a receiving dock’s door). 




fairly close to the readers (up to a few feet) but the reading range for active tags is much higher, 
reaching a few hundred feet.  
The middleware, the third component of the RFID infrastructure, broadly refers to the software 
that connects and filters the data collected from the RFID readers to the enterprise information 
system (e.g., ERP, WMS, or TMS). 
6.5.2 RFID applications in the petroleum industry 
RFID technology is perceived as “a transformative innovation that could eventually change the 
way business is conducted and revolutionize the supply chain”[35, p.388], promising “real-time 
context awareness and item-level accuracy for the automation of business processes”[36]. RFID 
applications are found in many industries[37]. In the petroleum industry, tracing and tracking 
assets such as vehicles, cranes, tools and supplies represent a key RFID application. With the 
real-time visibility capacity of RFID, delivery operations, such as fleet management solutions for 
crude oil tankers, can be streamlined. RFID can automatically monitor the movements of 
personnel and thereby increase their safety in geographically dispersed or hazardous 
environments. Pipeline inspection and maintenance are labor-intensive and costly processes that 
can also be improved with RFID. Many companies are pushing for more homogeneous standards 
and approaches [38] in order to better capture the added value of RFID within the supply chain. 
In particular, on the downstream side of the supply chain, especially at the oil refinery level, 
RFID holds the potential to increase production yields and throughputs, support corporate 
visibility, and enhance quality control practices[39].  
6.5.3 RFID limitations in the petroleum industry 
Despite its numerous advantages for the petroleum industry, RFID faces a number of obstacles 
related to their adoption and implementation. For one thing, adoption and implementation costs 
can be prohibitive. Even though tags and readers tend to be reasonably priced[35], the costs 
related to the RFID system’s software integration and implementation, in addition to its 
supporting infrastructure, are rather high[40]. The lack of common standards is also an area of 
concern as “many oil and gas companies are waiting to see what others are doing with RFID 
before they join the crowd”[40, p. 22]. These companies are not yet confident about RFID 
stability, reliability and interoperability[41]. Interference may occur, especially at long distances 




more specifically, the wide array of mainly small and medium-sized construction companies, 
suppliers, and sub-suppliers offering diverse services, such as piping, boiler making, structural 
steel design and fabrication, millwrighting, maintenance, and facilities shutdowns, hinders the 
widespread adoption of RFID. Larger firms with more financial resources seem more inclined 
than their smaller counterparts to invest in network technologies (i.e., intranet, Internet, EDI, 
RFID, etc.) to allow for interaction and communication between key business partners 
([42];[43]). In small and medium-sized companies, there is a lack of even basic information 
systems within their own core businesses[44], and there are numerous uncertainties and 
ambiguities regarding the use of such technologies[45]. The existing strong industrial culture [46] 
dealing mostly with day-to-day business processes (exchange of site instructions in the form of 
paper documents, specifications, technical sketches and schemas, and face-to-face meetings) 
hampers innovative technology deployment[47]. From a strategic point of view, the petroleum 
industry is reluctant to accept innovative technologies straightforwardly, according to a 
McKinsey and Company research report, their maturation cycle consistently takes 15 to 20 
years[48]. More specifically, oil and gas companies must conduct many trials before embarking 
on any large-scale adoption. This limits the attractiveness of the petroleum industry from the 
perspective of the technology providers, who tend to slow down their innovative propensity to 
offer specific solutions for the petroleum industry[49].  
6.6 RESEARCH METHODOLOGY 
6.6.1 Research design  
Our research efforts aimed to answer the following research questions: 
• What are the major piping risks that continually challenge maintenance within petroleum 
refineries? 
• What is the probability of occurrence of these piping risks?  
• How can an RFID platform impact the mitigation of these piping risks? 
• To what extent does RFID improve knowledge management within and between 
organizations with respect to the inspection and maintenance of piping systems?  
The research design corresponds to an exploratory initiative, which seems appropriate for 
several reasons: (1) The adoption and implementation of an RFID system at the downstream end 




Although maintenance is crucial for the operational health of a petroleum refinery, very few 
studies have explored its operational and tactical improvement using innovative mobile 
technologies such as RFID[50]. (3) There is a significant research gap in assessing the potential 
for knowledge management in the petroleum industry, especially when combined with innovative 
mobile technologies such as RFID, at the level of piping systems. 
6.6.2 Participating companies and respondents 
The field research spanned five levels of one supply chain (Figure 1). It was conducted in five 
organizations that represent key actors in an oil and gas refinery construction project, namely one 
materials supplier (Firm X), two subcontractors (Firms Y and Z), one general contractor (Firm 
V), and one project owner (Firm W). Their main characteristics are briefly presented below. 
Firm X is considered one of the leading suppliers and distributors of piping materials, mainly 
carbon steel pipes, valves, flanges and fittings. The company does business with key companies 
operating in different fields (construction, manufacturing, mining, pulp and paper, and energy). 
Furthermore, the organization offers other services such as press forming, grinding, cutting (laser, 
oxy-fuel, plasma, and profile), coating (lacquer, fusion bond and coal tar epoxy), and laser 
inspection and profile scanning. Firm X is ISO9001:2008 certified (International Organization for 
Standardization – Quality Management Systems).  
Firm Y is a well-known fabrication shop specializing in manufacturing modules and piping 
systems based on different materials (carbon steel, stainless steel, and other alloys), piping 
configurations, types, sizes, and schedules. The company serves a wide range of North American 
industrial contractors operating mainly in the energy industry and is continually tailoring its 
services to meet their specific needs by using advanced technologically equipment. Firm Y 
complies with many industry standards, and codes: ISO9001, ISO14001 (International 
Organization for Standardization – Environmental Management), OHSAS 18001 (Occupational 
Health and Safety Assessment Series), API, ASME, ANSI, TSSA, CSA, PFI, and ASTM.  
Firm Z represents one of the key organizations in the field of surface preparation and anti-
corrosive liquid coating. The company serves the residential, commercial, and industrial sectors. 
For the latter, Firm Z provides its services to numerous industry segments, including oil and gas 
refineries (i.e., piping systems, tanks refurbishing, etc.), power generation (i.e., penstocks, 
transmission towers), and industrial infrastructures (i.e., structures). The company complies with 




NACE (National Association of Corrosion Engineers), CISC (Canadian Institute of Steel 
Construction), and Steel Plus. 
Firm V is a sub-division of a construction organization currently carrying out a huge number 
of large-scale projects in a wide range of industry segments (i.e., building, mining, oil and gas, 
and power). Firm V is active in several industrial sectors including mining and metallurgy, oil, 
gas, chemicals, and power. It seeks to constantly strengthen the quality of services in the 
following areas: (1) construction of power plants and gas networks; (1) industrial maintenance; 
and (3) piping module assembly. Similarly to Firm X, Firm Y, and Firm Z, the organization is 
certified under ISO9001, ISO14001, and OHSAS18001.  
Firm W is one of the main refining units specializing in refining oil products. It produces 
several hundred thousand barrels of heavy fuel oil, distillates, and solvents per day. In this 
research, this company represents the job site owner/client or, more specifically, the refinery 
where Firm V undertakes its construction activities and where part of the field research was 
conducted. Key participants are executives, operational managers, barcode specialist, technicians, 
project engineers, superintendents, maintenance managers, inspection managers, engineers, and 
authorized inspectors (bottom part of Figure 6.1).  




Figure 6.1: Participating organizations and informants 
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Within the scope of this paper, we will focus on the RFID project for piping systems 
inspection and maintenance processes at Firm W. The refinery therefore represents the main 
research site. These systems include dynamic equipment (i.e., pipes, valves, pumps, compressors, 
etc.), static equipment (i.e., heat exchangers, vessels, etc.) and support components (i.e., heat 
tracing, instrumentation, controls, etc.). All participants agree that these systems have to be 
reliable and well maintained in order to avoid major risks that may result in tragedies and 
disasters. 
6.6.3 Main activities and data collection methods 
The field research consists of four main activities that were undertaken for the RFID evaluation 
project, namely project scope, risk assessment, risk mitigation and knowledge integration. These 
four activities were subdivided into ten steps, as illustrated in Figure 6.3. Multiple data collection 





        
 
6.7 PRELIMINARY RESULTS OF THE FIELD STUDY 
6.7.1 Problem statement and risk evaluation 
 From an extensive analysis of both external documents (including an in-depth review of the 
American Society of Mechanical Engineers’ Standards, namely ASME B31.4, ASME B31.8, and 
ASME B31.8S) and internal documents, 22 risks were identified. Three categories of risks 
emerged from the semi-structured interviews and the brainstorming sessions with key 
1. Determine the organizational objectives and threats: 
-Retained activities: Inspection and maintenance 
-Unit of analysis: Pipes 
-Major threat: Risks related to oil piping 
2. Identify and determine the significant piping risks 
3. Analyze identified piping risks and their consequences 
5. Estimate the probability of occurrence of the identified 
piping risks 
6. Prioritize the significant piping risks 
7. Evaluate the current mitigation plans for piping risks  
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and brainstorming sessions 
with senior managers, 
maintenance managers and 
operational managers  
 
8. Propose a technological scenario for the RFID-enabled 
inspection and maintenance of piping systems 
9. Appraise the potential of RFID-based knowledge 
management to mitigate the significant piping risks 
10. Assess the level of added intelligence to the inspection and 
maintenance activities  
Publicly available 
information on the oil and 
gas refinery, maintenance, 
and risk management; 
Internal documents such as 
inspection maintenance 
standards, procedures and 
checklists; On-site 
observations and semi-
structured interviews with 














participants. The first category was termed time-dependent threats and includes external 
corrosion, internal corrosion, and stress corrosion. The second category corresponds to time-
independent threats due to climate-related problems (extreme cold or lightning); damage caused 
by first, second, or third parties; incorrect operations; and vandalism. The third and last category 
includes different kinds of defects such as defective pipes, defective pipe seams, defective pipe 
girth welds and fabrication welds, and other malfunctions (e.g., gasket O-ring control failure, 
relief equipment malfunction, seal packing failure, pump packing failure, stripped threads, broken 
pipe, coupling failure, wrinkle bend, buckle bend, fatigue failure, and fatigue cracking). Key 
participants agreed to further investigate the potential of RFID for one piece of dynamic 
equipment namely pipes, and four threats (Figure 6.3). 
1) External corrosion is assessed by the key participants as one of the highest-priority risks 
(with RP and RG > 2, Figure 6.3). It is mainly caused by carbon dioxide (CO2), hydrogen sulfide 
(H2S), oxygen (O2), microbes, and nutrients.  
2) Stress corrosion cracking is the result of a combination of both corrosion and tensile 
stresses. It is classified by the maintenance team as highly risky (RP and RG > 2) since cracks are 
not easily detectable visually and may grow rapidly, leading to unexpected failures. This risk is 
higher for alloys, especially at high temperatures, than for pure metals (e.g., carbon steel pipes).  
3) Broken pipes entail a moderate risk probability (1 < RP < 2) and a high risk gravity level 
(RG > 2). According to the participants, pipe material becomes more vulnerable due mainly to 
exposure to significantly low and high temperatures. Such damages are at the origin of oil spills 
and even explosions, resulting in major adverse environmental effects and property destruction.  
4) Fatigue failure is triggered by recurrent stress and loads on the pipe structure; it can be 
considered as the output of all the stages that a cracked pipe passes through, including initial 
cracking, gradual propagation, and then final fracture. Visual detection of fatigue failure is also 




     
Figure 6.3: Most critical piping risks 
 
In order to overcome these four specific risks while maintaining pipes’ reliability and avoiding 
their early replacement, the operation and maintenance team follows well-established 
maintenance procedures. The first step consists of selecting the most appropriate maintenance 
strategy based on several factors (i.e., transported product, pipe temperature and pressure, pipe’s 
location, etc.). Three main strategies are applied: corrective, preventive and predictive. Starting 
with the corrective approach, this type of maintenance focuses on solving unpredictable failures, 
if any, that arise unexpectedly or that are observed during routine or periodic on-site inspections 
by experienced and knowledgeable inspectors. Maintenance actions move through several 
structured phases: first, operators start by retrieving the piping system components’ maintenance 
records from the appropriate databases, then they determine their operational functionality mode 
and review the proper maintenance techniques before moving on to the repair or replacement 
phases. The latter phases may require the support of Firm X; depending on the scope and 
complexity of the work that has to be done, however, they might simultaneously require Firm X, 
Firm Y, and Firm Z. At the end of the process, the bugs that were behind the problem, the 
corrective actions taken and Firm V’s and Firm W’s suggestions to prevent their recurrence are 
first documented on a paper maintenance checklist and then recorded within the proper 
maintenance database. 
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The second type of maintenance applied within Firm W is preventive maintenance. This 
approach, also known as scheduled maintenance, follows the same process flow as the corrective 
approach; however, it relies on the performance of planned maintenance actions, either on stream 
or during a shutdown, on specific pipes at a predetermined time based on industry’s best 
practices, codes, and standards. The main purpose of this practice is to extend piping systems’ 
life while increasing their reliability and preventing the costs associated with early equipment 
replacement that can also underlie secondary equipment failures. In addition, Firm W employs a 
predictive maintenance strategy to support piping systems’ maintenance. This approach employs 
in-line inspection tools (i.e., vibration analysis, ultrasound or infrared inspections, oil analysis, 
non-destructive testing, etc.) to gather the data required to assess pipes’ integrity and fitness for 
service by providing precise arithmetical information about any flaws (i.e., width, length, etc.).  
Regarding maintenance actions, the operation manager says that the current prevention, 
inspection, detection, and maintenance approaches to (1) external corrosion, (2) stress corrosion 
cracking, (3) broken pipes, and (4) fatigue failures are time-consuming, costly, and prone to 
human error. This assertion backs up the president of NACE International, the world’s largest 
organization dedicated to the study of corrosion, who stated that in the case of corrosion, for 
instance, “its cost is a waste of resources and investment and this cost can be saved by applying 
current best practice engineering and maintenance to corrosion control”[53].  
The following section set out an RFID technological model that will be used to mitigate the 
four piping risks listed above, followed by an in-depth assessment illustrating how such 
innovative technologies can lead to knowledge creation, sharing, transfer, and integration within 
an environment involving a huge number of autonomous players with varying technical skills, 
organizational cultures, and managerial experiences. 
6.7.2 RFID-enabled inspection and maintenance of piping systems  
The technological scenario retained, which is described in Figure 6.4, is designed to propose a 
comprehensive scenario for RFID use that will allow Firm W’s operation and maintenance 
(O&M) team to effectively and consistently control the four risks assessed in Figure 3.  
1. Programmed RFID sensors self-forming a wireless network; 
2. Fixed RFID readers/gateway; 




4. Programmed passive RFID tags used as an identification (ID) cards to identify each 
participant and track each O&M team member; 
5. A middleware application that can be integrated with Firm W’s maintenance management 
system; 




*KC= Knowledge Creation; **KI = Knowledge Integration 
 
Figure 6.4:  Main components of the RFID-enabled inspection and maintenance of piping systems 
6.7.3 The potential of RFID to mitigate piping risks  
In the context of this research, the proposed RFID system provides the most appropriate technical 
functionalities to anticipate, predict, control, and avert piping failures while accumulating all the 
necessary knowledge among a wide range of players with multidisciplinary backgrounds in the 
five firms (Figure 6.5). 
More specifically, simply integrating these innovative systems will immediately support the 
automatic and semi-automatic gathering of a substantial amount of reliable, relevant data required 
to carry out sustainable inspection and maintenance programs and strengthen risk analysis; the 
outcome will be a body of knowledge used for future risk assessments. Examples of the domains 
that are positively affected by the advent of an RFID system and evaluated in depth in the context 
of this research are: (1) the remote measurement and control of a pipe’s external wall thickness 
and its fitness for service; the instantaneous collection of technical data on their current status 
(leak limit state, ultimate limit state, and serviceability limit state); fast response and action 
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avoidance of pipe down time; better planning of the preventive maintenance cycle; and a 
reduction in the total number of corrective inspections. Other such domains are (2) the real-time 
updating, revision, and integration of the maintenance database (e.g., reliable storage of the full 
history of maintenance information); (3) the automatic identification of piping inspectors who are 
carrying out inspection or maintenance activities; and finally (4) the appropriate performance of 
inspection and maintenance procedures (e.g., efficient tracking of all selected pipe assets; semi-
automatic report recording all inspections and/or maintenance work done; improved departmental 
performance). 
6.7.3.1 Intelligent inspection processes 
As Figure 6.3 had previously shown, external corrosion, stress corrosion cracking, broken 
pipes, and fatigue failures are perceived as the main pipe risks. According to the operation and 
maintenance managers, avoiding such threats is related to a number of elements. First, the 
inspection operator should manually assess the pipe’s conditions. He should then gather, 
evaluate, and prioritize the variables underlying the pipe’s breakdown or that could potentially 
adversely influence the pipe’s risk.  
These variables can be either design-related (e.g., nominal pipe diameter and wall thickness) or 
environmental (e.g., external elements impacting the pipes). Concerning the assessment of the 
integrity of the remaining wall thickness, the inspection team relies on visual inspection of the 
current state of piping systems or on non-destructive testing based on ILI methods: mainly 
ultrasonic technology scans or hydrostatic testing during the shutdown period for major cases. 
These results are then compared to historical data, enabling the inspection team to make a 
decision concerning the continuity of pipe services. However, according to Firm W’s inspection 
manager and Firm X’s superintendent, the wall thickness process control and monitoring is 
affected by a number of issues: (1) time wasted looking up pipe designs and construction 
information (e.g., pipe steel size, schedule, specifications, grade, manufacturer, as-built drawing 
number, erection date, applicable design code, over-pressure protection logic, typical 
temperature, etc.) in spool sheets or CAD systems; (2) collection of inaccurate data; (3) poor 
judgment, in some cases, due to the lack of historical data; (4) waste of maintenance inspectors’ 
time during patrol tours and visual inspections; (5) offline detection of the pipe’s current state, 
which causes delays in case of leaks, failures, or catastrophes; etc. Thanks to the envisioned 




the RFID sensor (section 6.7.2) allows the real-time control of pipes’ external wall thickness. 
More specifically, the sensor accurately and consistently determines the wall thickness density 
using ultrasonic technology; thus, it is an effective means of monitoring external corrosion, stress 
corrosion cracking, and fatigue rate variations and alerts users to the existence of a degradation or 
failure in real time, hence improving emergency response. In other words, by programming 
business rules in the RFID middleware, a reliable calculation of the piping system’s remaining 
life could be determined in real time. 
6.7.3.2 Improving regulatory reporting  
Inspection and maintenance reports are perceived as valuable as they provide information on 
the current condition of the pipes. These reports must be continually updated with relevant data 
and information. According to Firm W’s authorized inspector and maintenance manager, the 
maintenance program relies critically on the use of data from inspections, repairs, monitoring, 
and maintenance collected over the life of the pipes. More specifically, all data and information 
used to assess the conditions and integrity of the pipe lines must be stored in an appropriate form 
(i.e., digital form, hard copy scan, images, etc.) that will be used first to support future risk 
evaluations, mitigation measures, and integrity assessments, and second, to facilitate the work of 
inspection, maintenance and integrity department members in respect of their administration, 
retrieval, update, and use by the project team concerned. However, according to Firm W’s 
maintenance manager, shortages related to data gathering and a lack of precision exist for some 
inspection and maintenance documents. According to Firm W’s operation manager, such issues 
(1) are time-consuming since their collection and organization require significant efforts; (2) 
complicate future tasks such as risk assessment or subsequent maintenance; (3) limit the 
knowledge transfer between experienced operators and junior ones; and (4) can even have 

























Figure 6.5: Most critical benefits derived from intelligent inspection processes 
 
Triggering reactive and preventive maintenance 
1.Accumulating all data needed to monitor pipes’ 
integrity;  
2.Remotely triggering the risk-increasing states; 
3.Better planning the preventive maintenance cycle;  
4.Reducing the total number of corrective 
inspections; 
5.Accurately predicting and avoiding pipe down time. 
 
Improving regulatory reporting 
 
1.Strengthening the information flow management by 
gathering data automatically, archiving them in real 
time, and comparing them remotely;  
2.Real-time updating, revision, and integration of the 
maintenance database;  
3.Reliable storage of the full history of the 
maintenance information; 
4.Supporting the risk assessment and mitigation 
contents by comparing updated results with existing 
ones.  
 
Controlling staff access prior to inspection and 
maintenance 
 
1.Embedding all the information related to each staff 
within the RFID ID Card; 
2.Remotely controlling the tasks that must be directed 
by an authorized piping inspector; 
3.Receiving alerts in real time whenever the inspector 
is not certified, qualified, and trained or does not have 
the required permit to perform a specific inspection 
task; 
4.Maintaining a full history of all actions taken and 
carried out by the authorized inspector. 
 
Planning and streamlining maintenance processes 
 
1.Improving asset visibility by allowing real-time 
tracking of piping systems; 
2.Increasing operators’ performance and 
effectiveness by preventing errors and delays in 
piping system identification and localization;  
3.Enhancing decision quality and responses by 
correlating the piping system status with the refinery 
unit; hence, operators who are in charge of their 
maintenance and safety;  
4.Strengthening maintenance procedures and 
standards by facilitating intelligent processes 
allowing efficient, prompt notification of emergency 
cases; 
5.Semi-automatic recording of all operation and 
maintenance actions related to piping system 
integrity. 
 
Intelligent inspection processes 
1.Remote measurement and control of a pipe’s 
external wall thickness; 
2.Automatic and instantaneous collection of technical 
data on pipes’ current fitness-for-service status (leak 
limit state, ultimate limit state, and serviceability 
limit state); 
3.Real-time monitoring of external corrosion, stress 
corrosion cracking, and fatigue rate variations while 
reliably calculating the piping system’s remaining 
life;  
4.Improving action instigation by alerting users to the 




The RFID system can overcome such concerns. In fact, the RFID middleware can analyze and 
filter large amounts of data from the RFID tags. This ensures the accumulation of all data needed 
to monitor a pipe’s integrity; strengthens risk assessment and mitigation by comparing updated 
results with previous ones; remotely triggers risk-increasing states; reduces the time wasted 
looking up pipe-related information by tracking pipe updates via the maintenance database; and  
finally, develops an expanded historical database entailing structured, consistent, and reliable 
knowledge. More specifically, the RFID system can strengthen information flow management by 
gathering data, archiving them in real time, and comparing them remotely.   
In fact, the RFID middleware can analyze and filter large amounts of data from the RFID tags. 
This ensures the accumulation of all data needed to monitor a pipe’s integrity; strengthens risk 
assessment and mitigation by comparing updated results with previous ones; remotely triggers 
risk-increasing states; reduces the time wasted looking up pipe-related information by tracking 
pipe updates via the maintenance database; and finally, develops an expanded historical database 
entailing structured, consistent, and reliable knowledge.  More specifically, the RFID system can 
strengthen information flow management by gathering data, archiving them in real time, and 
comparing them remotely.   
6.7.3.3 Controlling staff access prior to inspection and maintenance  
According to the standards of the American Petroleum Institute and the American Society of 
Mechanical Engineers, on-stream inspections, repairs, modifications, and maintenance of piping 
systems must be directed by an authorized piping inspector. With the advent of an RFID system 
this task can be controlled remotely. More specifically, the site owner will be alerted in real time 
whenever staff members are not certified, qualified, and trained or do not have the required 
permit to conduct a specific inspection or maintenance task. The reason is that the ID card 
incorporates the affiliated inspection codes, standards, and qualifications (e.g., API570 certified), 
which are compared to the applicable ones for the performance of the assigned duties. In 
addition, the operation and maintenance department can maintain a full history of all actions 
taken by employees since the RFID ID card also holds specific information related to the 
individual, such as his/her name, status, associated department, etc., which is extremely relevant 
during the audit of the inspection and maintenance procedures’ compliance with standards. 
Participants believe that this will push inspectors and maintenance operators to be more 




6.7.3.4 Planning and streamlining an appropriate maintenance strategy 
The maintenance strategy includes planning more appropriate inspection procedures, the type 
and frequency of maintenance activities, hiring or training specialized maintenance staff, better 
labor allocation, etc. Integrating an RFID system will have major positive effects on the 
performance of maintenance tasks while ensuring that the appropriate procedures are followed. 
At present, the maintenance process follows three main blocks. First, operators must become 
familiar with the current status of the piping system for which maintenance is required and then 
examine its past history. As shown in section 6.7.3.2, updated results retrieved remotely using the 
RFID reader are reliably stored in the maintenance database in addition to prior inspection 
results, repair results, and inspection plans. These elements allow operators and maintenance 
managers to retrieve and review them whenever needed, which gives them more knowledge of 
the system while they evaluate the current piping status and assess the probability of future 
failures. The second point consists localizing in real time the current position of the piping 
system that requires maintenance. If the RFID system is coupled with Global Positioning System 
(GPS) technology as shown in Figure 6.4, the pinpoint location can be determined promptly by 
Firm W’s staff members. This functionality has many added values. It improves asset visibility 
by allowing real-time tracking of piping systems; enhances operators’ performance and 
effectiveness by preventing piping system identification and localization errors and delays; 
enhances decision quality and responses by correlating the piping system’s status with the 
specific refinery unit, and thus the operators who are in charge of their maintenance and safety; 
and finally, strengthens maintenance procedures and standards by facilitating intelligent 
processes allowing for prompt, efficient notification of emergency cases. The third point focuses 
on the innovative way of managing maintenance tasks and processes. Overall, participants think 
that, the RFID system (with the handheld RFID reader) will allow for semi-automatic recording 
of all operation and maintenance actions related to piping system integrity while using the 
handheld reader’s checklist software. This calls up the piping system specifications already 
embedded in the tag, inspection findings, repair or modification status, in addition to inspection 




6.8 DISCUSSION AND CONCLUSION  
    The results presented in this paper demonstrate RFID’s potential to improve pipe inspection 
and maintenance in a refinery to assess how RFID could mitigate such risks. RFID can transform 
data and information gathering into knowledge management. In an environment involving a huge 
number of autonomous players with varying technical skills, organizational cultures, and 
managerial experiences, creating, sharing, transferring, and integrating knowledge represent not 
only much needed requirements but also a daunting task. This paper demonstrates that the added 
value of RFID is mainly derived from its introspection capabilities: “self-conscious” intelligent 
objects (in this case, pipes) become easier to monitor and control. Moreover, intelligent processes 
are derived from the RFID system, either for inspection (e.g. remote measurement and control of 
pipes external wall thickness and fitness), or for maintenance (by improving regulatory reporting, 
controlling staff access prior to inspection and maintenance, and, planning and streamlining an 
appropriate maintenance strategy). The RFID-enabled inspection and maintenance management 
system supports both explicit and implicit knowledge. 
    Going one step further, it could be argued here that RFID expands the possibility of 
transforming knowledge through socialization, externalization, combination and internalization 
[27]. Sharing individual tacit knowledge in order to obtain new tacit knowledge, a phenomenon 
called socialization, was observed in the field research when, for example, inspection and 
maintenance professionals met and had face-to-face interactions to discuss discrepancies raised 
by RFID data or to set-up the rules for the middleware. Externalization, i.e. the conversion of 
knowledge that was previously tacit into new explicit, collective and articulated knowledge, also 
occurred. For instance, the more frequently the participants offer their own point of view (tacit 
knowledge) on what RFID should do, the more explicit their expectations and recommendations 
were. The phenomenon called combination happens when explicit knowledge is transformed into 
new and even more complex explicit knowledge. Such transformation was quite evident from the 
focus groups as participants gained a more holistic and deeper understanding of existing 
processes and RFID potential. Finally, the use of the RFID system involves some learning by 
doing: one can speculate that explicit knowledge will then be internalized (internalization) by the 
RFID users and will become individual tacit knowledge. Socialization, externalization, 
combination and internalization are considered as crucial for knowledge creation. Based from the 




externalization, combination and internalization are not limited to the inspection and 
maintenance professionals working in the refinery facility (Firm W): they involve other 
professionals from the facility such as operational coordinators or engineers, and authorized 
inspectors and cross organizational boundaries since we observed that employees from Firms X, 
Y, Z, and V  did share, discuss and transfer their own explicit and tacit knowledge. The 
envisioned RFID system thus generated a spiral of socialization, externalization, combination, 
and internalization that is conductive to new organizational and inter-organizational knowledge 
creation. To what extent this spiral will continue to exist when the RFID system is fully 
implemented remains to be demonstrated. 
6.9 REFERENCES 
[1] Srivastava, A., and Gupta, J.P., 2010, New methodologies for security assessment of oil and 
gas industry, Process Safety and Environmental Protection, 88(6), 407-412. 
[2] PriceWaterhouseCoopers 2009 The Economic Impacts of the Oil and Natural Gas Industry 
on the U.S. Economy: Employment, Labor Income and Value Added.[Online]. 
Available:http://www.api.org/newsroom/upload/industry_economic_contributions_report.pdf 
[3] American petroleum Institute (2011) The Economic impacts of the oil and natural gas 
industry on the U.S. Economy: Employment, labor income, and value added.[Online]. 
Available:http://www.api.org/policy/americatowork/upload/economicimpacts_of_industry_on_
us_economy_in_2009.pdf 
[4] Eivind, O., Jersin, E., and Tinmannsvik, K., 2012, Accident investigation in the Norwegian 
petroleum industry – Common features and future challenges, Safety Science, 50(6), 1408-
1414. 
[5] Vinnem, J.E., 2010, Risk indicators for major hazards on offshore installations, Safety 
Science, 48(6), 770-787. 
[6] Mingxiu, Z., Chunchang, F., and Yang, M., 2012, The application used RFID in third party 




[7] Nativi, J.J., and Lee, S., 2012, Impact of RFID information-sharing strategies on a 
decentralized supply chain with reverse logistics operations, International Journal of 
Production Economics, 136(2), 366-377. 
[8] Zacharewicz, G., Deschamps, J.C., and Francois, J., 2011, Distributed simulation platform to 
design advanced RFID based freight transportation systems. Computers in Industry, 62(6), 
597-612.  
[9] Yang, X., Mannan, S., 2010, The development and application of dynamic operational risk 
assessment in oil and gas and chemical process industry, Reliability Engineering & System 
Safety, 95(7), 806-815.  
[10] US Department of Energy (2011) Energy-Intensive Processes Portfolio: Addressing Key 
Energy challenges across U.S. Industry.[Online]. Available: 
http://www1.eere.energy.gov/manufacturing/intensiveprocesses/pdfs/eip_report.pdf. 
[11] Scorse J., (2000) Does being a “Top 10” worst polluter affect facility environmental 
releases? Evidence from the U.S. toxic release inventory,[Online]. Available: 
http://www.miis.edu/media/view/8051/original/does_being_a_top10_polluter.pdf. 
[12] Steinheider, B., 1999, Environmental odours and somatic complaints, International Journal 
of Hygiene and Environmental Medicine, 202(2-4), 101-119. 
[13] Rezaian, S., Jozi, S.A., 2012, Health-Safety and environmental risk assessment of refineries 
using of multi-criteria decision making method. APCBEE Procedia. 3, 235-238.  
[14] Winneke, G., 1992, Structure and determinants of psychological response to odorant/irritant 
air pollution, Ann. NY Academic of Science, 641, 261-276. 
[15] Schoen, John W. (2004). U.S. refiners stretch to meet demand. 
MSNBC.[Online]. Available:http://www.nbcnews.com/id/6019739/. 
[16] Jiao, Y., Su, H., Hou, W., 2012, Improved optimization methods for refinery hydrogen 




[17] Habib, E.T., Davison, G., 2012, Processing high metals reside in propylene production, 
Refinery Operations, 3(12), 1-8. 
[18] American Petroleum Industry RP 581, 2008, Risk-Based Inspection Technology, American 
Petroleum Institute. 
[19] MSN (2012) Venezuela says refinery hit by explosion 
restarts.[Online]. Available:http://news.ca.msn.com/money/venezuela-says-refinery-hit-by-
explosion-restarts-2. 
[20] UPI (2012) Chevron to replace pipe at Richmond 
unit.[Online]. Available:http://www.upi.com/Business_News/Energy-
Resources/2012/11/08/Chevron-to-replace-pipe-at-Richmond-unit/UPI-51581352377528. 
[21] Public Integrity (2012) Regulatory flaws, repeated violations put oil refinery workers at 
risk.[Online]. Available: http://www.publicintegrity.org/2011/02/28/2111/regulatory-flaws-
repeated-violations-put-oil-refinery-workers-risk. 
[22] Khosrowpour. M., 1999, Managing information technology resources in organizations in the 
next Millennium, IDEA Group Publishing, Hershey.  
[23] Choi, C.J., and Lee, S.H., “A knowledge-based view of cooperative inter-organizational 
relationships,” Beamish, P.W., Killing, J.P. (Eds.), Cooperative Strategies, European 
Perspectives, New Lexington Press, San Francisco, CA, 1997. 
[24] Peters, T., 1994, The Pursuit of Wow! Every Person's Guide to Topsy-Turvy Times, Vintage 
Books, A division of random house, inc., New York, USA.  
[25] Tupenaite, L., Kanapeckiene, L., Naimaviciene, J., 2008, Knowledge management model for 
construction projects, Proc. the 8th international conference Reliability and Statistics in 
Transportation and Communication, Riga, Latvia, 313-320. 
[26] Jones, P.M., 2001, Collaborative knowledge management, social networks, and 
organizational learning, Proc. of HCI International: Ninth International Conference on 




[27] Nonaka, I., Konno, N., 1999, The Concept of ‘Ba’: building a foundation for knowledge 
creation, California Management Review, 40(3), 40-54.   
[28] Evrard, S., Goury, M., Gunasekaran, A., Spalanzani, A., 2011, Knowledge management in 
supply chain: An empirical study from France, Journal of Strategic Information Systems, 
20(3), 283-306.  




[30] Romaldi, V., 2002, Collaborative technologies for knowledge management: making the tacit 
explicit? Proc. of Information science & IT education conference, Cork, Ireland, 1357-1365.   
[31] Lindner, F., Wald, A., 2011, Success factors of knowledge management in temporary 
organizations, International Journal of Project Management, 29(7), 877-888.   
[32] Norheim, D., and Fjellheim, R., 2006, AKSIO – Active knowledge management in the 
petroleum industry. Proc. of the ESWC 2006 Industry Forum, Budva, Montenegro, 1-5. 
[33] Sheng, H., Hoon, F.F., Siau, K., 2005, Strategic implications of mobile technology: A case 
study using value-focused thinking, The Journal of Strategic Information Systems, 14(3), 
269-290. 
[34] Sorensen, C., Pica, D., 2005, Tales from the police: Rhythms of interaction with mobile 
technologies, Information and Organization, 15(2), 125-149. 
[35] Malladi, R. and Agrawal, D.P., 2002, Current and future applications of mobile and wireless 
networks, Communications of the ACM, 45(10), 144-146. 
[36] Shanghyun, K., Garrisson, G., 2010, Understanding user’s behavior regarding supply chain 
technology: Determinants impacting the adoption and implementation of RFID technology in 




[37] Zhao, X., Liu, C., Lin, T., 2012, Incorporating business logics into RFID enabled 
applications, 48(1), 47-62. 
[38] Mehrjerdi, Y.Z., 2008, RFID-enabled systems a brief review, assembly automation, 28(3), 
235-245. 
[39] E., Wasserman (2009) RFID Powers Energy-Sector Efficiencies. RFID Journal,[Online]. 
Available: http://www.rfidjournal.com/article/purchase/7236. 
[40] Konarski, K., Falsafi, S., Ben Zoghi, P.E., Younan, P., 2009, Implementing wireless and 





[41] Wen, L., Zailani, S., Fernando, Y. 2009, Determinants of RFID adoption in the supply chain 
among manufacturing companies in China: A discriminatory analysis, Journal of Technology 
Management and Innovation, 4 (1), 22-32. 
[42] XERAFY report (2012) RFID Implementation in Oil & Gas 
Industry.[Online]. Available:http://www.rfiq.co.za/pdfs/Oil-and-Gas-Best-Practices.pdf. 
[43] Chieh-Yu, L., Ho, H., 2009, RFID technology adoption and supply chain performance: an 
empirical study in China’s logistics industry, Supply Chain Management: An International 
Journal, 14(5), 369-378.  
[44] Seymour, L., Lambert-Porter E., Willuweit, L., 2007, RFID adoption into the container 
supply chain: proposing a framework, Proc. of the 6th Annual ISOnEworld Conference, Las 
Vegas, NV, 1-12.  
[45] Mak, S., 2001, A Model of information management in construction using information 




[46] El-Mashaleh, M., William, J., O’Brien, A.M., Minchin, R.E., 2006, Firm performance and 
information technology utilization in the construction industry, Journal of Construction 
Engineering and Management, 132(5), 499-507.  
[47] R.A., Steward, and S. Mohamed, “Integrated Information Resources: Impediments and 
Coping Strategies in Construction,” Univ. of New South Wales, Sydney, 2003.  
[48] Stewart, R.A., 2007, IT enhanced project information management in construction: Pathways 
to improved performance and strategic competitiveness, Automation in Construction, 16, 
511–517.   
[49] Neal, W.H., (2007), Oil and Gas technology development subgroup of the technology task 
group of the NPC Committee on Global Oil and Gas,[Online]. Available: 
http://downloadcenter.connectlive.com/events/npc071807/pdf-
downloads/Study_Topic_Papers/26-TTG-OGTechDevelopment.pdf.  




[51] Deibert S., Hemmer, E., Heinzl, A., 2009, Mobile technology in the construction industry – 
The impact on business processes in job production, Proc. of the Fifteenth Americas 
Conference on Information Systems, San Francisco, California, 1-10. 
[52] Miles, M.B., and Huberman, A.M., 1994, Qualitative data analysis, Sage Publications, 
Thousand Oaks.  
[53] Yin, R.K., 1994, Case study research: Design and methods, Sage Publishing, Thousand 
Oaks.  
[54] National Association of Corrosion Engineers (NACE) International, (2013), New 





CHAPITRE 7: DISCUSSION GÉNÉRALE 
 
Ce septième et dernier chapitre compare et confronte les résultats obtenus dans chacun des 
articles de thèse et offre une analyse inter-cas (section 7.1). Les limites et contraintes de cette 
recherche sont discutées dans la section 7.2 tandis que les principales contributions sont 
examinées dans la section 7.3.  
7.1 DISCUSSION GÉNÉRALE DES RÉSULTATS: ANALYSE INTER-CAS  
L’analyse intra-cas a permis d’établir des résultats pour chacun des trois cas qui ont été présentés 
et interprétés dans chacun des trois articles de thèse. Il s’agit maintenant de dégager les résultats 
déterminants de l’ensemble des trois cas à partir de l’analyse inter-cas. Nous avons donc revisité 




Figure 7.1 : Analyse inter-cas 
Le mouvement de “va-et-vient” entre chaque paire possible de cas correspondant aux trois 
articles de thèse (désignés dans les tableaux de ce chapitre par A1, A2 et A3) a été prescrit 
initialement par Eisenhardt et Bourgeois (1988) et est illustré dans la Figure 7.1. Cela est 
nécessaire pour cerner le niveau de soutien de l’ensemble des résultats aux propositions de 
recherche et capturer les spécificités propres à chaque cas.  
7.1.1 Soutien empirique obtenu par les propositions de recherche 
Nous avons analysé le soutien obtenu pour chacune des propositions de recherche dans les 
Tableaux 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 et 7.5. Ces tableaux résument les résultats obtenus pour chaque 
proposition par thème et sous-thème (indiqués en caractères gras), et ce, tout en référant à 
l’article de thèse où de tels résultats sont présentés et discutés. 
Le Tableau 7.1 démontre que le niveau de soutien pour la première proposition diffère selon les 
thèmes et sous-thèmes afférant à cette proposition. Ainsi, les modèles technologiques (ici, RFID) 
1ère étude de cas (Article 1 / chapitre 4) : Approvisionnement 
 
 2ème étude de cas (Article 2 / chapitre 5) : Fabrication, peinture et construction 
 







renforcent jusqu’à un certain point les modèles de gestion et les modèles collaboratifs. RFID a en 
effet une influence positive sur les modèles de gestion que ce soit au niveau de l’amélioration des 
modèles existants ou de l’adoption de nouveaux modèles selon les articles 1, 2 et 3 (première 
partie du Tableau 7.1). Par contre, l’incidence de RFID sur les modèles collaboratifs reçoit un 
soutien plus faible et mitigé : en effet, nous n’avons obtenu aucune évidence empirique sur la 
confiance tandis que l’amélioration des relations inter-organisationnelles est surtout démontrée 
dans l’article 1.  Le fait que les modèles de gestion et les modèles collaboratifs se renforcent 
mutuellement émerge principalement des résultats des articles 1 et 2, et, pour le sous-thème de la 
résolution des conflits et problèmes qui améliore les modèles de gestion actuels, le soutien 
empirique est présent dans les trois articles de thèse (dernière partie du Tableau 7.1). Nous 
concluons donc que la proposition 1 est partiellement soutenue par l’ensemble des résultats 
empiriques. 
Tableau 7.1 : Résultats obtenus pour la première proposition (suite)  
Proposition 1 : Les modèles technologiques, les modèles de gestion et les modèles collaboratifs se renforcent 
mutuellement (partiellement soutenue) 
RFID a une incidence sur les modèles de gestion 
Amélioration des modèles actuels de gestion.  
Les scénarios  RFID (modèles technologiques) ont une incidence sur les modèles de gestion, en particulier: 
- amélioration des services à la clientèle et de la satisfaction du client (“demand pull”) au niveau de la gestion de 
l’inventaire intra-organisationnelle et inter-organisationnelle (ex. : conformité et exactitude du flux 
informationnel provenant des systèmes de gestion d’inventaires; suivi et contrôle en temps réel du niveau des 
inventaires). (A1); (A2) 
- optimisation des capacités opérationnelles (“costs push”) au niveau de la gestion de l’inventaire intra-
organisationnelle et inter-organisationnelle (ex. : automatisation et semi-automatisation de plusieurs tâches 
manuelles requérant de la paperasse; visibilité en temps réel de l’inventaire). (A1); (A2); (A3) 
- maîtrise plus adéquate du juste à temps (ex : minimisation des délais de livraison et des délais d’attente; 
amélioration de la qualité; meilleure application des normes et standards; diminution des frustrations des 
employés; élimination de plusieurs sortes de pertes; meilleure planification de l’inventaire/approvisionnement et 
des cycles de maintenance préventive; standardisation des tâches). (A1); (A2); (A3)    
Adoption de nouveaux modèles de gestion 
Aucun nouveau modèle de gestion n’a été adopté mais un léger changement de perspective est noté. En effet, 
RFID pourra permettre de passer d’un modèle de gestion unilatérale dictée par le donneur d’ordres à une 
approche plus bilatérale de style CPFR (ex : unification de la vision des partenaires;  gestion conjointe de 
plusieurs activités et tâches; implication des partenaires dans le processus de prise de décisions; planification 
adéquate des approvisionnements; information fiable en temps réel mise à la disposition des partenaires. (A1); 
(A2); (A3)  
RFID a une incidence sur les modèles collaboratifs 
Amélioration de la confiance 
Aucune évidence empirique à cet effet. En particulier, le modèle de maturité de Fawcett et al., (2012) (qui 
démontre que la confiance passe d’un niveau de confiance limitée, confiance transactionnelle, confiance 
relationnelle et confiance collaborative) n’a reçu aucun soutien.   
Amélioration des relations inter-organisationnelles  
- Partage de l’information au niveau du statut des conflits ou problèmes impliquant les membres de la chaîne 
d’approvisionnement (non-traité, traité, non-résolu, en cours de résolution, en attente ou résolu) et possibilité de 




Tableau 7.1 : Résultats obtenus pour la première proposition (suite et fin)  
direction à fréquence définie (quotidiennement, de manière hebdomadaire, bihebdomadaire etc.) (A1)  
- Prévention de mauvaises surprises lors des réunions en informant et impliquant en temps réel les membres 
concernés par le projet des problèmes et conflits rencontrés. (A1) 
- Développement d’un processus de prise de décision efficace basée sur des rapports de projet fiables, ce qui 
permet d’intensifier les relations inter-organisationnelles. (A1) 
- Participation des parties concernées à la prise de décision (A1) 
- Partage de l’information en temps réel entre les membres de la chaîne d’approvisionnement au niveau du statut 
des approvisionnements. (A1)  
-Partage de l’information en temps réel sur le statut des matériaux via l’envoi d’avis électroniques ainsi que de 
SMS au niveau inter-organisationnel lors par exemple de l’expédition des matériaux ou lors de la finalisation des 
activités de fabrication, peinture, installation et/ou maintenance. (A1); (A2); (A3) 
Les modèles de gestion et les modèles collaboratifs se renforcent mutuellement 
Le partage de l’information en temps réel au niveau des activités d’approvisionnement, fabrication, peinture ou 
installation renforce et améliore la gestion des inventaires au niveau de la chaîne d’approvisionnement. (A1); 
(A2) 
La résolution des conflits et problèmes améliore les modèles de gestion actuels, dont la gestion des services à la 
clientèle et satisfaction du client (“demand pull”), l’optimisation des capacités opérationnelles (“costs push”) et le 
juste à temps. (A1); (A2); (A3)  
 
Les Tableaux 7.2, 7.2 et 7.3 offrent la synthèse des résultats obtenus pour la proposition 2. En examinant, 
les propositions spécifiques (P2.1, P2.2 et P2.3), nous pouvons avancer que ces propositions qui 
constituent le cœur même de cette thèse reçoivent un soutien élevé, et ce, pour chaque thème et sous-
thème que ce soit à l’interne (dans l’organisation) ou à l’externe (dans la chaîne d’approvisionnement).  
Tableau 7.2 : Résultats obtenus pour la proposition P2.1 (suite)    
Proposition 2 : Les scénarios RFID ont des effets positifs directs. Ces effets se retrouvent principalement au 
niveau des processus, de la gestion des connaissances et de la performance, et ce, autant à l’interne (dans chaque 
organisation) qu’à l’externe (dans la chaîne d’approvisionnement). (Soutien élevé) 
Proposition 2.1 : Les scénarios RFID ont des effets positifs directs sur l’uniformisation, l’intégration, 
l’amélioration et l’automatisation des processus, et ce, autant à l’interne (dans chaque organisation) qu’à 
l’externe (dans la chaîne d’approvisionnement). (Soutien élevé) 
Uniformisation des processus 
Uniformisation des processus de gestion des documents, des procédures, ainsi que des pratiques de partage 
d’information. (A1),  des procédures de suivi et contrôle des risques (A1) et des processus des activités de 
fabrication, peinture et installation. (A2). 
Intégration des processus 
Intégration des processus liés aux activités d’approvisionnement, fabrication, peinture, installation et maintenance 
(A1); (A2); (A3) 
Intégration de toutes les informations liées aux membres de l’équipe  projet et du personnel dans une carte à puce 
RFID. (A3)   
Amélioration des processus 
Traçabilité des événements reliés aux processus de réception, rangement, cueillette, d'expédition, fabrication, 
peinture et installation et maintenance. (A1); (A2); (A3) ; traçabilité du statut des conflits ou problèmes. (A1); 
traçabilité des types et des spécifications des matériaux qui vont être utilisés durant la phase de fabrication et 
installation. (A2)   
Contrôle en temps réel des flux des documents papier et numériques. (A1) 
Suivi du nombre de devis émis; information en temps réel du propriétaire du projet et du nombre de demande de 
devis manquants par courriel ou SMS. (A1) 





Tableau 7.2 : Résultats obtenus pour la proposition P2.1 (suite et fin)    
et installation et maintenance. (A1); (A2); (A3); visibilité des actifs en permettant un suivi en temps réel des 
systèmes de tuyauterie. (A3) 
Automatisation des processus 
Cueillette automatique des données concernant les processus de réception et expédition (A1), les processus de 
rangement, cueillette, fabrication, peinture et installation (A2) et finalement les processus d’inspection et 
maintenance (A3) 
Identification semi-automatique des types et des spécifications des matériaux qui vont être utilisés durant la phase 
de fabrication et installation. (A2); identification automatique des tuyaux qui devraient être peinturés ou installés en 
lisant semi automatiquement le numéro de l’isométrique de la ligne du tuyau en question. (A2); identification semi-
automatique des codes et spécifications de peinture, (A2) des tuyaux qui doivent être testés (A2) et ceux qui doivent 
être inspectés et maintenus (A3); identification semi-automatique des spécifications des tests non-destructifs, des 
tests hydrostatiques (A2) et des tests d’inspections. (A3)   
Attribution automatique de l’emplacement d’entreposage après avoir reçu les matériaux ou compléter les activités 
de fabrication ou de peinture. (A2) 
Localisation automatique de l’emplacement des matériaux à ramasser via le lecteur installé sur le chariot 
élévateur ou le camion-grue. (A2) 
Comparaison automatique des tuyaux/matériaux ramassés avec le bon de commande correspondant. (A2) 
Évaluation automatique de l’aptitude au service des tuyaux (acquisition de connaissances. (A3)  
Mesure et contrôle à distance et en temps réel de l’épaisseur de la paroi externe. (A3) 
Validation semi-automatique des processus  (ex : comptage des palettes ramassées). (A2) 
Mise à jour automatique en temps réel du système de gestion d’entrepôts. (A2) 
Approbation semi-automatique des phases d’inspection où, en cas de non-conformité, une notification de non-
acceptation est envoyée en temps réel à la personne responsable de l’entrepôt et au gestionnaire de projet opérant 
pour la firme de construction). (A2); approbation semi-automatique des tests non-destructifs, des tests 
hydrostatiques réalisés (A2) et des tests d’inspections (A3) 
 
Tableau 7.3: Résultats obtenus pour P2.2 (suite)   
Proposition 2 : Les scénarios RFID ont des effets positifs directs. Ces effets se retrouvent principalement au 
niveau des processus, de la gestion des connaissances et de la performance, et ce, autant à l’interne (dans 
chaque organisation) qu’à l’externe (dans la chaîne d’approvisionnement) 
Proposition 2.2 : Les scénarios RFID ont des effets positifs directs sur l’acquisition, la gestion, le partage et le 
transfert des connaissances, et ce, autant à l’interne (dans chaque organisation) qu’à l’externe (dans la chaîne 
d’approvisionnement). La gestion des connaissances ainsi améliorée permet une intelligence organisationnelle 
accrue. (Soutien élevé) 
Acquisition des connaissances 
Acquisition des connaissances au niveau du statut des approvisionnements. (A1), au niveau des causes et 
conséquences des risques potentiels liés aux délais ou erreurs effectuées au niveau des approvisionnements qui 
pourraient affecter le déroulement du projet (A1) ou ceux précédent les activités d’inspection et de maintenance 
(A3), au niveau de la durée exacte de réalisation totale de chaque activité et tâche du projet (A2) et finalement au 
niveau de la précision des information mentionnées dans le rapport des plans d’inspection et essais “Inspection and 
Test Plan reports”  remis au client (A2).    
Recherche et récupération des documents grâce à un portail centralisé et intégré. (A1) 
Maintien d’un historique des informations liées à la maintenance; (ex. : notifications, défaillances, dégradations, 
risques, etc…). (A3); maintien de données historiques telles que les temps nécessaires pour effectuer chaque tâche 
au niveau de chaque activité de fabrication, peinture et installation. (A2) 
Gestion des connaissances 
Support du processus d’évaluation et de mitigation de risques en comparant les résultats mis à jour avec les 
résultats existants. (A1) 
Amélioration de la qualité des décisions prises en transmettant le statut des systèmes de tuyauterie aux différentes 
unités d’affaires de la raffinerie. (A3) 
Résolution instantanée des problèmes et conflits rencontrés basée sur des données quantitatives. Ceci permettra 




Tableau 7.3: Résultats obtenus pour P2.2 (suite et fin) 
Partage et transfert des connaissances 
Partage et transfert des connaissances entre les membres de la chaîne au niveau des approvisionnements. (A1) et 
au niveau du contrôle de projet et de la gestion de la qualité. (A2) Partage et transfert des connaissances entre la 
firme de construction et la raffinerie au niveau des activités d’inspection et de maintenance. (A3)   
Responsabilisation de chaque membre de l’équipe projet sur tous les problèmes identifiés en les informant et en 
ayant la possibilité de faire un suivi de leurs réponses sur le système et de leur envoyer un message de notification 
au cas où aucun suivi n’est fait de leur part. (A1)   
Mise à jour, révision et intégration de la base de données de maintenance. (A3) 
Transformation des connaissances de tacites à tacites (socialisation) lorsque les professionnels d’inspection et de 
maintenance se rencontrent et s’interagissent en face à face pour discuter des divergences soulevées par les données 
RFID ou pour mettre en place les règles d’affaires de l’intergiciel (A3); de tacites à explicites (externalisation) 
lorsque les participants apportent leurs points de vue sur les fonctionnalités de RFID et s’attendent à visualiser leurs 
attentes et recommandations d’une manière explicite (A3); d’explicites à explicites (combinaison) via les groupes 
de discussions où les participants ont pu acquérir une vision plus holistique et une meilleure compréhension des 
processus existants et du potentiel de RFID (A3); et finalement d’explicites à tacites (internalisation) vu que 
l’utilisation du système RFID implique un apprentissage par la pratique (A3).          
Intelligence organisationnelle accrue 
Prise de décisions rapides et fiables reliées aux actions correctives qui devraient être mises en œuvre après la 
réception de toute notification en temps réel mettant l’emphase sur l’existence d’une défaillance ou d’une 
dégradation. (A3) ainsi que ceux reliées aux approvisionnements du projet. (A1)      
Planification efficace des cycles de maintenance basés sur une surveillance et un contrôle en temps réel des 
phénomènes de corrosion externe, du “stress corrosion cracking” et du degré de fatigue tout en calculant d’une 
manière fiable la durée de vie restante du système de tuyauterie. (A3)  
Émergence de processus intelligents permettant de transmettre des notifications rapides en cas d’urgence; 
traçabilité du positionnement des systèmes de tuyauterie étiquetés; déclenchement à distance et en temps réel d’un 
état croissant de risques; renforcement des rapports en semi-automatisant une grande partie des taches effectuées.  
(A3) 
Contrôle accru du projet menant à une élimination des délais et des retards et ainsi à un contrôle et respect de la 
durée contractuelle totale du projet. (A2); contrôle des risques du projet et des projets futurs grâce à la capacité du 
système RFID à accumuler tous les risques ainsi que l’ensemble de l’analyse et décisions prises à son égard. (A1)       
Estimation des projets futurs basée sur le référentiel des projets réalisés auparavant intégrant la technologie 
RFID. (A2)   
 
Tableau 7.4 : Résultats obtenus pour P2.3 (suite) 
Proposition 2 : Les scénarios RFID ont des effets positifs directs. Ces effets se retrouvent principalement au 
niveau des processus, de la gestion des connaissances et de la performance, et ce, autant à l’interne (dans 
chaque organisation) qu’à l’externe (dans la chaîne d’approvisionnement) 
Proposition 2.3 : Les scénarios RFID ont des effets positifs directs sur la performance, notamment en réduisant les 
inefficacités et les coûts et en augmentant les profits, et ce, autant à l’interne (dans chaque organisation) qu’à 
l’externe (dans la chaîne d’approvisionnement). (Soutien élevé) 
Réduction des inefficacités 
Élimination des erreurs de comptage des matériaux entrants et sortants en automatisant les processus 
d’expédition et de réception, ce qui implique les réclamations de réceptions ou retours des matériaux. (A1) 
Capacité d’effectuer avec précision une cueillette mixte, ce qui permet d’améliorer la productivité des 
opérations. (A2) 
Notification en temps réel de l’existence d’une défaillance ou d’une dégradation ce qui permet de mettre en 
œuvre rapidement des actions correctives tout en réduisant le nombre total des inspections correctives. (A3). 
Réception d’une notification en temps réel au cas où un inspecteur non certifié ou n’ayant pas les permis requis, 
procède à la réalisation d’une tâche requise. (A3) 
Réduction des coûts et augmentation du profit 
Réduction des coûts en évitant les arrêts brusques et inattendus des systèmes de tuyauterie. (A3); réduction des 




Tableau 7.4 : Résultats obtenus pour P2.3 (suite et fin) 
une standardisation des processus et procédures de cueillette et l’attribution automatique de l’emplacement 
d’entreposage après avoir reçu les matériaux ou compléter les activités de fabrication, de peinture et une fois les 
tuyaux préfabriqués arrivent au site de construction. (A2). Réduction des coûts de la main d’œuvre en assignant de 
façon plus optimale les ressources vers des activités à valeur ajoutée. (A1); (A2). Réduction des coûts de 2% ce qui 
correspond à une augmentation du profit allant de 17% à 20%. (A2)     
Elimination des zones tampons (A2) 
Réduction des pertes, vols, etc. grâce au suivi en temps réel de l’emplacement des tuyaux. (A2) 
Augmentation de la capacité d’entreposage en éliminant le désordre au sein des entrepôts. (A2) 
Élimination des délais liés à la recherche et à la localisation des matériaux (A1); (A2) 
En ce qui concerne la troisième proposition de recherche, nous n’avons pu évaluer sa pertinence 
puisque la collecte des données s’est terminée après 24 mois. Nous pouvons spéculer en nous 
basant sur les intentions de la  firme de construction que cette proposition serait probablement 
soutenue.  
Tableau 7.5 : Résultats obtenus pour la troisième proposition 
Proposition 3 : Les effets directs  permettent éventuellement l’émergence dans la chaîne de nouveaux modèles de 
gestion, de nouveaux modèles collaboratifs et de nouveaux modèles technologiques. Ces nouveaux modèles sont 
considérés comme des effets de deuxième ordre. 
Soutien non-évalué  
Cette proposition n’est pas soutenue dans les trois articles.  
Intentions de la part de la firme de construction de se baser sur applications ouvertes (open-loop), en particulier en  
impliquant la firme de fabrication de systèmes de tuyauterie dans une grande majorité des futurs projets et d’utiliser 
la technologie RFID pour la traçabilité des petits équipements et outils de construction.      





























Figure 7.2 : Niveau de soutien aux propositions de recherche selon les résultats obtenus 
7.1.2 Comparaison inter-cas : facteurs déterminants additionnels 
Chaque cas (ou chaque article) correspond à un scénario RFID spécifique qui vise une 
application particulière (Tableau 7.6). Le niveau de soutien est légèrement différencié selon le 
type d’application, ce qui nous permet d’envisager la question suivante: les caractéristiques des 
trois applications RFID ont-elles une influence sur la force des relations qui sous-tendent les 













P2.1 (Soutien élevé) 
 Processus 
Uniformisation, intégration, amélioration et  
automatisation des processus 
 
P2.2 (Soutien élevé) 
Gestion des connaissances 
Acquisition, gestion, partage et transfert des 
connaissances et émergence de processus intelligents 
P2.3 (Soutien élevé) 
Performance 
Réductions des inefficacités et des coûts, augmentation 
des profits 
 
Chaîne d’approvisionnement dans le 
secteur de la construction industrielle 
 
 
 P3 (Effets de rétroaction) 












Tableau 7.6 : Analyse inter-cas: soutien différencié aux propositions de recherche selon les trois 
applications RFID  
Propositions Niveau de soutien* 
A1 A2 A3 
Proposition 1 : Les modèles technologiques, les modèles de gestion et les 
modèles collaboratifs se renforcent mutuellement 
++ +     + 
Proposition 2 : Les scénarios RFID ont des effets positifs directs. Ces effets se 
retrouvent principalement au niveau des processus, de la gestion des 
connaissances et de la performance, et ce, autant à l’interne (dans chaque 







Proposition 2.1 : Les scénarios RFID ont des effets positifs directs sur 
l’uniformisation, l’intégration, l’amélioration et l’automatisation des processus, et 








Proposition 2.2 : Les scénarios RFID ont des effets positifs directs sur 
l’acquisition, la gestion, le partage et le transfert des connaissances, et ce, autant à 
l’interne (dans chaque organisation) qu’à l’externe (dans la chaîne 
d’approvisionnement). La gestion des connaissances ainsi améliorée permet une 







Proposition 2.3 : Les scénarios RFID ont des effets positifs directs sur la 
performance, notamment en réduisant les inefficacités et les coûts et en 








Proposition 3 : Les effets directs permettent éventuellement l’émergence dans la 
chaîne de nouveaux modèles de gestion, de nouveaux modèles collaboratifs et de 
nouveaux modèles technologiques. Ces nouveaux modèles sont considérés 







*Niveau de soutien aux propositions de recherche : + soutien peu élevé, ++ soutien élevé, +++ soutien très élevé  
Nous avons repris les données empiriques, fait une analyse de contenu approfondie, construit une 
“méta-matrice qui tente de décomposer certaines catégories analytiques” (Miles et Huberman, 
2003, p. 320) et effectué une comparaison inter-cas pour dégager les caractéristiques principales 
des trois applications RFID, ce qui est résumé dans le Tableau 7.7. Les cinq caractéristiques 
suivantes ont émergé:  
1) Ampleur de l’application RFID: Le type et le nombre de processus au niveau intra- et 
inter-organisationnel ainsi que le nombre d’organisations impliquées ressortent comme 
des éléments distinctifs entre les trois applications RFID, ce qui capte l’ampleur du projet 
RFID envisagé (Adhiarna et al., 2013). Pour la première application RFID (A1), 
l’emphase est mise sur la gestion des flux informationnels (gestion et traçabilité des 




systèmes de tuyauterie et quatre organisations correspondant à quatre niveaux de la chaîne 
sont impliquées. Cette première application peut être qualifiée d’ouverte (“open-loop”). 
La deuxième application RFID (A2) consiste à assurer une gestion adéquate des flux des 
inventaires, de fabrication, de peinture et d’installation. Là encore, quatre organisations 
sont impliquées et cette application est de type ouverte. La troisième application RFID 
(A3) est de type fermée (“closed-loop”) car elle se concentre sur les activités d’inspection 
et de maintenance qui sont liées à la gestion des flux informationnels, les flux des actifs 
(systèmes de tuyauterie) ainsi que les flux du personnel (inspecteurs) dans la raffinerie. 
Cette firme est fortement impliquée par cette troisième application RFID alors qu’elle 
n’était que très peu concernée par les deux premières.  
2) Le type de pressions: La firme de fabrication de systèmes de tuyauterie ainsi que la firme 
de construction étaient initialement les plus motivées à comprendre le potentiel 
technologique de RFID sur leurs activités et ont surtout cherché à savoir si d’autres firmes 
ont commencé à utiliser cette technologie, ce qui était notamment le cas de leurs 
concurrents au Texas. Ceci semble correspondre à des pressions dites mimétiques.  
Dans le moyen terme, la firme de fabrication de systèmes de tuyauterie sera obligée par 
contrat d’apposer des étiquettes RFID actives sur ses produits avant leur expédition à la 
firme de construction. Ces pressions coercitives se répercutent en aval de la chaîne 
d’approvisionnement, soit sur la firme responsable de la préparation de la surface et du 
revêtement anticorrosif des systèmes de tuyauterie (pressions coercitives de la part de 
firme de construction) et sur la firme de matières premières (pressions coercitives de la 
part de firme de fabrication de système de tuyauteries).  
Finalement, les activités des raffineries qui représentent des risques majeurs pour 
l’environnement et la population sont soumises à une réglementation rigoureuse. La 
raffinerie étudiée n’y fait pas exception et connait certaines pressions normatives, 
essentiellement sur le plan environnemental. Le rationnel pour envisager une application 
RFID visant à améliorer l’inspection et la maintenance des systèmes de tuyauterie  dans la 
raffinerie provient en partie de ces pressions normatives.  
Les trois types de pressions isomorphiques, soit mimétiques, coercitives et normatives, 
reflètent les travaux de Di Maggio et Powell (1983) à l’origine de théorie institutionnelle. 




que ce soit pour l’adoption de systèmes d’information (Liu et al., 2010; Pan et al., 2013) 
ou RFID (Leung et al., 2013).      
3) Compatibilité avec les compétences technologiques des entreprises impliquées: Les 
données empiriques démontrent l’importance des compétences technologiques des firmes. 
Ces compétences sont compatibles avec les trois applications RFID envisagées sauf pour 
la firme de préparation de la surface et du revêtement anticorrosif des systèmes de 
tuyauterie qui représente le fournisseur de deuxième niveau. Avec 17 employés, c’est la 
plus petite entreprise parmi les cinq firmes participantes. Or, les compétences 
technologiques au niveau organisationnel représentent un déterminant significatif de 
l’adoption de la technologie RFID (Wang et al., 2010; Oliveira et al., 2011), ce qui 
s’avère par conséquent problématique pour la deuxième application RFID.  
Deux organisations font preuve d’un historique réussi en terme d’implantation 
technologique : la firme de fabrication de systèmes de tuyauterie a intégré des systèmes 
de gestion d’entrepôts, progiciels de gestion intégrés, des codes à barres, des logiciels et 
applications de conception, etc. tandis que la firme de construction a également implanté 
ces mêmes systèmes mais aussi un système de gestion de temps, un système de suivi des 
travaux de chantier, etc. Ceci permet à ces deux firmes d’être bien positionnées pour une 
adoption RFID. 
4) Le statut des applications après 2 ans : Un peu plus d’un an a passé depuis que nous 
avons terminé la collecte des données. Sans avoir examiné la post-implantation, nous 
connaissons cependant l’issue des trois applications RFID. Les deux premières sont 
implantées, du moins d’une façon partielle, tandis que la troisième ne l’est pas. Le fait que 
les deux premières applications RFID ne couvrent pas toutes les possibilités examinées 
dans les deux premiers articles de thèse n’est pas nécessairement négatif. Il est en effet 
préférable d’introduire RFID de façon progressive (Adhiarna et al., 2013), en 
commençant avec une application de plus petite taille (Ngai et al., 2007) afin que cela soit 
gérable selon l’expression de Janz et al. (2005). 
Dès le début de la recherche sur le terrain, la firme de fabrication de systèmes de 
tuyauterie et la firme de construction étaient très conscientes du potentiel de la 




particulier pour réduire les coûts. Nous pouvons remarquer que la firme de fabrication de 
systèmes de tuyauterie a implanté les deux premières applications RFID tandis que la 
firme de construction a implantée la deuxième application. Or, ces deux firmes avec 
respectivement 47 et 251 employés sont relativement de petite taille. Ceci confirme que la 
taille joue un rôle ambivalent (Strüker et Gille, 2010): une plus petite entreprise peut être 
plus flexible pour entreprendre en particulier la réingénierie des processus nécessaire pour 
l’implantation de RFID mais à partir d’une trop petite taille (ce qui est le cas pour  le 
fournisseur de deuxième niveau qui n’a que 17 employés à son actif) les compétences 
technologiques peuvent faire défaut. 
5) Complexité du projet RFID: Est-ce que la complexité même du projet RFID serait 
prédictive de son implantation? D’après les résultats du Tableau 7.7, il semblerait que les 
trois autres caractéristiques (ampleur de l’application RFID, types de pressions et 
compatibilité avec les compétences technologiques des entreprises impliquées) jouent un 
rôle plus important. En effet, la troisième application RFID qui est la moins complexe est 
celle qui n’a pas été implantée. Remarquons ici que la complexité telle que nous l’avons 
observée se rapproche de la définition de Baccarini (1996) qui comprend deux 
dimensions : la première qui réfère au système technologique et la deuxième qui 






Tableau 7.7: Analyse inter-cas: Caractéristiques principales des trois applications RFID (suite)   
Caractéristiques 
examinés 
Première application RFID 
(A1) 













 Gestion des flux 
informationnels (gestion et 
traçabilité des documents) et 
des flux des inventaires au 
niveau des activités 
d’approvisionnement des 
systèmes de tuyauterie dans 
un contexte de chaîne 
d’approvisionnement de 
construction industrielle. 
 Application ouverte (open-
loop) 
 Implication des membres 
de la chaîne : 
-Implication forte de la firme 
de fabrication de systèmes 
de tuyauterie et de la firme 
de construction; 
-Implication limitée du 
fournisseur de matières 
premières; 
-Implication très minime de 
la raffinerie. 
 Gestion des flux des 
inventaires, de fabrication, de 
peinture et de construction des 
systèmes de tuyauterie dans un 
contexte de chaîne 
d’approvisionnement de 
construction industrielle. 
 Application ouverte (open- 
loop) 
 Implication des membres de 
la chaîne : 
-Implication forte de la firme 
de fabrication de systèmes de 
tuyauterie et de la firme de 
construction; 
-Implication limitée de la 
firme responsable de la 
préparation de la surface et du 
revêtement anticorrosif des 
systèmes de tuyauterie; 
-Implication très minime de la 
raffinerie. 
 Gestion des flux 
informationnels, des flux des 
actifs (systèmes de 
tuyauterie) ainsi que des flux 
du personnel (inspecteurs) 
au niveau des activités 
d’inspection et de 
maintenance d’une 
organisation spécialisée 
particulièrement dans le 
raffinage des ressources 
pétrolières. 
 Application relativement 
fermée (closed-loop) 
 Implication des membres 
de la chaîne :  
-Implication forte de la 
raffinerie; 
Implication potentielle de la 







 Pressions coercitives sur 
le fournisseur de matières 
premières; 
 Pressions mimétiques et 
coercitives sur la firme de 
fabrication de systèmes de 
tuyauterie;  
 Pressions mimétiques sur 
la firme de construction; 
 Pressions normatives sur 
la raffinerie. 
 Pressions mimétiques et 
coercitives sur la firme de 
fabrication de systèmes de 
tuyauterie;  
 Pressions coercitives sur la 
firme responsable de la 
préparation de la surface et du 
revêtement anticorrosif des 
systèmes de tuyauterie  
 Pressions mimétiques sur la 
firme de construction; 
 Pressions normatives sur la 
raffinerie.  
 Pressions normatives sur 
la raffinerie, essentiellement 











 Compatible avec les 
compétences technologiques 
des quatre entreprises. 
 
 Compatible avec les 
compétences technologiques 
de la firme de fabrication de 
systèmes de tuyauterie, de la 
firme de construction et de la 
raffinerie. 
 Non-compatible avec les 
compétences technologiques 
de la firme de préparation de 
la surface et du revêtement 
anticorrosif des systèmes de 
tuyauterie (pas de département 
responsable de la gestion des 
technologies de l’information, 
personnel peu familier avec  
 Compatible avec les 
compétences technologiques 




Tableau 7.7: Analyse inter-cas: Caractéristiques principales des trois applications RFID (suite et fin)   












après 2 ans 
 
 
 Adoptée et implantée pour 
la gestion des processus 
d’expédition, de réception et 
la fonction de traçabilité des 
matériaux par la firme de 
fabrication de systèmes de 
tuyauterie et la firme de 
construction.  
 Dans la firme de 
fabrication des systèmes de 
tuyauterie, étiquettes RFID 
actives  après avoir complété 
l’activité de fabrication; 
identification semi-
automatique à l’aide d’un 
lecteur mobile des tuyaux 
préfabriqués qui sont 
destinées à l’expédition. 
 Dans la firme de 
construction, mêmes 
étiquettes RFID actives 
reçues de la part de la firme 
de construction; 
identification automatique 
des tuyaux à l’aide d’un 
lecteur mobile installé sur 
une unité de patrouille.    
 Non-implantée au niveau 
du fournisseur de matières 
premières et de la raffinerie. 
 Adoptée et implantée pour 
la traçabilité des systèmes de 
tuyauterie au niveau de la 
firme de construction (tuyaux 
étiquetés à leur arrivée sur le 
site de construction; 
identification semi-
automatique des tuyaux à 
l’aide d’un lecteur mobile 
avant de procéder à leur 
installation 
 Non-implantée au niveau de 
la firme de fabrication des 
systèmes de tuyauterie et de la 
firme de préparation de la 
surface et du revêtement 









 Complexité élevée en 
raison d’une réingénierie des 
processus d’affaires 
complexe qui implique deux 
différents types de flux (flux 
informationnels et flux 
d’inventaires) et de 
l’adoption de deux types de 
système RFID (un dédié à 
des applications en relation 
avec la gestion des 
documents et le deuxième en 
relation avec la gestion des 
matériaux).  
 
 Complexité élevée en raison 
d’une une réingénierie des 
processus au niveau de 
plusieurs activités et processus 
(activités de fabrication - 
processus de réception, 
rangement, cueillette, 
fabrication, inspection et test 
et expédition, activités de 
peinture -processus de 
réception, rangement, 
cueillette, peinture et 
expédition, activités de 
construction - processus de 
réception, rangement, 
cueillette, installation, 
inspection et test).  
 
 Complexité moins 
élevée en raison d’une 
réingénierie de processus 
plus simples comparés aux 
deux cas précédents, le 
système RFID étant perçu 
comme un outil de soutien 
intégré aux activités 






7.2 LIMITES ET CONTRAINTES 
Les résultats présentés dans les trois articles de thèse proviennent d’une recherche-action réalisée 
sur le terrain, basée sur trois études de cas et qui s’est déroulée pendant 24 mois. Ces choix 
méthodologiques entraînent certaines limites et contraintes. De plus, le cadre conceptuel insiste 
sur l’aspect évolutif et dynamique des effets directs et et des effets de rétroaction, ce qui engendre 
sur le terrain un certain nombre de difficultés.   
7.2.1 Limites et contraintes liées à la recherche-action 
Plusieurs limites sont inhérentes à la recherche-action qui peut poser certains problèmes 
spécifiques au niveau de l’éthique, de l’objectivité et de la neutralité. En exposant de façon 
transparente les objectifs de la recherche pour obtenir le consentement des participants, nous 
avons répondu à un des premiers principes d’éthique (Punch, 1994; Marshall et Rossman, 2010). 
Nous avons également suivi l’éthique des procédures (“Procedural ethics”) ou méso-éthique telle 
qu’articulée par exemple par  les grands organismes de subvention canadiens et québécois. C’est 
au niveau de l’éthique de la pratique (“Ethics in practice”) ou micro-éthique  que les problèmes 
ont tendance à surgir. Les problèmes reliés à l’éthique de la pratique concernent “les dilemmes 
éthiques qui peuvent survenir au jour le jour” mais restent très peu documentés et  sont “pour 
ainsi dire laissés dans l’entre deux de la conscience des chercheurs” (Martineau, 2007, p. 76).  
L’inconfort des participants doit être donc capté par les chercheurs, ce qui reste fort difficile à 
réaliser dans une recherche-action puisque les chercheurs sont par définition partie prenante des 
actions et des décisions. Ces “moments d’inconfort” ne nous ont pas permis de réaliser  les études 
des temps et mouvements, d’effectuer l’analyse de la confiance inter-organisationnelle et 
d’obtenir les données financières telle que la marge de profit ou la répartition des postes 
budgétaires. Cet inconfort peut être en grande partie expliqué par le contexte de la construction 
industrielle qui est fortement syndiquée et réglementée, et, où le niveau de concurrence est élevé. 
De plus, dans un contexte de chaîne d’approvisionnement, la recherche-action peut présenter un 
lot additionnel de difficultés, ce qui exige une rigueur scientifique accrue (Näslund et al, 2010). 
Nous pensons que l’inconfort des participants et la nature sensible de certaines informations 
s’accroit d’une part avec le nombre d’entreprises membres de la chaîne et, d’autre part, avec le 




La recherche-action peut également remettre en question l’objectivité et de la neutralité des 
chercheurs puisque ces derniers prennent part à l’action, aux décisions, à la collecte et l’analyse 
des données et à l’interprétation des résultats. Les biais personnels des chercheurs, leurs 
antécédents professionnels, leur bagage théorique et leur capacité d’introspection introduisent une 
certaine subjectivité dans toute recherche conduite sur le terrain (Creswell, 2012; Gohier, 2004). 
Cette subjectivité risque d’être encore plus élevée dans le cadre d’une recherche-action car les 
chercheurs “vivent”, orientent et évaluent le changement. Dans le cadre de ce projet doctoral, le 
doctorant (ayant a priori peu d’expérience de recherche sur le terrain) a dû se dissocier 
consciemment et inconsciemment du rôle de champion technologique  (c’est à dire celui qui fait 
la promotion de RFID) pour rester aussi neutre et objectif que possible. Plus précisément, le 
chercheur s’oriente vers l’introduction des différentes composantes, caractéristiques et 
spécifications de la technologie RFID plutôt que de mettre l’accent sur une composante 
particulière lors de, par exemple, l’élaboration des scénarios technologiques.       
7.2.2 Limites et contraintes liées aux études de cas 
La recherche repose sur trois études de cas. La validité externe représente “sans doute la plus 
grande faiblesse” des études de cas (Gagnon, 2009, p.10). Le pouvoir de généralisation à partir de 
trois cas est légèrement plus élevé que lorsqu’il s’agit d’un seul cas. Cependant, les trois cas 
sélectionnés concernent la même chaîne d’approvisionnement qui est ici limitée à cinq chaînons 
et à cinq entreprises, soit une entreprise par chaînon. La validité externe devrait être testée dans 
d’autres chaînes d’approvisionnement avec un nombre plus important d’organisations. 
 La validité interne pour les études de cas est par contre plus élevée puisque nous avons pu 
examiner, analyser et valider en profondeur le potentiel de trois applications RFID pendant 24 
mois. La fiabilité interne est également accrue du fait de choisir les processus comme unité 
d’analyse, ce qui permet de mieux cerner de façon structurée et méthodique la réalité observée 
favorisant ainsi le fait que d’autres chercheurs puissent obtenir des résultats semblables. La 
fiabilité interne est augmentée par le fait d’avoir maintenu un journal de recherche indexé avec 
des descripteurs précis, ce qui comprend, comme on peut le constater dans les trois articles de 
thèse, les expressions mot à mot énoncées par les participants (tel que recommandé par Taylor et 
ses co-auteurs (2010)), les multiples confirmations effectuées par les participants et les 




discussion ont permis de valider  de façon itérative des données obtenues précédemment par le 
doctorant. L’analyse et l’interprétation des données peuvent comporter certains biais et refléter la 
subjectivité du chercheur, ce qui a été réduit dans une certaine mesure en confrontant 
l’interprétation des co-auteurs dans les trois articles de thèse.   
7.2.3 Limites et contraintes liées à l’étude longitudinale 
La collecte des données s’est arrêtée après 24 mois et ne permet donc pas d’analyser la période 
post-implantation des deux applications RFID qui ont été implantées (Tableau 7.7). Or, la période 
de post-implantation est fort intéressante puisqu’elle reste généralement négligée dans les 
recherches précédentes qui se concentrent plus sur les phases pré-implantation, en particulier 
l’intention d’adopter RFID (Alqahtani et  Wamba, 2012; Tsai et al., 2013) et les déterminants de 
l’adoption de cette technologie (voir par exemple, Pan et al., 2013). Remarquons que cette limite 
de temps pour la collecte de données a permis de réduire le “risque d’être submergé par une 
avalanche de données ingérable” (Miles et Huberman, 2003, p. 317). 
7.2.4 Limites et contraintes liées au cadre conceptuel 
Le cadre conceptuel mise sur la rétroaction en stipulant que les effets directs, c’est à dire les 
effets positifs sur les processus, la gestion des connaissances et la performance à l’interne (dans 
chaque organisation) et à l’externe (dans la chaîne d’approvisionnement) entrainent des effets de 
rétroaction (émergence de nouveaux modèles de gestion, de nouveaux modèles collaboratifs et de 
nouveaux modèles technologiques). Or, nous n’avons pu évaluer faute de temps et de ressources 
les effets de rétroaction, ce qui constitue la principale limite conceptuelle de ce travail de 
recherche.  
L’ancrage théorique de la thèse porte principalement sur deux champs disciplinaires, soit la 
chaîne d’approvisionnement et la gestion des connaissances. Or, l’analyse additionnelle inter-cas 
permet de dénoter l’importance de facteurs additionnels, dont en particulier l’existence de 
pressions coercitives, normatives et mimétiques. En retenant la même chaîne 
d’approvisionnement et les mêmes cinq entreprises (tel qu’indiqué dans la partie supérieure du 
cadre conceptuel - Figure 7.2), nous pensions initialement contrôler l’influence de telles 
pressions. Cependant, le Tableau 7.7 indique que ces pressions diffèrent selon les trois 




(Kostova et Roth, 2002) surtout dans le contexte d’une chaîne d’approvisionnement dans laquelle 
les professions dominent. En effet, les professions sont dite “porteuses” (traduction libre du terme 
carriers) de pressions coercitives, normatives et mimétiques (Muzio et al., 2013). 
7.3 CONTRIBUTIONS 
Les contributions de cette thèse se situent principalement aux niveaux méthodologique, théorique 
et pratique. 
7.3.1 Contributions méthodologiques 
La stratégie méthodologique retenue peut être qualifiée d’originale.  
La recherche action reste encore peu présente dans les travaux de recherche sur les incidences de 
RFID mais elle est particulièrement appropriée pour mieux appréhender les impacts d’un 
changement dans un contexte réel. Elle permet en effet d’évaluer l’avant et l’après d’une action 
(ici, l’adoption d’une application RFID). De plus, la méthodologie privilégiée s’éloigne des 
structures  dyadiques (structures simples qui comprennent habituellement un client unique à un 
fournisseur unique) pour englober cinq niveaux d’une chaîne d’approvisionnement. Ceci 
contribue à mieux capturer les interdépendances, que ce soit  par exemple au niveau des 
processus ou sur le plan technologique, l’application RFID étant qualifiée d’ouverte (“open-
loop”)  plutôt que restreinte à une seule organisation (“closed-loop”).  
Le fait de se baser sur plusieurs types de triangulations (Stake, 1995), notamment la triangulation 
des sources de données, la triangulation des méthodes de collecte de données et la triangulation 
des types de participants offre également une certaine robustesse aux résultats et une richesse 
d’interprétation relativement plus élevée.  
Enfin, le choix de retenir les processus comme unité d’analyse demeure une des principales  
forces de la thèse. Un tel choix permet de structurer et formaliser les observations et les données 
qualitatives, sert de point d’ancrage pour les validations itératives et représente un outil visuel 
autour duquel les consensus sont plus aisément atteints. 
7.3.2 Contributions théoriques 
Le cadre conceptuel présente les premières assises théoriques et a résisté à la confrontation avec 




ultérieures. Nous croyons que son intérêt provient principalement des boucles de rétroaction et de 
la convergence de différentes théories et fondements conceptuels qui soutiennent les chaînes 
d’approvisionnement et la gestion des connaissances au niveau de l’adoption et de l’implantation 
d’une technologie spécifique, soit (RFID).  En misant sur la triangulation théorique (Pedersen et 
al., 2002; Edwards et Holt, 2010; Ghrayeb et al., 2011), nous avons tenté d’offrir des perspectives 
alternatives et de combler un “vide” qui n’est pas, à notre connaissance, adressé par la littérature. 
Les contributions théoriques spécifiques peuvent être synthétisées de la façon suivante.  
Au niveau des chaînes d’approvisionnement,  notre recherche pointe vers la coexistence de trois 
types de modèles dominants (les modèles de gestion, les modèles collaboratifs et les modèles 
technologiques). Ceci pose les bases nécessaires pour mieux comprendre la dynamique complexe 
de l’évolution des organisations et des réseaux d’entreprises.    
Cette recherche étaye la légitimité des perspectives théoriques sur la gestion des connaissances 
dont la pertinence a été questionnée par certains auteurs (Ferguson, 2005; Booker et al., 2008).  
En particulier, elle soutient le modèle SECI (socialisation, externalisation, combinaison et 
internalisation) de Nonaka (2001) en termes de création, transfert et rétention de connaissances, 
ce qui renforce la courbe d’apprentissage intra- et inter-organisationnel. Ce modèle, basé sur la 
dichotomie classique entre connaissances implicites et explicites, permet d’appréhender comment 
les connaissances se transforment pour passer d’un individu à un groupe, du groupe à 
l’organisation, et ce, vice et versa. Est-il possible d’envisager que l’étendue de telles 
transformations (individu-groupe-organisation) inclut également la chaîne d’approvisionnement? 
Si les recherches précédentes ne semblent pas offrir d’éléments de réponse à cette question, les 
résultats des trois articles de thèse (surtout le troisième) suggèrent que la réponse est affirmative.  
Les résultats sont particulièrement probants au niveau du potentiel de RFID à ajouter de 
l’intelligence aux processus intra- et inter-organisationnels. Ceci ouvre la voie vers la notion 
d’entreprises intelligentes et de chaînes d’approvisionnement intelligentes et donne un sens élargi 
au modèle DIKW. 
L’ensemble des résultats plaident en faveur l’approche techno-centrique puisqu’effectivement la 
technologie (ici, RFID) contribue nettement à l’amélioration de plusieurs facette de la gestion des 
connaissances. Les impacts de RFID sur la gestion (appropriée) des connaissances et la chaîne 
d’approvisionnement sont positifs, que ce soit au niveau du partage de l’information, de la 




les partenaires et de la performance en général. Les résultats confirment également le potentiel de 
la technologie RFID au niveau des processus et de la performance, et ce pour les trois scénarios 
RFID envisagés. 
Cependant, le tableau 7.7 indique que 1) les compétences technologiques des firmes (et donc 
leurs capacités d’absorption) représentent des facteurs déterminants de l’adoption de RFID et 2) 
les motivations à l’interne auraient plus d’influence que les pressions externes sur la décision 
d’adopter RFID. Les apports relatifs de la théorie des ressources de l'entreprise (“Resource-Based 
Theory of the Firm”) (Barney, 1996) et de la théorie institutionnelle (DiMaggio et Powell, 1983; 
Muzio et al., 2013) permettraient donc de mieux nuancer les résultats obtenus. 
7.3.3 Contributions pratiques 
Au-delà des apports méthodologiques et théoriques, cette recherche présente plusieurs 
contributions pratiques pour les gestionnaires et cadres des firmes membres des chaînes 
d’approvisionnement dans le secteur de la construction industrielle ainsi que pour les consultants 
qui offrent des services pour l’implantation de la technologie RFID. 
Les implications managériales sont particulièrement notables. Les résultats empiriques ont 
démontré que les cinq organisations participantes doivent faire face à un large éventail de 
problèmes, contraintes et goulots d’étranglements, reliés aux activités d’approvisionnement, de 
fabrication, de peinture, d’installation, d’inspection et de maintenance des systèmes de tuyauterie. 
Les trois scénarios RFID offrent une amélioration par rapport aux pratiques actuelles et les 
résultats obtenus peuvent servir de guide pour des implantations futures. Ainsi, il a été démontré 
que RFID permet aux différents partenaires industriels de créer une synergie plus forte, 
d’améliorer la transparence et d’accroître la visibilité. RFID permet également d’atteindre un 
niveau élevé d’efficacité stratégique, opérationnelle et tactique. Une analyse approfondie des 
impacts de la RFID sur les processus actuels a révélé que cette technologie conduit à une 
intégration efficace des flux informationnels au niveau de toute la chaîne, prévenant ainsi les 
délais de réponses, les conflits et les malentendus. Dans un secteur industriel où les documents 
numériques sont très présents et où un nombre élevé de personnes avec différentes spécialités et 
provenant de différentes organisations documentent rarement les problèmes, solutions, 




Cette gestion serait nettement améliorée avec RFID qui facilite en la rétention, l’interprétation et 
le partage en temps réel des informations pertinentes aux niveaux intra- et inter-organisationnels. 
Pour les consultants qui offrent des solutions RFID, les résultats présentent un intérêt certain. Par 
exemple, la cartographie des processus actuels et leur réingénierie intégrant la technologie RFID 































La thèse peut servir de point de départ pour enrichir des théories existantes et proposer des 
recherches empiriques futures.  
Certaines pistes découlent du constat que nous avons fait sur les limites et contraintes de notre 
recherche. Il est en effet possible d’envisager d’étendre l’étude actuelle à un plus grand nombre 
d’entreprises, à des actifs autres que les systèmes de tuyauterie comme par exemple les modules 
de structures préfabriqués, les équipements mécaniques ou les outils électriques, et  à des projets 
de construction autres que la construction au sein d’une raffinerie comme par exemple les 
alumineries, les projets miniers, les projets résidentiels ou commerciaux. Toutes ces possibilités 
permettraient d’accroitre la validité externe des résultats actuels.  
Il serait également fort intéressant de reprendre la collecte des données pour couvrir la phase 
post-implantation des deux applications RFID déjà implantées au niveau des systèmes de 
tuyauterie afin d’obtenir un historique des avantages dérivés des deux scénarios RFID, de suivre 
l’évolution de la gestion des connaissances dans le temps ou de gagner une meilleure 
compréhension de la synergie entre les différents modèles de gestion, modèles collaboratifs et 
modèles technologiques. Il serait également souhaitable de raffiner le modèle conceptuel pour 
inclure par exemple la théorie institutionnaliste ou pour tenter de capter le rôle de la confiance 
dans les modèles collaboratifs.  
Si la recherche action a permis d’évaluer les changements induits par la technologie RFID dans le 
contexte réel des entreprises, il serait souhaitable pour des applications RFID de plus grande 
envergure d’évaluer divers scénarios technologiques en adoptant l’approche du “living lab” 
(Bendavid et Cassivi, 2012 ; Fosso Wamba, 2012). Cette approche permettrait de simuler, tester 
et valider dans un environnement contrôlé, les scénarios avec les principaux gestionnaires et 
professionnels impliqués dans une chaîne d’approvisionnement. 
L’adoption de la technologie RFID dans une industrie aussi complexe que celle de la construction 
industrielle est prometteuse. En effet, les résultats empiriques de notre recherche démontent que 
la technologie RFID a des incidences positives sur l’uniformisation, l’intégration, l’amélioration 
et l’automatisation des processus. Cette technologie améliore également l’acquisition, la gestion, 




inter-organisationnel. Elle réduit certaines inefficacités et plusieurs coûts opérationnels. 
Cependant, il est nécessaire de mesurer le retour sur investissement de la technologie RFID qui 
reste particulièrement difficile à évaluer (Cevikcan et Ustundag, 2013; Ustundag et Ugurlu, 
2013), et ce pour les raisons suivantes: 1) la difficulté d’obtenir des données financières jugées 
sensibles, 2)  la difficulté de cerner les coûts de l’implantation RFID (coûts liés au hardware - 
étiquettes RFID, lecteurs, etc.-, à l’intergiciel et son intégration aux systèmes de l’entreprise, à la 
réingénierie des processus, à la formation et à la maintenance des infrastructures installées, etc…) 
et 3) la difficulté de chiffrer des bénéfices de nature intangible tels que le transfert de 
connaissances. Si l’on tente d’établir ce retour sur investissement pour chaque firme impliquée, 
l’exercice est ardu. À un niveau plus global, soit au niveau de la chaîne d’approvisionnement, les 
difficultés deviennent substantielles. Cependant, une telle démarche aussi difficile soit-elle 
permettrait de répondre à des questions telles que : Qui doit payer l’infrastructure RFID? 
Comment partager les coûts entre les membres de la chaîne d’approvisionnement? Comment 
gérer les attentes individuelles (pour chaque entreprise) et collectives (pour toute la chaîne)? 
La notion d’intelligence ajoutée présente un intérêt particulier. Jusqu’à quel point la technologie 
RFID peut rendre les processus, les organisations et les chaînes d’approvisionnement plus 
intelligents? Comment faire converger les technologies qui sous-tendent l’intelligence ambiante 
avec RFID ? De nouveaux développements technologiques ont déjà été entrepris à ce niveau et 
méritent d’être évalués de façon approfondie.   
Le modèle DIKW (“Data Information Knowledge Wisdom”) propose implicitement que chaque 
élément de la hiérarchie soit positif. Mais, il est possible d’envisager l’antithèse de ce modèle 
(Bernstein, 2011). Par exemple, l’information semble préférable comparée à l’absence 
d’information mais une information erronée (basée sur des données appropriées mais mal 
interprétées) ne vaut guère mieux que l’absence d’information, ou peut être pire encore puisque 
des décisions peuvent être prises sur la base d’une information perçue comme véridique. Or, 
l’infrastructure RFID génère un nombre incalculable de données qui sont filtrées, analysées et 
transmises par l’intergiciel aux différents systèmes d’information. Quelles sont les risques qu’une 
chaîne d’approvisionnement réagisse à des informations erronées crées par l’infrastructure RFID 
avec des conséquences potentiellement désastreuses comme dans le cas des chaînes alimentaires 




Plusieurs recherches se sont centrées sur le concept de chaîne d’approvisionnement allégée 
(“Lean Supply Chain”, Chen et al., 2013; Chongwatpol et Sharda, 2013)) qui se base sur 
l’efficience (soit de réduire les coûts et gaspillage) tandis que d’autres se sont penchées sur le 
concept de chaîne d’approvisionnement agile (Butcher, 2007; Azevedo & Carvalho, 2012) qui 
sous-tend l’efficacité (soit de rencontrer les besoins des clients, ce qui entraîne des coûts 
supplémentaires requis pour des produits sur mesure, livrés rapidement, etc.). Est-ce que RFID 
permet l’équilibre rarement atteint entre efficience et efficacité? Est-ce que RFID permet aux 
chaînes d’approvisionnement d’être à la fois allégées et agiles?  
Nous terminons cette thèse en ayant répondu à certaines de nos questions initiales mais nos 
efforts de recherche nous font poser d’autres questions additionnelles, certaines issues d’un retour 
sur la littérature, d’autres provenant de la réalité des entreprises. La thèse confirme l’importance 
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ANNEXE B – EXEMPLE DE PROCESSUS “TO-BE” (SUITE ET FIN) 
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ANNEXE C – EXTRAITS DES GUIDES D’ENTREVUE 
Extraits du guide d’entrevue concernant le processus actuel de fabrication 
Objectifs:  
Comprendre les processus d’une activité précise, soit celle de la fabrication des systèmes ; 
dégager divers problèmes ou défis reliés à cette activité; obtenir et documenter les informations 
nécessaires pour pouvoir cartographier les processus associés à cette activité, en particulier les 
élements déclencheurs, les tâches effectuées et les ressources et technologies affectées à 
chaque tâche. 
 
Exemples de questions: 
1. En quoi consiste l’activité de fabrication ? Quelles sont les principales activités qui la 
précèdent et la succèdent ? Quels sont les matériaux généralement utilisées au niveau de cette 
activité? D’où proviennent ces matériaux?  
2. Quels sont les principaux processus liés à l’activité de fabrication ? Qui sont les principaux 
intervenants liés à chacun des processus ? Quelles tâches spécifiques doivent être réalisées pour 
chaque processus? Comment ces tâches sont réalisées ? Qui est responsable pour chaque tâche? 
Quelles sont les ressources affectées à chaque tâche (ressources humaines et autres ressources? 
Quels sont les principaux documents utilisés au niveau de chaque processus?  
3. Quelles technologies d’information et de communication et quels systèmes d’information sont 
utilisés dans le processus actuel de fabrication? Les utilisez-vous personnellement ? Utilisez-vous 
les documents générés par ces technologies ? Dans quelle façon? 
Quels sont d’après vous les problèmes et défis rencontrés au niveau du processus actuel de 
fabrication ? des principaux processus liés à l’activité de fabrication ? des technologies et 
systèmes utilisés? Êtes-vous d'accord avec l'ensemble du processus de fabrication? Est-ce cela 
reflète réellement la manière dont les tâches sont effectuées? Si non, que faudrait-il changer, 
modifier ou ajouter ? 
4. Quelles sont ces technologies/systèmes et à quel niveau interviennent-ils au niveau de chacun 
des processus ? Si non, pensez-vous en adopter à court ou moyen terme ?    
5. Est-ce que les processus sont-ils efficaces? Peuvent-ils être améliorés? Comment? 
6. Comment détectez-vous un défaut de fabrication? Quelles sont les procédures?  Ces 
procédures sont-elles adéquates? 
7. Comment procédez-vous en cas d’une commande importante? Quelles sont les procédures? 
Les procédures sont-elles différentes dans le cas d’une plus petite commande?  Ces procédures 
sont-elles adéquates? Quels sont les délais? Respectez-vous l’échéancier du client? Comment 
pouvez-vous améliorer la situation?  
 
Principaux extrants: 
Cartographie du processus de fabrication : La cartographie issue de cette entrevue sera 
itérativement validée lors des entrevues semi-dirigées subséquentes (détails plus précis, points 
de divergence, etc.) pour être acceptée de façon consensuelle par les groupes de discussion 
dans sa forme finale.  
Liste des problèmes et défis qui sera également validée par des entrevues semi-dirigées 
subséquentes  pour être ensuite relativisée (des problèmes et défis les plus importants à ceux 
les moins importants) et acceptée de façon consensuelle par les groupes de discussion dans sa 
forme finale.  
